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______________

"(8) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 12, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 26, из

них:

- 15 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

124732,92 тыс. руб., 66,82

%

Отклонения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

Подтверждающие документы: 1.

"АИС «Статистика»" Иное от г.

№, указана ссылка.

11 37

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

58451.1.

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"АИС "Статистика"" Иное от г.

№, указана ссылка.

18 53

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

67631.2.

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций культуры

(тысяча посещений) (нарастающим

итогом), возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

9811,502 0 001.3.

ЕдиницаРП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры в

рамках бюджетного кредита на

опережающее финансирование,

убывающий

Отклонения отсутствуют.

0 0

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

001.4.

https://statais.mkrf.ru
https://statais.mkrf.ru/
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

53,000053,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000

67,0000

63,000063,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000

ФП Единица 67,0000

67,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

58,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 58,0000

58,0000

44,000037,0000 37,0000 37,0000 40,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 58,0000

ФП Единица 58,0000

58,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование

1.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 19,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Документы

(ДШИ

г.Кизляр №

1; ДШИ

г.Кизляр 2;

ДШИ №2

Махачкала;

Ногайский

район)

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 13 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы (ДШИ

г.Кизляр №1; ДШИ

г.Кизляр 2; ДШИ №2

Махачкала; Ногайский

район)" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

27.06.2024г. №-, указана

ссылка.

31.12.2024 30.09.2024

19Единица 4 13191.1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 13.06.2024г.

№07-2798/8-05/24,

приложен файл.

15.06.2024 15.06.2024

1.1.

1

https://disk.yandex.ru/d/3tr9saBSEc88UQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fde989dd-18a1-4439-bc4b-87d589bcf0cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVvTzWaElGEGGf7WB%2B%2Bq7PEhB0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Закупка

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений." Закупка

от 14.03.2024г. №

202408033001746001,

указана ссылка.

30.04.2024 30.04.2024

1.1.

3

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

06.03.2024г. №

202408036000284001,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fde989dd-18a1-4439-bc4b-87d589bcf0cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVvTzWaElGEGGf7WB%2B%2Bq7PEhB0k%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033001746001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408036000284001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

3. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Закупка

от 19.02.2024г. №

202408033000047001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

06.03.2024г. №

202408036000284001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

31.01.2024г. №

202403033001246001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

14.03.2024г. №

202408033001746001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408036000284001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033000047001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408036000284001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403033001246001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033001746001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

07.02.2024г. №

202403033001246001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

07.02.2024г. №

202403033001246001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

19.02.2024г. №

202408033000047001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

12.03.2024г. №

3052500647524000002,

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033001746001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403033001246001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403033001246001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033000047001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=91006191
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музыкальны

х

произведени

й

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

2. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

12.03.2024г. №

3052500647524000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

3. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений." Реестр

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=91006191
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=89736717
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й.

контрактов от

15.03.2024г. №

3050400705124000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

4. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

11.03.2024г. №

3052301471324000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

5. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=89688265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

11.03.2024г. №

3052301471324000001,

указана ссылка.

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова, 4,

в рамках

государстве

нной

программы

РД

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

ул. Р. Гамзатова, 4, в

рамках государственной

программы РД " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 07.05.2021г.

№

3054700989621000016,

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

отчету

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к отчету "

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

10.06.2024г. №07-2729/1

-05/24, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

1

Иное

Фотографии

(объект:

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Республика

Дагестан, г.

Кизляр, ул.

Р. Гамзатова,

4)

2. "Фотографии (объект:

Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия,

Республика Дагестан, г.

Кизляр, ул. Р. Гамзатова,

4)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.06.2024г.

№-, приложен файл.

Отчет Отчет

3. "Отчет " Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cd48200-1297-4e67-9fcb-970413d4e4c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DH46L9pDGrMDMZ4FNMPpfFITWIA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97d41e00-af7c-4a8b-8945-be3f2615dfe8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a9iU7ClBiVS4vM0o1FTp5Bm5IRo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6438e86f-6f35-4be6-9203-68892ccf94ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fTrLrDeSz2Fa6deMFBREbaXUy3w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 10.06.2024г. №07-

2729/1-05/24, приложен

файл.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Передвижно

й

многофункц

иональный

культурный

центр

(автоклуб) .

ВМК

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Передвижной

многофункциональный

культурный центр

(автоклуб) . ВМК "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 02.05.2024г.

№

3053800202024000001,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 7 781.3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо "

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.06.2024г.

№07-2955/8-05/24,

30.06.2024 30.06.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6438e86f-6f35-4be6-9203-68892ccf94ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fTrLrDeSz2Fa6deMFBREbaXUy3w%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053800202024000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b3358e-4f77-4d2c-ba4e-a9685eec903a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Sp9jI9Uh5NO2MoIDGRHiayJD1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.3.

2

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.4

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное -

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. В текущем

году данный проект не

реализуется,

финансирование не

предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

30.06.2024 30.06.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b3358e-4f77-4d2c-ba4e-a9685eec903a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Sp9jI9Uh5NO2MoIDGRHiayJD1g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dad9edd-ebb2-46e4-a0f6-ae704d69ac53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9sYT2dHiFmXBuLdSjVRfYTBRis%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

16.01.2023г. №07-87/6-

05/23, приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

В работе. Отклонение

отсутствую. В текущем

году данный проект не

реализуется,

финансирование не

предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Управление архитектуры

и градостроительства от

03.03.2023г. №05-40-006

-2023, приложен файл.

15.08.2024 15.08.2024

1.4.

2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 861.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dad9edd-ebb2-46e4-a0f6-ae704d69ac53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9sYT2dHiFmXBuLdSjVRfYTBRis%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9f2f7c9-1bc9-4bcf-8815-7130106de99f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sxlVN6e5pd5Qzfnd%2Fbcm%2F8GOvig%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в г.Кизилюрт " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

14.08.2023г. №

3054602143523000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

с. Унцукуль

2. "Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки с.

Унцукуль" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.09.2023г. №

3053301005923000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

3. "Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД " Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054303520723000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

28.02.2023г. №

3054303520723000001,

указана ссылка.

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2024

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Соглашение

Соглашение

(Унцукульск

ий район)

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение

(Унцукульский район)"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.06.2023г. №056-01-

2023/001, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 88

1.6

Соглашение

Соглашение

(ДШИ

г.Кизилюрт)

2. "Соглашение (ДШИ

г.Кизилюрт)"

Соглашение

Министерство культуры

РД от 26.06.2023г. №056

-01-2023/008, приложен

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054303520723000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa5e9c9e-b02a-4619-bf70-0cfe76639f21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p5utv0QLd%2Fpe%2BAPjBMu7zrF2UMg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e010e3d6-bdf9-48ff-bf19-8a3665a9255b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IkoydwwSxL822srOUexs2TL09EU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РД от 26.06.2023г. №056

-01-2023/008, приложен

файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.6.

1

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РД от 26.06.2023г. №056

-01-2023/001, приложен

файл.

Прочее оборудование

установлено

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

2

Объект функционирует

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

31.08.2024 31.08.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e010e3d6-bdf9-48ff-bf19-8a3665a9255b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IkoydwwSxL822srOUexs2TL09EU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f07b31f4-bf80-4b87-8df5-26b24e07a03d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ZeuI2ActjyCbhcXrUA%2Bkhf562E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06459e6a-9336-41ae-a696-573888d3d1bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MwWvIWtIe%2BgCN3QrXHq9zKJHrlE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

система

«Статистика

»

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное Акт

сверки

осуществлен

ных целевых

расходов

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка 3

дней. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сверки осуществленных

целевых расходов

бюджета субъекта

Российской Федерации"

Иное Министерство

культуры Российской

Федерации от

18.03.2024г. №82203113

-054-001, приложен

файл.

15.06.2024 18.06.2024

1.6.

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-896, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют. результат

достигнут в 2023 году.

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6a42885-ae1c-4acf-82fe-c77f121693be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9K%2Ftt%2Bfq1K5gKvEZeN95XJKPsj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae5d0ffb-ae30-440d-a777-38c152468fa4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vIjf%2FWTV0b8cvFPU7ROWyx4BLyI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Министр

 

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

"Музей

современной

истории

города

Кизляра"

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ "Музей

современной истории

города Кизляра" "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

06.03.2023г. №

3054700983223000001,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.7

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания  ГБУ

"ДМИИ им.

П.С.

Гамзатовой"

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания ГБУ "ДМИИ им.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 121.8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700983223000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

П.С. Гамзатовой""

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№

2056206534124000001,

указана ссылка.

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

КАПИТАЛЬ

НЫЙ

РЕМОНТ

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ДАГЕСТА

НСКИЙ

МУЗЕЙ

ИЗОБРАЗИ

ТЕЛЬНЫХ

ИСКУССТВ

ИМ. П.С.

ГАМЗАТОВ

ОЙ"

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДАГЕСТАНСКИЙ

МУЗЕЙ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ

ИСКУССТВ ИМ. П.С.

ГАМЗАТОВОЙ""

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

08.04.2024г. №

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20562065341 24 000001,

указана ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№2056206534124000001

, указана ссылка.

15.08.2024 15.08.2024

1.8.

2

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 7 из 12.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 0 7121.9

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.9.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Республики

Дагестан

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

здания

Государстве

нное

бюджетное

учреждение

"Дагестанск

ий музей

изобразитель

ных

искусств им.

П.С.

Гамзатовой"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания Государственное

бюджетное учреждение

"Дагестанский музей

изобразительных

искусств им. П.С.

Гамзатовой"" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 17.01.2024г.

№202403032000313001,

указана ссылка.

30.04.2024 30.04.2024

1.9.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Работы

монтажные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

монтажные прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

30.06.2024 30.06.2024

1.9.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403032000313001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056207551924000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан от 01.04.2024г.

№

2056207551924000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Песочница

для музея

2. "Песочница для музея

" Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№

2054201100224000010,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Комплект

системы

мультимеди

йного

мультиязычн

ого

сопровожден

ия

посетителей

3. "Комплект системы

мультимедийного

мультиязычного

сопровождения

посетителей " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 05.04.2024г.

№

2056205075424000011,

указана ссылка.

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

https://statais.

mkrf.ru/

Соглашение

Соглашение

о

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 351.10

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056207551924000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2054201100224000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075424000011
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69c06114-b373-463c-8895-00dd03317061?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOyrV0M1RtAdhR5xZMxid45eBPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2024

Министр

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

ГБУ

"Аварский

театр"

информация : 3 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан ГБУ "Аварский

театр" " Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-19-

00/2024, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

ГБУ

"Кумыкский

театр"

2. "Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан ГБУ

"Кумыкский театр""

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-20-

00/2024, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2024 30.06.2024

1.10

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69c06114-b373-463c-8895-00dd03317061?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOyrV0M1RtAdhR5xZMxid45eBPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/120702ab-57a7-49c9-b2ea-c9eb8006540e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X1NrzFEAZaC7Ss6n%2BSqIv7qkouE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3d0f408-6798-4424-bb64-1b1c150b26b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w1I1TprN3OXaOncxuphOGk3WWno%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

система

"Статистика

"

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

дагестан

ГБУ

"Аварский

театр"

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

дагестан ГБУ "Аварский

театр"" Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-19-

00/2024, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

ГБУ

"Дагестанск

ий

государстве

нный

кумыкский

музыкально-

драматическ

ий театр им.

А.-П.

2. "Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан ГБУ

"Дагестанский

государственный

кумыкский музыкально-

драматический театр им.

А.-П. Салаватова"

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-20-

00/2024, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3d0f408-6798-4424-bb64-1b1c150b26b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w1I1TprN3OXaOncxuphOGk3WWno%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0827541f-490b-4ac0-b4b9-b0212b3ae82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2F8%2FlKcNyx7eexYBPSimY51wsOA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Салаватова"

субсидии на

иные цели

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестана от

26.06.2024г. №07-2954/9

-05/24, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.10

.2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.10

.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Библиотека

– филиал №

2 МБУ

«Централизо

ванная

библиотечна

я система»

городского

округа с

внутригород

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 11 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"Библиотека – филиал №

2 МБУ

«Централизованная

библиотечная система»

городского округа с

31.12.2024 31.12.2024

14Единица 0 11141.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0827541f-490b-4ac0-b4b9-b0212b3ae82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2F8%2FlKcNyx7eexYBPSimY51wsOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2571f1b9-53fe-4eb2-a9b2-1ee97f8299e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N8j6CvoQrx4oPD42feszeosxOH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/683ca733-8816-4d25-94e4-fc52e6b68564?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yvN2wGkHfZ9rPEJAaGFwg%2BpUSrg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ским

делением

«город

Махачкала»

внутригородским

делением «город

Махачкала»" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

27.06.2024г. №-,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Стеллаж

библиотечн

ый (МБУ

«Централизо

ванная

библиотечна

я система»

городского

округа

«город

Дербент»)

2. "Стеллаж

библиотечный (МБУ

«Централизованная

библиотечная система»

городского округа

«город Дербент»)"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.03.2024г.

№

3054201609624000003,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Комплекс

для

инвентариза

ции (МБУ

«Централизо

ванная

3. "Комплекс для

инвентаризации (МБУ

«Централизованная

библиотечная система»

городского округа

«город Дербент»)"

Реестр контрактов

Комитет по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/683ca733-8816-4d25-94e4-fc52e6b68564?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yvN2wGkHfZ9rPEJAaGFwg%2BpUSrg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201609624000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201609624000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотечна

я система»

городского

округа

«город

Дербент»)

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 22.03.2024г.

№

3054201609624000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

(текущий

ремонт)

4. "Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки (текущий

ремонт)" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 10.06.2024г.

№

3052990924524000007,

указана ссылка.

Закупка

Оснащение

оборудовани

ем и

материалами

библиотеки

5. "Оснащение

оборудованием и

материалами

библиотеки" Закупка

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 18.06.2024г.

№0103200008424003276

, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201609624000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052990924524000007
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008424003276
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо "

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.06.2024г.

№07-2955/8-05/24,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.11

.1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.11

.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

52,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистиче

ская

отчетность

отрасли»

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 50 из 52.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки "

Реестр контрактов

31.12.2024 30.09.2024

52Единица 18 50521.12

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008424003276
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87ab9a1-26ee-4f94-8afc-c058f01c3c46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JO5%2F4fJxa5davlry7dp1yeVscis%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050200808124000002&contractInfoId=90831020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.04.2024г.

№

3050200808124000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

2. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 15.04.2024г.

№

3050300579924000001,

указана ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

30.06.2024 30.06.2024

1.12

.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050200808124000002&contractInfoId=90831020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050300579924000001&contractInfoId=90758858
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050300579924000001&contractInfoId=90758858
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан от 15.04.2024г.

№

3050300579924000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

2. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.04.2024г.

№

3050200808124000002,

указана ссылка.

Письмо

Письмо

(капитальны

й ремонт

Дома

культуры с.

Шукты)

3. "Письмо

(капитальный ремонт

Дома культуры с.

Шукты)" Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.06.2024г. №01-

41/382, приложен файл.

Иное

Письмо

(капитальны

й ремонт

4. "Письмо

(капитальный ремонт

Дома культуры с.

Тлибишо)" Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050300579924000001&contractInfoId=90758858
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050200808124000002&contractInfoId=90831020
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7568ffaa-d23a-4969-a2d4-6fc3d374749e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0c8yB1USxwMdBySik9m0TMBwdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2759d605-850e-4e21-8f1a-1293cec61765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=umchLt0rYESd0z08p93yyeSKLrI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дома

культуры с.

Тлибишо)

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.06.2024г. №01-25-

2024/160, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.12

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2759d605-850e-4e21-8f1a-1293cec61765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=umchLt0rYESd0z08p93yyeSKLrI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

41 840,0041 840,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:55190, 551950

1.1 0,00 98,2641 111,2241 840,00

41 840,0041 840,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -98,2641 111,2241 840,00

39 748,0039 748,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -98,2639 055,6639 748,00

39 748,0039 748,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 98,2639 055,6639 748,00

41 840,0041 840,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 -98,2641 111,2241 840,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 303,0330 303,03

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:Д233R, 5513R, 5233R,

Д513R, 523300

1.2 0,00 0,000,0030 303,03

30 303,0330 303,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,0030 303,03

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,0030 000,00

30 303,0330 303,03

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 -0,000,0030 303,03

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 963,5510 963,55

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:55198, 55197, 55195,

55196, 55193, 55194, 551900

1.3 548,18 0,000,0010 963,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 963,5510 963,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 548,18 -0,000,0010 963,55

10 415,3710 415,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -0,000,0010 415,37

10 415,3710 415,37

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

10 415,37 0,000,0010 415,37

10 963,5510 963,55

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

10 963,55 -0,000,0010 963,55

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды , код

направления расходов:5455R,

5455F0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 178,8922 178,89

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.6 0,00 100,0022 178,8922 178,89

22 178,8922 178,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 -100,0022 178,8922 178,89

22 178,8922 178,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -100,0022 178,8922 178,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

21 818,1821 818,18

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

1.7 0,00 100,0021 818,1821 818,18

21 818,1821 818,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -100,0021 818,1821 818,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 818,1821 818,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -100,0021 818,1821 818,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

12 158,9912 158,99

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:558400

1.8 12 158,99 100,0012 158,9912 158,99

12 158,9912 158,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 12 158,99 100,0012 158,9912 158,99

12 158,9912 158,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

12 158,99 100,0012 158,9912 158,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.9 0,00 62,1524 860,1740 000,00

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 -62,1524 860,1740 000,00

38 000,0038 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 -62,1523 617,1738 000,00

38 000,0038 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 62,1523 617,1738 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 -62,1524 860,1740 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

7 417,047 417,04

(23) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:55130,

1.10 0,00 35,132 605,477 417,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

55195, 5519R, 551900

7 417,047 417,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 -35,132 605,477 417,04

7 046,197 046,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 -35,132 475,207 046,19

7 046,197 046,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 35,132 475,207 046,19

7 417,047 417,04

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 -35,132 605,477 417,04

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

186 679,68186 679,68 12 707,17 66,82124 732,92186 679,68

186 679,68186 679,68 12 707,17 66,82124 732,92186 679,68

181 365,62181 365,62 12 158,99 66,88121 304,09181 365,62

125 209,56 10 415,37 52,0365 148,03125 209,56

130 523,62130 523,62 10 963,55 52,5468 576,86130 523,62

0,000,00 0,00 0,000,000,00

125 209,56
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 178,89 14 178,89 22 178,8922 178,8922 178,8920 178,8918 178,89

Факт/прогноз

0,00 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,8922 178,8922 178,8922 178,8922 178,89

0,00

0,00

1.2.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 15 748,00 24 748,00 28 748,00 30 748,00 39 748,0039 748,0039 748,0039 748,0034 748,00

Факт/прогноз

0,00 27 180,48 30 777,68 37 946,65 39 055,66 39 055,66 39 748,0039 748,0039 748,0039 748,0039 055,66

0,00

0,00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00 15 000,00 38 000,0038 000,0030 000,0025 000,0020 000,00

Факт/прогноз

0,00 7 600,00 13 027,16 23 617,17 23 617,17 23 617,17 38 000,0038 000,0030 000,0025 000,0023 617,17

0,00

0,00

1.5.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,3710 415,3710 415,3710 415,370,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,3710 415,3710 415,3710 415,370,00

0,00

0,00

1.6.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 4 000,00 9 000,00 14 000,00 21 818,1821 818,1821 818,1819 818,1816 818,18

Факт/прогноз

0,00 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,1821 818,1821 818,1821 818,1821 818,18

0,00

0,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 2 158,99 5 158,99 8 158,99 10 158,99 12 158,9912 158,9912 158,9912 158,9911 158,99

Факт/прогноз

0,00 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,9912 158,9912 158,9912 158,9912 158,99

0,00

0,00

1.8.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,0025 000,0020 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,0025 000,0020 000,0010 000,00

0,00

0,00

1.9.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 046,197 046,194 000,003 000,001 046,19

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 475,20 2 475,20 2 475,20 7 046,197 046,192 475,202 475,202 475,20

0,00

0,00

1.10.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


