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_____________
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ОДОБРЕН

______________

"(8) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 13, из них:

- 13 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 77, из

них:

- 77 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

242069,25 тыс. руб., 100,00

%

Отклонения отсутсвуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

Подтверждающие документы: 1.

"АИС «Статистика»" Иное от

31.10.2024г. №б/н, указана

ссылка.

11 58

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

58581.1.

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

Подтверждающие документы: 1.

"АИС «Статистика»" Иное от

31.10.2024г. №б/н, указана

ссылка.

18 71

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

71711.2.

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций культуры

(тысяча посещений) (нарастающим

итогом), возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

9811,502 0 001.3.

ЕдиницаРП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры в

рамках бюджетного кредита на

опережающее финансирование,

убывающий

Отклонения отсутсвуют.

0 0

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

001.4.

https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_data
https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/statistics_data
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.3

План

Факт/прогноз

71,0000

53,000053,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000

71,0000

63,000063,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 65,0000

ФП Единица 67,0000

66,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.4

План

Факт/прогноз

58,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 58,0000

58,0000

44,000037,0000 37,0000 37,0000 40,0000 45,0000 45,0000 49,0000 50,0000 53,0000

ФП Единица 58,0000

57,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 19,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Документы

по детским

школам

искусств

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы по детским

школам искусств " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

г. №, указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

19Единица 4 19191.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

31.01.2024 31.01.2024

1.1.K.1

https://disk.yandex.ru/d/3tr9saBSEc88UQ
https://docs.cntd.ru/document/406982955
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДАГЕСТАН от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

12.03.2024г. №

3052500647524000002,

указана ссылка.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.K.2

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

2. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

https://docs.cntd.ru/document/406982955
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=91006191
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=89736717
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

контрактов от

12.03.2024г. №

3052500647524000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й.

3. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений." Реестр

контрактов от

15.03.2024г. №

3050400705124000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

4. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=89736717
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=89688265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

11.03.2024г. №

3052301471324000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

5. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов от

11.03.2024г. №

3052301471324000001,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=89688265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Акт приема-

передачи

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Акт

приема-передачи от

21.03.2024г. №53,

указана ссылка.

30.11.2024 30.11.2024

1.1.K.3

Акт приема-

передачи

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

2. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Акт

приема-передачи от

04.04.2024г. №62,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=89736717
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

 

Акт приема-

передачи

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й.

3. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений." Акт

приема-передачи от

21.03.2024г. №49,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

АИС

«Статистика

»

Платежное

поручение

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

30.11.2024 30.11.2024

1.1.K.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений"

Платежное поручение от

07.05.2024г. №580857,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

2. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений"

Платежное поручение от

16.05.2024г. №644388,

указана ссылка.

Платежное

поручение

3. "Поставка

музыкальных

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500647524000002&contractInfoId=91006191
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й.

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений."

Платежное поручение от

28.03.2024г. №332940,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Постановлен

ие № 471 от

27 ноября

2023 г. "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление № 471

от 27 ноября 2023 г. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

29.02.2024 28.02.2024

1.1.K.5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Республики

Дагестан на

государстве

нную

поддержку

отрасли

культуры

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан на

государственную

поддержку отрасли

культуры" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. № 054-09

-2024-896, приложен

файл.

31.01.2024 31.01.2024

1.1.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное от

25.12.2024 25.12.2024

1.1.K.7

http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcb07e98-b173-46c5-9669-6cf17fa027c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=THDHZxbcDCmh7I6MdOFCLI9oUYw%3D
https://disk.yandex.ru/d/vVxzhxDU9bTd1w
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 13.06.2024г.

№07-2798/8-05/24,

приложен файл.

15.06.2024 15.06.2024

1.1.K.8

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

27.09.2024г. №07-4410/8

-05/24, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.K.9

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

АИС

"Статистика

"

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

15.11.2024 27.09.2024

1.1.K.1

0

https://disk.yandex.ru/d/vVxzhxDU9bTd1w
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fde989dd-18a1-4439-bc4b-87d589bcf0cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVvTzWaElGEGGf7WB%2B%2Bq7PEhB0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d764446-a399-4588-ba6a-f46e9f3c6dd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GiwVJsgrfjt25qJ8rVRnaiS3oNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d99224b-0f35-4df4-8554-96458ee86dc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMIled41GzFQwJtAuZbHhrwgAc8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

Республики

Дагестан

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

спецификаци

я на

поставку

звукового

оборудовани

я и

комплектую

щих к

звуковому

оборудовани

ю

(Приложени

е 1 к

договору 32

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"спецификация на

поставку звукового

оборудования и

комплектующих к

звуковому

оборудованию

(Приложение 1 к

договору 32" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.02.2024г. №1,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.1.K.1

1

Иное

Спецификац

ия на

поставку

звукового

оборудовани

я и

комплектую

щих к

звуковому

10. "Спецификация на

поставку звукового

оборудования и

комплектующих к

звуковому

оборудованию

(Приложение к договору

18)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.02.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d99224b-0f35-4df4-8554-96458ee86dc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMIled41GzFQwJtAuZbHhrwgAc8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/747eadbb-ba14-4507-9813-8dc418959dd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XGnJIGiXvnQJ56pz4%2BBniOzUGPg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a067406-0998-47da-aecf-34a63b378500?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fnmqysTHqakLZijOgpvHWfIevZg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

ю

(Приложени

е к договору

18)

№1, приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

поставку

звукового

оборудовани

я и

комплектую

щих к

звуковому

оборудовани

ю

(Приложени

е к договору

19)

11. "Спецификация на

поставку звукового

оборудования и

комплектующих к

звуковому

оборудованию

(Приложение к договору

19)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.02.2024г.

№1, приложен файл.

Иное

Спецификац

ия

(Приложени

е к договору

2102)

12. "Спецификация

(Приложение к договору

2102)" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

21.02.2024г. №61,

приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

2. "Спецификация на

поставку музыкальных

инструментов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a067406-0998-47da-aecf-34a63b378500?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fnmqysTHqakLZijOgpvHWfIevZg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62291737-4b5d-4e7a-9131-597b30dd705d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9rzSkiiwGwufNykdcoVQfdCjHRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d293655-eee2-4385-9867-568221229d50?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=McWK8pMNVhd%2FkIyASvqZywULVpQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60dbbc78-0f5b-43be-bd7e-b8d9129bc7ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HpXKI4Orpo2slL%2FoC1VfY9Nb72Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку

музыкальны

х

инструменто

в

(Приложени

е к договору

9)

(Приложение к договору

9)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.02.2024г.

№1, приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

поставку

музыкальны

х

инструменто

в

3. "Спецификация на

поставку музыкальных

инструментов " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.02.2024г. №1,

приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

поставку

звукового

оборудовани

я

4. "Спецификация на

поставку звукового

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.02.2024г. №1,

приложен файл.

Иное

Спецификац

ия (к

договору

899 от

15.02.2024)

5. "Спецификация (к

договору 899 от

15.02.2024)" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60dbbc78-0f5b-43be-bd7e-b8d9129bc7ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HpXKI4Orpo2slL%2FoC1VfY9Nb72Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f04d1d83-361c-4b64-a40f-ffbd401298c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Um6IvsVtJ2FTVOIYUcuwqsVwhbs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82647678-2bc0-47cc-821f-f1d140e60171?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6gOYcdmFIYshUaZNFnKgA71hhRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/713e3eff-899e-405f-bd00-d3bab4f995a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zgL1xro9Xm3E8fTrCwyZdPA14Rs%3D


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Спецификац

ия на

поставку

музыкальны

х

инструменто

в

6. "Спецификация на

поставку музыкальных

инструментов " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

12.03.2024г. №1,

приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

поставку

музыкальны

х

инструменто

в и

комплектую

щих к

музыкальны

м

инструмента

м

(Приложени

е 1 к

договору 31)

7. "Спецификация на

поставку музыкальных

инструментов и

комплектующих к

музыкальным

инструментам

(Приложение 1 к

договору 31) " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.02.2024г. №1,

приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

поставку

звукового

8. "Спецификация на

поставку звукового

оборудования и

комплектующих к

звуковому

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/713e3eff-899e-405f-bd00-d3bab4f995a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zgL1xro9Xm3E8fTrCwyZdPA14Rs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3aabeef-9468-4fab-b454-262d1ff40735?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3bh36fyaMh4VP9iwgBdlJkWW1mI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa7c1819-726a-403f-bd30-4648596a5684?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CwFnRdLpyumTvitM6SAlgSRDuQs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b948ea4-cac3-4f47-a8dc-aaf53f8c07f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1uu%2BT4fiOMI9AVK5paNUk%2FxtJ2g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я и

комплектую

щих к

звуковому

оборудовани

ю

(приложение

к договору

10)

оборудованию

(приложение к договору

10)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.02.2024г.

№1, приложен файл.

Иное

Спецификац

ия на

поставку

музыкальны

х

инструменто

в и

комплектую

щих к

музыкальны

м

инструмента

м

(Приложени

е к договору

17)

9. "Спецификация на

поставку музыкальных

инструментов и

комплектующих к

музыкальным

инструментам

(Приложение к договору

17)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.02.2024г.

№1, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

«Статистика

»

Закупка

Поставка

музыкальны

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

музыкальных

30.04.2024 30.04.2024

1.1.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b948ea4-cac3-4f47-a8dc-aaf53f8c07f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1uu%2BT4fiOMI9AVK5paNUk%2FxtJ2g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4c654a-f518-4f91-b52d-8ae6cb88ede3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QoNBGUN7ASRP9HQf125VlrxGuls%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033001746001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й.

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений." Закупка

от 14.03.2024г. №

202408033001746001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

06.03.2024г. №

202408036000284001,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

3. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Закупка

от 19.02.2024г. №

202408033000047001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033001746001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408036000284001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033000047001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музыкальны

х

произведени

й

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

06.03.2024г. №

202408036000284001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

31.01.2024г. №

202403033001246001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

14.03.2024г. №

202408033001746001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

07.02.2024г. №

202403033001246001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

07.02.2024г. №

202403033001246001,

указана ссылка.

Закупка 9. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033000047001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408036000284001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403033001246001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033001746001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403033001246001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403033001246001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033000047001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

19.02.2024г. №

202408033000047001,

указана ссылка.

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Республика

Дагестан г.

Кизляр ул.

Р.Гамзатова,

4

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Республика

Дагестан г. Кизляр ул.

Р.Гамзатова, 4" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.08.2022г.

№

3054700989622000008,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 11

1.2

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова, 4,

2. "Строительство

Центра культурного

развития по ул. Р.

Гамзатова, 4, в рамках

государственной

программы РД" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408033000047001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989622000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках

государстве

нной

программы

РД

Закупкам Республики

Дагестан от 21.12.2024г.

№

3054700989621000016,

указана ссылка.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ" от

30.01.2024г. №05-1-1-2-

062446-2022, приложен

файл.

30.01.2024 31.01.2024

1.2.K.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

АИС

«Статистика

»

Иное

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

29.02.2024 29.02.2024

1.2.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38e93f06-32f6-457c-a20a-1785f9f4c2e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Byl5HSFUaW1hMXP0hnS953VbEd8%3D
http://government.ru/docs/all/91469/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

министра

культуры

Республики

Дагестан

Российской

Федерации

от

15.04.2014 г.

№ 317 "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

культуры""

Правительства

Российской Федерации

от 15.04.2014 г. № 317

"Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

культуры""" Иное

Правительство

Российской Федерации

от 29.02.2024г. №317,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Закон Закон

№ 95 от 12

декабря

2022 г. "О

республикан

ском

бюджете

Республики

Дагестан на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон №

95 от 12 декабря 2022 г.

"О республиканском

бюджете Республики

Дагестан на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов""

Закон Народное

Собрание Республики

Дагестан от 29.02.2024г.

№95, указана ссылка.

29.02.2024 29.02.2024

1.2.K.3

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

«Статистика

»

Отчет Отчет

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

30.06.2024 30.06.2024

1.2.K.4

http://government.ru/docs/all/91469/
http://pravo.e-dag.ru/document/05004010276/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6438e86f-6f35-4be6-9203-68892ccf94ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fTrLrDeSz2Fa6deMFBREbaXUy3w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

документы: 1. "Отчет "

Отчет Министерство

культуры Российской

Федерации от

10.06.2024г. №07-2729/1

-05/24, приложен файл.

Иное

Фотографии

(объект:

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Республика

Дагестан, г.

Кизляр, ул.

Р. Гамзатова,

4)

2. "Фотографии (объект:

Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия,

Республика Дагестан, г.

Кизляр, ул. Р. Гамзатова,

4)" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.06.2024г.

№-, приложен файл.

Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

отчету

3. "Сопроводительное

письмо к отчету "

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

10.06.2024г. №07-2729/1

-05/24, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

Курбанов

Мухтар

АИС

«Статистика

Соглашение

Cоглашение

Выполнено.

Подтверждающие

29.02.2024 29.02.2024

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6438e86f-6f35-4be6-9203-68892ccf94ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fTrLrDeSz2Fa6deMFBREbaXUy3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97d41e00-af7c-4a8b-8945-be3f2615dfe8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a9iU7ClBiVS4vM0o1FTp5Bm5IRo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cd48200-1297-4e67-9fcb-970413d4e4c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DH46L9pDGrMDMZ4FNMPpfFITWIA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb2b7968-e8f0-4f5b-80b7-4f1157ca4e5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=octEnx9NR7sir2zF2Jrr7SnLR5o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

»

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

25.12.2023г. №054-09-

2024-955, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№, указана ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.2.K.6

Объект недвижимого

имущества введен в

Курбанов

Мухтар

АИС

"Статистика

Иное

Строительст

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb2b7968-e8f0-4f5b-80b7-4f1157ca4e5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=octEnx9NR7sir2zF2Jrr7SnLR5o%3D
https://disk.yandex.ru/d/cMVGe_m_5zonww
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3054700989621000016&contractInfoId=90155447


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

"

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова, 4,

в рамках

государстве

нной

программы

РД

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

ул. Р. Гамзатова, 4, в

рамках государственной

программы РД" Иное от

25.12.2024г. №

3054700989621000016,

указана ссылка.

Иное

Документ о

вводе в

эксплуатаци

ю

2. "Документ о вводе в

эксплуатацию " Иное от

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова, 4,

в рамках

государстве

нной

программы

РД

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Исключен

на основании ЗИ №A1-8-

2024/004 от 31.05.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

ул. Р. Гамзатова, 4, в

рамках государственной

программы РД" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

29.02.2024 29.02.2024

1.2.K.8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3054700989621000016&contractInfoId=90155447
https://disk.yandex.ru/d/cMVGe_m_5zonww
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

07.05.2021г. №

0103200008421000488,

указана ссылка.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Передвижно

й

многофункц

иональный

культурный

центр

(автоклуб) .

ВМК

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Передвижной

многофункциональный

культурный центр

(автоклуб) . ВМК "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 02.05.2024г.

№

3053800202024000001,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 7 881.3

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

АИС

«Статистика

»

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

31.01.2024 31.01.2024

1.3.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053800202024000001
https://docs.cntd.ru/document/406982955
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

культуры

Республики

Дагестан

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Постановлен

ие № 471 от

27 ноября

2023 г. "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление № 471

от 27 ноября 2023 г. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

29.02.2024 28.02.2024

1.3.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Cоглашение

о

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

31.01.2024 31.01.2024

1.3.K.3

https://docs.cntd.ru/document/406982955
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba4eed3-f6ba-40df-8920-81abdb578812?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzLbNWZEV746XRA86l3DPdNrsGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Республики

Дагестан на

государстве

нную

поддержку

отрасли

культуры

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан на

государственную

поддержку отрасли

культуры" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-896, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное от

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.3.K.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

Курбанов

Мухтар

АИС

«Статистика

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

30.06.2024 30.06.2024

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba4eed3-f6ba-40df-8920-81abdb578812?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzLbNWZEV746XRA86l3DPdNrsGE%3D
https://disk.yandex.ru/d/lQyEipJVDfkpXA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b3358e-4f77-4d2c-ba4e-a9685eec903a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Sp9jI9Uh5NO2MoIDGRHiayJD1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

»

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо "

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.06.2024г.

№07-2955/8-05/24,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.3.K.6

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.03.2024 31.03.2024

1.3.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b3358e-4f77-4d2c-ba4e-a9685eec903a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Sp9jI9Uh5NO2MoIDGRHiayJD1g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8a4e335-6514-481c-a729-55190c216dd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOGMKykpuhaI11I3Ri4gwlRYcIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3be9b5b-3567-46e7-b869-fcec7faf1edc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scNo3uYVRsiDyH6OmWxKKQK29Lk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

29.01.2024г. № 82658410

-1-2024-008, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Постановлен

ие № 471 от

27 ноября

2023 г. "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление № 471

от 27 ноября 2023 г. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

29.02.2024 28.02.2024

1.3.K.8

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Данные

Министерств

а культуры

Республики

Дагестан

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

Министерства культуры

Республики Дагестан "

Иное от г. №, указана

ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3be9b5b-3567-46e7-b869-fcec7faf1edc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=scNo3uYVRsiDyH6OmWxKKQK29Lk%3D
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
https://minkultrd.ru/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное -

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. В текущем

году данный проект не

реализуется,

финансирование не

предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

16.01.2023г. №07-87/6-

05/23, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.4.K.1

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют. Данный

результат реализован в

2023 г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управление

Архитектуры и

градостроительства РД

15.08.2024 15.08.2024

1.4.K.2

https://minkultrd.ru/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dad9edd-ebb2-46e4-a0f6-ae704d69ac53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9sYT2dHiFmXBuLdSjVRfYTBRis%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b26897d-8ef2-4c1d-b476-a670a958b6d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOCu2wCvhbR0lhDGOQPwX0b0apI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 15.08.2024г. №05-40-

006-2023, приложен

файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Строительст

во дома

танца

ансамбля

«Лезгинка»

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-8-

2024/010 от 27.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка» " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2024г.

№

2056206403420000008,

указана ссылка.

29.02.2024 28.02.2024

1.4.K.3

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

в г.Кизилюрт " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 861.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b26897d-8ef2-4c1d-b476-a670a958b6d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOCu2wCvhbR0lhDGOQPwX0b0apI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206403420000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

14.08.2023г. №

3054602143523000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

с. Унцукуль

2. "Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки с.

Унцукуль" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.09.2023г. №

3053301005923000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

3. "Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054303520723000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Буйнакского

района РД

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

28.02.2023г. №

3054303520723000001,

указана ссылка.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету " Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.06.2023г. №056-01-

2023/008, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 88

1.6

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету " Соглашение

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054303520723000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e615343d-0d59-43a7-ab1a-e5581afd78f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ozpPv7XBk021DFIf65ENbkFjMf4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b029ad5-f456-4f82-835a-42f7a5fcfc28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hRMEmbWyXilG8KerrioKkwgCeqQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.06.2023г. №056-01-

2023/001, приложен

файл.

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

с. Унцукуль

3. "Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки с.

Унцукуль" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.09.2023г. №

3053301005923000009 ,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

4. "Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

в г.Кизилюрт " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b029ad5-f456-4f82-835a-42f7a5fcfc28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hRMEmbWyXilG8KerrioKkwgCeqQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.08.2023г. №

3054602143523000001,

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное

Постановлен

ие № 471 от

27 ноября

2023 г. "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление № 471

от 27 ноября 2023 г. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

29.02.2024 28.02.2024

1.6.K.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное

Постановлен

ие № 471 от

27 ноября

2023 г. "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление № 471

от 27 ноября 2023 г. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

29.02.2024 28.02.2024

1.6.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РД от 26.06.2023г. №056

-01-2023/001, приложен

файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.6.K.3

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РД от 26.06.2023г. №056

-01-2023/008, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

25.12.2024 25.12.2024

1.6.K.4

http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06459e6a-9336-41ae-a696-573888d3d1bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MwWvIWtIe%2BgCN3QrXHq9zKJHrlE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f07b31f4-bf80-4b87-8df5-26b24e07a03d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ZeuI2ActjyCbhcXrUA%2Bkhf562E%3D
https://disk.yandex.ru/d/pT6rweYbpps8Iw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставля

ется

Субсидия

которых

предоставляется

Субсидия" Иное от

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

завершающие и

отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 13.09.2023г.

№51, указана ссылка.

31.03.2024 31.03.2024

1.6.K.5

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

2. "Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

в г.Кизилюрт " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 14.08.2023г.

№1, указана ссылка.

Прочее оборудование

Бутаева Автоматизи

Иное Акт Выполнено. Отклонения

1.6.K.6

https://disk.yandex.ru/d/pT6rweYbpps8Iw
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a13db1-cef8-4bbf-8823-7be9995dbabc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GpKPvvvtQaPmhvnEYgghjdVxyik%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

установлено

Зарема

Ажуевна -

Министр

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

приемки

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки " Иное

Администрация МО

"Унцукульский район"

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

Письмо Акт

приемки

2. "Акт приемки "

Письмо МБУ ДО "ДШИ

г. Кизилюрт" от

15.12.2023г. №1,

приложен файл.

Объект функционирует

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

а объекта

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительства объекта "

Иное Администрация

Унцукульского района

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2024 31.08.2024

1.6.K.7

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

2. "Акт приемки

законченного

строительства " Иное

МБУ ДО ДШИ г.

Кизилюрт от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a13db1-cef8-4bbf-8823-7be9995dbabc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GpKPvvvtQaPmhvnEYgghjdVxyik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f97223a-bb05-4367-9906-12b8d8d780f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2KKCo%2FS2qDxGRpcKfPOyoe7p%2FIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef13e99c-56e8-40e6-a755-a7560df49c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zfmJcpOVXHbyecfBcdubFmn9dcc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/420756e1-dfc4-4108-921b-d570767e0d3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6DEjWyeg%2BKZE5AEU1LBnOxhWlcs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

15.12.2023г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Просрочка 3

дней. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-896, приложен

файл.

15.06.2024 18.06.2024

1.6.K.8

Иное Акт

сверки

осуществлен

ных целевых

расходов

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

2. "Акт сверки

осуществленных

целевых расходов

бюджета субъекта

Российской Федерации"

Иное Министерство

культуры Российской

Федерации от

18.03.2024г. №82203113

-054-001, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

Бутаева

Зарема

АИС

«Статистика

Письмо Акт

приемки

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.6.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/420756e1-dfc4-4108-921b-d570767e0d3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6DEjWyeg%2BKZE5AEU1LBnOxhWlcs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae5d0ffb-ae30-440d-a777-38c152468fa4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vIjf%2FWTV0b8cvFPU7ROWyx4BLyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6a42885-ae1c-4acf-82fe-c77f121693be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9K%2Ftt%2Bfq1K5gKvEZeN95XJKPsj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46798cf3-d74a-44ad-b582-89e20dba8039?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6MKJfskECzT0xtqlN%2FBmEH5wng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ажуевна -

Министр

»

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки " Письмо МБУ

ДО "ДШИ г. Кизилюрт"

от 15.12.2023г. №1,

приложен файл.

Письмо Акт

приемки

2. "Акт приемки "

Письмо Администрация

МО "Унцукульский

район" от 29.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

"Музей

современной

истории

города

Кизляра"

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ "Музей

современной истории

города Кизляра" "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

06.03.2023г. №

3054700983223000001,

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46798cf3-d74a-44ad-b582-89e20dba8039?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6MKJfskECzT0xtqlN%2FBmEH5wng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/338445fe-7536-4fe5-89bb-eaf36666f4aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kxcPWJYHPB2rvxpzmnZDB9FMzZ0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700983223000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№

2056206534124000001,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 221.8

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение " Иное ГБУ

РД рЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН ПО

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ от

31.03.2024г. №-, указана

30.03.2024 31.03.2024

1.8.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700983223000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
https://disk.yandex.ru/d/cagEaPnO4HhP_Q
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

31.01.2024 31.01.2024

1.8.K.2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Приказ

Приказ "Об

утверждении

распределен

ия субсидий

из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан на

реконструкц

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

"Об утверждении

распределения субсидий

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан на

реконструкцию и

капитальный ремонт

региональных и

29.02.2024 28.02.2024

1.8.K.3

https://disk.yandex.ru/d/cagEaPnO4HhP_Q
https://docs.cntd.ru/document/406982955
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f35f8526-ec0f-4d57-94b7-524fd7016557?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSu9ndzSwm8KJBLtnFIJ9j8UGAA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ию и

капитальный

ремонт

региональны

х и

муниципаль

ных музеев и

на развитие

сети

учреждений

культурно -

досугового

типа в 2024

году"

муниципальных музеев и

на развитие сети

учреждений культурно -

досугового типа в 2024

году"" Приказ

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.12.2023г. №441-од,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-955, приложен

файл.

31.01.2024 31.01.2024

1.8.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f35f8526-ec0f-4d57-94b7-524fd7016557?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DSu9ndzSwm8KJBLtnFIJ9j8UGAA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7fba0bf-8e68-4416-b825-7f9ddfdddfaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X9g47LjCCuL4DQRyKElREzvtIEM%3D
https://disk.yandex.ru/d/djL6cRt0EV7imw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.8.K.5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

здания ГБУ

«ДМИИ им.

П.С.

Гамзатовой»

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания ГБУ «ДМИИ им.

П.С. Гамзатовой»" Иное

от 25.12.2024г. №,

указана ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.8.K.6

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

КАПИТАЛЬ

НЫЙ

РЕМОНТ

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

30.04.2024 30.04.2024

1.8.K.7

https://disk.yandex.ru/d/djL6cRt0EV7imw
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405513
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ДАГЕСТА

НСКИЙ

МУЗЕЙ

ИЗОБРАЗИ

ТЕЛЬНЫХ

ИСКУССТВ

ИМ. П.С.

ГАМЗАТОВ

ОЙ"

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДАГЕСТАНСКИЙ

МУЗЕЙ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ

ИСКУССТВ ИМ. П.С.

ГАМЗАТОВОЙ""

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

08.04.2024г. №

20562065341 24 000001,

указана ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№01-КР-24, указана

ссылка.

15.08.2024 15.08.2024

1.8.K.8

Иное 2. "Фотографии " Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001&contractInfoId=92668809
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd8ba6f-bad6-4a97-9672-3f1391ad06b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fvLYMY8zIZGMMUvfK8tK66HgAfA%3D


49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фотографии

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.08.2024г. №-,

приложен файл.

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Техническое

оснащение

музеев

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 12 из 12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническое оснащение

музеев " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

г. №, указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 0 1212

1.9

Реестр

контрактов

Работы

монтажные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

10. "Работы монтажные

прочие, не включенные в

другие группировки "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.04.2024г.

№

2056207551924000001,

указана ссылка.

Иное

Контракт на

2. "Контракт на поставку

оборудования " Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd8ba6f-bad6-4a97-9672-3f1391ad06b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fvLYMY8zIZGMMUvfK8tK66HgAfA%3D
https://disk.yandex.ru/d/XA1y_BzvMLeoLA
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056207551924000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d6708c4-7a4c-4890-abe8-71163ef32c55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MGEEyCaobEx3ETw%2FDSSw8XRJWLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку

оборудовани

я

Министерство культуры

Республики Дагестан от

05.04.2024г. №1-24ОБ,

приложен файл.

Иное

Контракт

выполнение

работ

3. "Контракт выполнение

работ " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.03.2025г. №2-24ПО,

приложен файл.

Иное

Договор

4. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

08.04.2024г. №

0103200008424000520,

приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг

5. "Договор оказания

услуг " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.02.2024г. №НМСЦ2-

001, приложен файл.

Иное

Договор

6. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.05.2024г. №ДУСЦ2-

006, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d6708c4-7a4c-4890-abe8-71163ef32c55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MGEEyCaobEx3ETw%2FDSSw8XRJWLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07ce36e9-622d-4814-a9b0-55dd92663116?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GoO8yI%2FDRfBJh%2F6ujERW5CtOXZk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ef04d6b-15c6-44a5-91b9-7278313c0585?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dsQklWwaJBP9zQBVLatf%2FO9csRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b94a803-0f3c-4aef-8690-bc8dc055c143?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tXPOcIcP6Ix0%2Bh2K3kKXsKhSL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2daa0ecb-0a81-4767-a32b-ee2e4a57d664?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nKMdOvZ%2BHZBoAkUyjxLlj%2FIy%2BOM%3D


51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Договор

оказания

услуг

7. "Договор оказания

услуг " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.02.2024г. №НМСЦ2-

004, приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг

8. "Договор оказания

услуг " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.02.2024г. №НМСЦ2-

002, приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг

9. "Договор оказания

услуг " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.02.2024г. №НМСЦ2-

003, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

31.01.2024 31.01.2024

1.9.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2daa0ecb-0a81-4767-a32b-ee2e4a57d664?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nKMdOvZ%2BHZBoAkUyjxLlj%2FIy%2BOM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/141b8e74-9581-4827-a4ec-8489969cab02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ILYhMa6ybPZmwh%2BSXGsUEU6jA7c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/859309fc-acd5-432e-ad8d-8e6eb3004fb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XBPzlfltlA4jN5P6SF2m6huHy6M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74d1862e-0fd1-4edb-956f-5426a0d8b8e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cmirpx5%2FtJTCuJLs8b%2FQ6Qra8Ac%3D
https://docs.cntd.ru/document/406982955
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры в

Республике

Дагестан"

Дагестан""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Постановлен

ие № 471 от

27 ноября

2023 г. "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление № 471

от 27 ноября 2023 г. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

29.02.2024 29.02.2024

1.9.K.2

Приказ

Приказ "Об

утверждении

распределен

ия субсидии

из

2. "Приказ "Об

утверждении

распределения субсидии

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан на техническое

https://docs.cntd.ru/document/406982955
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29b90ca0-f5f3-4e68-91cc-4bcfd57e1c3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qCR6ie3Gukt4qnxx%2FZ5OWusuyz8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан на

техническое

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

2024 году"

оснащение

региональных и

муниципальных музеев в

2024 году"" Приказ

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.12.2023г. №438-од,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

техническое

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-864, приложен

файл.

29.02.2024 29.02.2024

1.9.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29b90ca0-f5f3-4e68-91cc-4bcfd57e1c3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qCR6ie3Gukt4qnxx%2FZ5OWusuyz8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75645fbb-6b45-4e83-a25f-1d4879c527c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PHnW%2BwE%2B%2FSju3yRcbIP06gfzIU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Тип

закрывающе

го

документа

(акт,

соглашение,

реестр,

отчёт,

письмо,

контракт,

договор,

приказ,

распоряжен

ие,

постановлен

ие).

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное от

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.9.K.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4409/9-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.9.K.5

Закупка включена в

план-график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

30.04.2024 30.04.2024

1.9.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75645fbb-6b45-4e83-a25f-1d4879c527c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PHnW%2BwE%2B%2FSju3yRcbIP06gfzIU8%3D
https://disk.yandex.ru/d/Ck92z4BNwjjafg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a04c2d4-c6c2-4745-bba2-ee42e38ac1bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YOaunpRwf%2Buzos6oQevLotUlmBQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403032000313001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

здания

Государстве

нное

бюджетное

учреждение

"Дагестанск

ий музей

изобразитель

ных

искусств им.

П.С.

Гамзатовой"

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания Государственное

бюджетное учреждение

"Дагестанский музей

изобразительных

искусств им. П.С.

Гамзатовой"" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 17.01.2024г.

№202403032000313001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Работы

монтажные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

монтажные прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.04.2024г.

№

2056207551924000001,

указана ссылка.

30.06.2024 30.06.2024

1.9.K.7

Реестр 2. "Песочница для музея

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403032000313001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056207551924000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2054201100224000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Песочница

для музея

" Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№

2054201100224000010,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Комплект

системы

мультимеди

йного

мультиязычн

ого

сопровожден

ия

посетителей

3. "Комплект системы

мультимедийного

мультиязычного

сопровождения

посетителей " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 05.04.2024г.

№

2056205075424000011,

указана ссылка.

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

 АИС

"Статистика

"

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

10.10.2024г. №14,

приложен файл.

30.11.2024 30.11.2024

1.9.K.8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2054201100224000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075424000011
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6202555c-f0aa-4ec8-b104-d00aee83044e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xr8tO7h66%2F3KRKDi%2Bg5PBxaexRE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.07.2024г.

№ЗМ-115, приложен

файл.

Иное Счет-

фактура

3. "Счет-фактура" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.07.2024г. №39,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

4. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 02.11.2024г.

№490, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

5. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 24.05.2024г.

№ЗМ-89, приложен

файл.

Оснащены региональные

и муниципальные

театры, находящиеся в

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

https://statais.

mkrf.ru/

Иное

Документы

об освоении

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 551.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6202555c-f0aa-4ec8-b104-d00aee83044e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xr8tO7h66%2F3KRKDi%2Bg5PBxaexRE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ad61d88-b4ef-4949-b80b-da9fe933b245?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eVcJD67ApJk8lXjLwcxoIZ8%2BQaY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88ccffa3-6dc3-4718-a923-5175d79e26b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UM8E2syxgA7hiDNuCs05uCX5LYo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be891a40-cf17-4453-90ab-f43b323b3bff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ux046G9kLkH%2FKIcc7X8pbeKFv00%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7e29684-9c25-4c94-bd0f-609d8a6d677d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=70IAH%2Fc9dEaWS3hgtoSA3NUTm6A%3D
https://disk.yandex.ru/d/XA1y_BzvMLeoLA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городах с численностью

населения более 300 тыс.

человек Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Министр

субсидии

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы об освоении

субсидии " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

25.12.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Договор

купли-

продажи

оборудовани

я

2. "Договор купли-

продажи оборудования "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 24.04.2024г.

№КТСЦ2-001, приложен

файл.

Реестр

контрактов

Поставка

Мобильного

комплекта

акустическо

го

сопровожден

ия

мероприятий

3. "Поставка

Мобильного комплекта

акустического

сопровождения

мероприятий " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.03.2024г.

№

2056200523024000001,

указана ссылка.

https://disk.yandex.ru/d/XA1y_BzvMLeoLA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e9d5a72-c91f-45cb-804c-fbd83af56321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V9wl5xwHhhoOFl5wmK5CW08RLJY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056200523024000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3d0f408-6798-4424-bb64-1b1c150b26b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w1I1TprN3OXaOncxuphOGk3WWno%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

дагестан

ГБУ

"Аварский

театр"

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

дагестан ГБУ "Аварский

театр"" Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-19-

00/2024, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.10.K.

1

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

ГБУ

"Дагестанск

ий

государстве

нный

кумыкский

2. "Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан ГБУ

"Дагестанский

государственный

кумыкский музыкально-

драматический театр им.

А.-П. Салаватова"

субсидии на иные цели"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-20-

00/2024, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3d0f408-6798-4424-bb64-1b1c150b26b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w1I1TprN3OXaOncxuphOGk3WWno%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0827541f-490b-4ac0-b4b9-b0212b3ae82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2F8%2FlKcNyx7eexYBPSimY51wsOA%3D


60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музыкально-

драматическ

ий театр им.

А.-П.

Салаватова"

субсидии на

иные цели

 

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия "

Отчет Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1.10.K.

2

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

2. "Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия "

Отчет Министерство

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0827541f-490b-4ac0-b4b9-b0212b3ae82c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2F8%2FlKcNyx7eexYBPSimY51wsOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/092c6135-3a81-427b-b924-936f5f39948c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0IG1ksiPXkFocRbHSTerkKU6YJk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4a74868-94fe-4a6a-88be-58c568b4bd1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nATYkYtDFiGTo%2BbpNo6wPs77uBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

является

Субсидия

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестана от

26.06.2024г. №07-2954/9

-05/24, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.10.K.

3

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

02.11.2024г. №490,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1.10.K.

4

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 10.10.2024г.

№14, приложен файл.

Иное 3. "Товарная накладная"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4a74868-94fe-4a6a-88be-58c568b4bd1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nATYkYtDFiGTo%2BbpNo6wPs77uBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2571f1b9-53fe-4eb2-a9b2-1ee97f8299e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N8j6CvoQrx4oPD42feszeosxOH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7894cdd-2ca5-4c46-97f2-31b538058569?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh6wzdo9qBs4PfjQT8o3lup%2FzLA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1723f72f-daa6-49be-9d7d-e7048a58de30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yJ7UX4oghk4XAvu1HmodkvRn4ew%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fee2b5b-090e-42a0-93ae-95d71553c2d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMfbLj3A1UEFyrBZvzsLe%2B5NgYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Товарная

накладная

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 28.06.2024г.

№ЗМ-101, приложен

файл.

Иное

Товарная

накладная

4. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 12.08.2024г.

№ЗМ-116, приложен

файл.

Иное

Товарная

накладная

5. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.07.2024г.

№ЗМ-115, приложен

файл.

Иное Акт

сдачи -

приемки

выполненны

х работ

6. "Акт сдачи - приемки

выполненных работ"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 28.06.2024г.

№ЦБЗМ-000102,

приложен файл.

Иное Акт

7. "Акт" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fee2b5b-090e-42a0-93ae-95d71553c2d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMfbLj3A1UEFyrBZvzsLe%2B5NgYI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/151cd2b7-c400-4fd5-93d3-a363202cd8cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4IzUhHDh1pANylEXyaRAMa2bAdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b80a8dd9-d0fa-49ae-90d2-7f2ca8903ba1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=prCYAW2%2FK2zdapzgLI0Cs0czuiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afedaeb8-5de9-4a36-933a-2c644918999c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MVu0jgx%2B05vgco%2BoQudgP9W%2FvTM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02ca8730-5df9-4255-9a32-81224fbbbeac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t1se8qR0m6g1qYkI910w6Gel26g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.06.2024г. №5,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

8. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 28.11.2024г.

№16, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

9. "Товарная накладная "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 24.05.2024г.

№ЗМ-89, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4409/9-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.10.K.

5

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

29.02.2024 28.02.2024

1.10.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02ca8730-5df9-4255-9a32-81224fbbbeac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t1se8qR0m6g1qYkI910w6Gel26g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f6b362b-5608-4d41-9ec0-7b459c792805?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lNDtY6poyR%2F3DepdYfSBCwSjE%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17dccb47-27a8-4a81-b6f2-219583a9fb25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tRtkh6z8A2VmQWklzb7vfm0Ct%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03611a2a-0b8d-4a9e-863f-bb2ac08414c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4dagNnzTfOE6%2BKnaaUfzNqXlNl0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0dd20b6-d071-4693-9192-a3fc495e90e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TopuSSqaEWn%2FJjCbhwQ6IYxHMwQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Республики

Дагестан на

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных театров,

находящихся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. человек

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Республики

Дагестан на оснащение

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 28.02.2024г. №№ 054-

09-2024-335, приложен

файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Муниципаль

ные

библиотеки

по

модельному

стандарту

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 14 из 14.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от г. №, указана

ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

14Единица 0 14141.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0dd20b6-d071-4693-9192-a3fc495e90e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TopuSSqaEWn%2FJjCbhwQ6IYxHMwQ%3D
https://disk.yandex.ru/d/vLFtS1NiL-FF4A
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

31.01.2024 31.01.2024

1.11.K.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Приказ

Приказ "Об

утверждении

распределен

ия субсидии

из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан на

создание

модельных

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

"Об утверждении

распределения субсидии

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан на создание

модельных

муниципальных

библиотек в 2024 году""

Приказ Министерство

29.02.2024 28.02.2024

1.11.K.

2

https://disk.yandex.ru/d/vLFtS1NiL-FF4A
https://docs.cntd.ru/document/406982955
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/620ca889-c584-4f9f-ba5d-ac5d8d7e5f0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNNswTl5cgkQZe0imvursHz7mWI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных

библиотек в

2024 году"

культуры Республики

Дагестан от 29.12.2023г.

№440-од, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 26.12.2023г. №054-09

-2024-1005, приложен

файл.

31.01.2024 31.01.2024

1.11.K.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

30.11.2024 30.11.2024

1.11.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/620ca889-c584-4f9f-ba5d-ac5d8d7e5f0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNNswTl5cgkQZe0imvursHz7mWI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c4e604b-e185-4b5f-b63d-8caf54d8972f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dxCTIeAM%2BB2gVYrTpGO%2FKiRLQ8c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7511768-506e-470e-a6d4-96d42613a83a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tGIvEOdPX6u5VxnMnllpCPhHVQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.10.2024г. №82601000

-1-2024-015/06,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

2. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.10.2024г. №82710000

-1-2024-008/05,

приложен файл.

Отчет  Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

3. " Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.10.2024г. №82701000

-1-2024-004/06,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

30.06.2024 30.06.2024

1.11.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7511768-506e-470e-a6d4-96d42613a83a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tGIvEOdPX6u5VxnMnllpCPhHVQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3fd2d43-d72b-4e4b-bc34-906d75707a4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5JL3eJtfl9wpJEMZV%2FuYdAFwQzc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a59890b6-cf3a-4274-8eb6-c17caaf4dd81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qHJoRqlhuPlOAV2BsedGZswMVY0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87ab9a1-26ee-4f94-8afc-c058f01c3c46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JO5%2F4fJxa5davlry7dp1yeVscis%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

документы: 1. "Письмо "

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 26.06.2024г.

№07-2955/8-05/24,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.11.K.

6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистиче

ская

отчетность

отрасли»

Отчет

ОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 50 из 42.

Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.12.2023 31.12.2023

50Единица 18 50421.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87ab9a1-26ee-4f94-8afc-c058f01c3c46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JO5%2F4fJxa5davlry7dp1yeVscis%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/370df969-98d0-4e0f-9d66-1f964ffc84e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h7iGnqKty1ddaJWO2yeWY8GDwFg%3D
https://disk.yandex.ru/d/L9_5mFYFBUc2Hg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.01.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

56,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистиче

ская

отчетность

отрасли»

Иное

Капитальны

й ремонт

МБУК МО

Сельского

поселения

"Сельсовет

"Шуктынски

й"

Акушинског

о района

Республики

Дагестан:

"Культурно-

Досуговый

Центр" сел.

Шукты

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 56 из 56.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МБУК МО Сельского

поселения "Сельсовет

"Шуктынский"

Акушинского района

Республики Дагестан:

"Культурно-Досуговый

Центр" сел. Шукты"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.12.2024г.

№

3050200808124000002,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

56Единица 18 5656

1.13

Иное

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Кабир,

Курахского

2. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Кабир,

Курахского района РД"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

https://disk.yandex.ru/d/L9_5mFYFBUc2Hg
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5591632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6753516
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района РД

Дагестан от 26.12.2024г.

№

3051901313924000005,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

МКУ

"Гертмински

й сельский

дом

культуры"

по адресу:

Казбековски

й район, с.

Гертма ул.

Сулаймана

Шайихмаго

медова №1

3. "Капитальный ремонт

МКУ "Гертминский

сельский дом культуры"

по адресу: Казбековский

район, с. Гертма ул.

Сулаймана

Шайихмагомедова №1"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.12.2024г.

№

3051300362424000001,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

4. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.12.2024г.

№

0103200008424000724,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6753516
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6764189
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6130048
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6752794
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с. Икра,

Курахского

района РД

5. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с. Икра,

Курахского района РД"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.12.2024г.

№

3051901313924000004,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

Культурно-

досугового

центра в с.

Верхнее

Инхело

Ахвахского

района

Республики

Дагестан

6. "Капитальный ремонт

Культурно- досугового

центра в с. Верхнее

Инхело Ахвахского

района Республики

Дагестан" Иное Комитет

по Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.12.2024г.

№

3050300562224000002,

указана ссылка.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

АИС

«Статистика

»

Иное

Положитель

ное

заключение

ДК с.

Тлибишо

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение ДК с.

30.01.2024 31.01.2024

1.13.K.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6752794
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6752941
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf0c2849-485b-456e-bbf2-b7a62f28a237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gWF41b%2BW5pN64rXF0%2BblcGF7S2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

Тлибишо" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН ПО

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" от

30.01.2024г. №29-04-2Э-

53-20, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

ДК с. Шукты

2. "Положительное

заключение ДК с.

Шукты" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН ПО

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" от

30.01.2024г. №05-1-4-

326-22, приложен файл.

Техническая готовность

Курбанов

Письмо Выполнено. Отклонения

1.13.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf0c2849-485b-456e-bbf2-b7a62f28a237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gWF41b%2BW5pN64rXF0%2BblcGF7S2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9529575f-3fb5-45bb-a3ff-a0b3a6674632?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qFKL%2FR5WgM1nivqpAZfFaPL5Do%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7568ffaa-d23a-4969-a2d4-6fc3d374749e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0c8yB1USxwMdBySik9m0TMBwdg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта, %

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Письмо

(капитальны

й ремонт

Дома

культуры с.

Шукты)

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

(капитальный ремонт

Дома культуры с.

Шукты)" Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.06.2024г. №01-

41/382, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

2

Иное

Письмо

(капитальны

й ремонт

Дома

культуры с.

Тлибишо)

2. "Письмо

(капитальный ремонт

Дома культуры с.

Тлибишо)" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.06.2024г. №01-25-

2024/160, приложен

файл.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

3. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.04.2024г.

№

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7568ffaa-d23a-4969-a2d4-6fc3d374749e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0c8yB1USxwMdBySik9m0TMBwdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2759d605-850e-4e21-8f1a-1293cec61765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=umchLt0rYESd0z08p93yyeSKLrI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050200808124000002&contractInfoId=90831020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

группировки

3050200808124000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

4. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 15.04.2024г.

№

3050300579924000001,

указана ссылка.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Капитальны

й ремонт

МБУК МО

Сельского

поселения

"Сельсовет

"Шуктынски

й"

Акушинског

о района

Республики

Дагестан:

"Культурно-

Досуговый

Центр" сел.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МБУК МО Сельского

поселения "Сельсовет

"Шуктынский"

Акушинского района

Республики Дагестан:

"Культурно-Досуговый

Центр" сел. Шукты"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

25.12.2024 25.12.2024

1.13.K.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050200808124000002&contractInfoId=90831020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3050300579924000001&contractInfoId=90758858
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5591632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шукты

№

3050200808124000002,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с. Икра,

Курахского

района РД

2. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с. Икра,

Курахского района РД"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№

3051901313924000004,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

Культурно-

досугового

центра в с.

Верхнее

Инхело

Ахвахского

района

Республики

Дагестан

3. "Капитальный ремонт

Культурно- досугового

центра в с. Верхнее

Инхело Ахвахского

района Республики

Дагестан" Иное Комитет

по Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№

3050300562224000002,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

4. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района"

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5591632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6752794
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6752941
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6130048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№

3050300579924000001,

указана ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Кабир,

Курахского

района РД

5. "Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Кабир,

Курахского района РД"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№

3051901313924000005,

указана ссылка.

Иное Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

(Дом

культуры с.

Гертма

6. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки

(Дом культуры с. Гертма

Казбековского района)"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2024г.

№

3051300362424000001,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6130048
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6753516
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3051300362424000001&contractInfoId=96146052
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Казбековско

го района)

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Постановлен

ие

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

"РЕГИОНА

ЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

ПО

ЦЕНООБРА

ЗОВАНИЮ

В

СТРОИТЕЛ

ЬСТВЕ"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН ПО

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

30.01.2024г. №471,

указана ссылка.

31.01.2024 31.01.2024

1.13.K.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

АИС

«Статистика

»

Приказ

Приказ "Об

утверждении

распределен

ия субсидий

из

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

"Об утверждении

распределения субсидий

29.02.2024 28.02.2024

1.13.K.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3051300362424000001&contractInfoId=96146052
https://docs.cntd.ru/document/406982955
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a6a08dd-6375-4ec3-ab37-7855d7a57b7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KnsPReiyp33t3xXmns1JB4tbgrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

культуры

Республики

Дагестан

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан  на

реконструкц

ию и

капитальный

ремонт

региональны

х и

муниципаль

ных музеев и

на развитие

сети

учреждений

культурно-

досугового

типа в 2024

году"

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан на

реконструкцию и

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных музеев и

на развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа в 2024

году"" Приказ

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.12.2023г. №441-од,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

31.01.2024 31.01.2024

1.13.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a6a08dd-6375-4ec3-ab37-7855d7a57b7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KnsPReiyp33t3xXmns1JB4tbgrk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21479ca1-5912-4026-90a7-00280e771dfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ntVmlzckaBKW0smQvzq6oAFwY0A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-955, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное от

25.12.2024г. №, указана

ссылка.

25.12.2024 25.12.2024

1.13.K.

7

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27  сент.

2024 г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.13.K.

8

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Автоматизи

рованная

информацио

Реестр

контрактов

Капитальны

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Исключен

на основании ЗИ №A1-8-

31.03.2024 31.03.2024

1.13.K.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21479ca1-5912-4026-90a7-00280e771dfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ntVmlzckaBKW0smQvzq6oAFwY0A%3D
https://disk.yandex.ru/d/iJPSQw4fvxzQBg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9897d57f-f3c6-4da4-bb1e-a77ab5e8869d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ANyK2peTS6wmQmhfdp0%2B9s%2FAGBE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0103200008424000724&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

нная

система

«Статистика

»

й ремонт

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

2024/004 от 31.05.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 31.03.2024г.

№0103200008424000724

, приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0103200008424000724&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on


81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

41 840,0041 840,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:55190, 551950

1.1 0,00 100,0041 840,0041 840,00

41 840,0041 840,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -100,0041 840,0041 840,00

39 748,0039 748,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -100,0039 748,0039 748,00

39 748,0039 748,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0039 748,0039 748,00

41 840,0041 840,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 -100,0041 840,0041 840,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 303,0330 303,03

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:Д233R, 5513R, 5233R,

Д513R, 523300

1.2 0,00 100,0030 303,0330 303,03

30 303,0330 303,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -100,0030 303,0330 303,03

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -100,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0030 000,0030 000,00

30 303,0330 303,03

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 -100,0030 303,0330 303,03

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 963,5510 963,54

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:55198, 55197, 55195,

55196, 55193, 55194, 551900

1.3 0,00 100,0010 963,5510 963,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 963,5510 963,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -100,0010 963,5510 963,55

10 415,3710 415,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -100,0010 415,3710 415,37

10 415,3710 415,37

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,0010 415,3710 415,37

10 963,5510 963,55

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 -100,0010 963,5510 963,55

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

22 178,8922 178,89

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.5 0,00 100,0022 178,8922 178,89

22 178,8922 178,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -100,0022 178,8922 178,89

22 178,8922 178,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 -100,0022 178,8922 178,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

21 818,1821 818,18

(18) Технически оснащены

1.6 0,00 100,0021 818,1821 818,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

21 818,1821 818,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 -100,0021 818,1821 818,18

21 818,1821 818,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -100,0021 818,1821 818,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

12 158,9912 158,99

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:558400

1.7 0,00 100,0012 158,9912 158,99

12 158,9912 158,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -100,0012 158,9912 158,99

12 158,9912 158,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -100,0012 158,9912 158,99

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.8 0,00 100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 -100,0040 000,0040 000,00

38 000,0038 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 -100,0038 000,0038 000,00

38 000,0038 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 100,0038 000,0038 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 -100,0040 000,0040 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

62 806,6162 806,61

(23) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:55130,

55195, 5519R, 551900

1.9 0,00 100,0062 806,6162 806,61

62 806,6162 806,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 -100,0062 806,6162 806,61

59 871,8759 871,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 -100,0059 871,8759 871,87

59 871,8759 871,87

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 100,0059 871,8759 871,87

62 806,6162 806,61

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 -100,0062 806,6162 806,61

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

242 069,25242 069,24 0,00 100,00242 069,25242 069,25

242 069,25242 069,24 0,00 100,00242 069,25242 069,25

234 191,30234 191,30 0,00 100,00234 191,30234 191,30

178 035,24 0,00 100,00178 035,24178 035,24

185 913,19185 913,19 0,00 100,00185 913,19185 913,19

0,000,00 0,00 0,000,000,00

178 035,24
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,0025 000,0015 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,0015 610,0015 610,000,00

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00 15 000,00 38 000,0038 000,0035 000,0030 000,0025 000,00

Факт/прогноз

0,00 7 600,00 13 027,16 23 617,17 23 617,17 24 682,66 38 000,0038 000,0038 000,0038 000,0028 082,52

0,00

0,00

1.3.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 2 158,99 5 158,99 8 158,99 10 158,99 12 158,9912 158,9912 158,9912 158,9912 158,99

Факт/прогноз

0,00 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,9912 158,9912 158,9912 158,9912 158,99

0,00

0,00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,3710 415,3710 415,3710 415,370,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,37 10 415,3710 415,3710 415,3710 415,3710 415,37

0,00

0,00

1.6.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 871,877 046,197 046,197 046,194 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 475,20 2 475,20 4 976,82 59 871,877 092,356 954,456 954,454 976,82

0,00

0,00

1.7.
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 4 000,00 9 000,00 14 000,00 21 818,1821 818,1821 818,1821 818,1821 818,18

Факт/прогноз

0,00 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,1821 818,1821 818,1821 818,1821 818,18

0,00

0,00

1.8.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 178,89 14 178,89 22 178,8922 178,8922 178,8922 178,8922 178,89

Факт/прогноз

0,00 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,8922 178,8922 178,8922 178,8922 178,89

0,00

0,00

1.9.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 15 748,00 24 748,00 28 748,00 30 748,00 39 748,0039 748,0039 748,0039 748,0037 748,00

Факт/прогноз

0,00 27 180,48 30 777,68 37 946,65 39 055,66 39 579,69 39 748,0039 748,0039 748,0039 590,1139 579,69

0,00

0,00


