
Руководитель

регионального проекта —

Бутаева Зарема Ажуевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1250.00 тыс. руб., 50.00 %

Отклонения отсутсвуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаРП

Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной реальности

(нарастающим итогом) (ед.),

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"АИС «Статистика»" Иное от г.

№, указана ссылка.

0 4

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

541.1.

https://statais.mkrf.ru/
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

РП Единица 5,0000

5,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Созданы виртуальные

концертные залы

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

https://statais.

mkrf.ru/

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 30.06.2024

1Единица 1 111.1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Данные

Министерств

а культуры

РД

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

Министерства культуры

РД " Иное от г. №,

указана ссылка.

31.03.2024 31.03.2024

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

https://statais.

mkrf.ru/

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

2

https://minkultrd.ru/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

2.

Задача. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Созданы мультимедиа-

гиды по экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистиче

ская

отчетность

отрасли"

Иное

Договор

оказания

услуг по

разработке

ПО для

интерактивн

ого

оборудовани

я

В работе.Риск снят:

Закупка включена в план

график закупок,

Причина риска: -,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Заключены

договора , срок

исполнения 19.02.2024,

Бутаева Зарема Ажуевна

- Министр -

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН.

Отклонения отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 4 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

оказания услуг по

разработке ПО для

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 2 452.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ff133f8-c07f-4b62-a57f-8b8985bbd29b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2%2F7pVaEBnJGdMgR7We4rxmDmEI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивного

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

19.02.2024г. №ДУСЦ2-

002, приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг по

разработке

ПО для

интерактивн

ого

оборудовани

я

2. "Договор оказания

услуг по разработке ПО

для интерактивного

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

19.02.2024г. №ДУСЦ2-

003, приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг по

разработке

ПО для

интерактивн

ого

оборудовани

я

3. "Договор оказания

услуг по разработке ПО

для интерактивного

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

19.02.2024г. №ДУСЦ2-

005, приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг по

4. "Договор оказания

услуг по разработке ПО

для интерактивного

оборудования " Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ff133f8-c07f-4b62-a57f-8b8985bbd29b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2%2F7pVaEBnJGdMgR7We4rxmDmEI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fff96f3-dfca-4445-9422-e017e7ca54dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W3rZqO4dZkMZq5mmprEzoT%2FtLns%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87b65274-994b-49e2-93bd-84a53ccb3258?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TM98OLSZE8L4yCS7Tk8hUF1bMhY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bf15a7e-e1e1-4e4c-9a02-815402c9c27c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YjMwJOtFRLj3vgmaWUJZxZcbewM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработке

ПО для

интерактивн

ого

оборудовани

я

Министерство культуры

Республики Дагестан от

19.02.2024г. №ДУСЦ2-

004, приложен файл.

Иное

Договор

оказания

услуг по

разработке

ПО для

интерактивн

ого

оборудовани

я

5. "Договор оказания

услуг по разработке ПО

для интерактивного

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

19.02.2024г. №ДУСЦ2-

001, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят: Закупка

включена в план закупок

, Причина риска: -,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2024г. Принятые

меры: 1. Заключены

договора , срок

исполнения 19.02.2024,

Бутаева Зарема Ажуевна

- Министр -

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.03.2024 01.04.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bf15a7e-e1e1-4e4c-9a02-815402c9c27c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YjMwJOtFRLj3vgmaWUJZxZcbewM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa1ce961-f738-4578-b705-7e93f9698939?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bhGeLMYZpCICiuqFx%2BMqhHw2yLs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

https://statais.

mkrf.ru/

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

2.1.

2

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

на 2024 год

и на

плановый

период 2025

и 2026 годов

Выполнено. Просрочка 5

дней. Отклонения
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документы: 1.

"Государственное

задание на 2024 год и на
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2026 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерство

культуры Республики

Дагестан от 29.12.2023г.

№448-од-13/2024,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

2 500,002 500,00

(03) Созданы мультимедиа-гиды

по экспозициям и выставочным

проектам, при посещении которых

возможно получение информации

о произведениях с использованием

технологии дополненной

реальности , код направления

расходов:083000

1.1 2 500,00 50,001 250,002 500,00

2 500,002 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 500,00 -50,001 250,002 500,00

2 500,002 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 500,00 -50,001 250,002 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 500,002 500,00 2 500,00 50,001 250,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 50,001 250,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 50,001 250,002 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии

дополненной реальности

План

0,00 0,00 750,00 1 250,00 1 750,00 2 250,00 2 500,002 500,002 500,002 500,002 500,00

Факт/прогноз

0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 750,00 2 250,00 2 500,002 500,002 500,002 500,002 500,00

0,00

0,00


