
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Бутаева Зарема Ажуевна

_____________

(подпись)

" ( A1-82 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

184 905,9500

Отклонения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

1.1. 18 42

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

464642

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

1.2. 11 16

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

252520

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (тысяча посещений)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отсутствуют

отклонения.

1.3. 9811.502 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

25,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

25,0000

20,000016,0000 16,0000 16,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Единица 16,0000

20,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

46,0000

42,000042,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

46,0000

42,000042,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

ФП Единица 42,0000

42,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Соглашение

Соглашение 

о предоставл

ении субсид

ии

администрац

ии

муниципаль

ного

образования

"Буйнакский

район",

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии

муниципаль

ного района

"Лакский

район",

Соглашение

Соглашение 

о предостав

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "

Соглашение о предостав

лении субсидии

администрации

муниципального

образования

"Буйнакский район""

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.01.2022г. №№

 82611000-1-2022-005,

приложен файл. 2. "

Соглашение о предостав

лении субсидии

администрации

городского округа с

внутригородским

делением "город

Махачкала""

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 4 89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лении субси

дии

администрац

ии

городского

округа  с

внутригород

ским

делением

"город

Махачкала",

Соглашение

Соглашение 

о предоставл

ении субсид

ии

администрац

ии

городского

округа

"город

Дагестански

е  Огни",

Иное

Муниципаль

ное казенное

учреждение

дополнитель

ного

образования

"Буйнакская

31.01.2022г. №№

 82701000-1-2022-007,

приложен файл. 3. "

Соглашение о предостав

лении субсидии

администрации

городского округа

"город Дагестанские

Огни"" Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

11.02.2022г. №№

 82708000-1-2022-002,

приложен файл. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии администрации

муниципального района

"Лакский район""

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

31.01.2022г. №№

82632000-1-2022-001,

приложен файл. 5.

"Муниципальное

казенное учреждение

дополнительного

образования

"Буйнакская районная

детская школа искусств"

Буйнакский район "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районная

детская

школа

искусств"

Буйнакский

район , Иное

Муниципаль

ное казенное

учреждение

дополнитель

ного

образования

"Кумухская

школа

искусств им.

м.

Дандамаево

й", Иное

Муниципаль

ное

бюджетное

учреждение

дополнитель

ного

образования 

"Детская

школа

искусств №

1 им. П.

Чайковского

Иное от г. №, указана

ссылка. 6.

"Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования "Детская

школа искусств №1

городской округ город

Дагестанские Огни"

Иное от г. №, указана

ссылка. 7.

"Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования  "Детская

школа искусств № 1 им.

П. Чайковского"" Иное

от г. №, указана ссылка.

8. "Муниципальное

казенное учреждение

дополнительного

образования "Кумухская

школа искусств им. м.

Дандамаевой"" Иное от

г. №, указана ссылка. 9.

"Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования  "детская

школа искусств № 7"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

", Иное

Муниципаль

ное

бюджетное

образовател

ьное

учреждение

дополнитель

ного

образования

"Детская

школа

искусств №1

городской

округ город

Дагестански

е Огни,

Иное

Муниципаль

ное

бюджетное

учреждение

дополнитель

ного

образования 

"детская

школа

искусств №

7" городской

округ город

городской округ город

Махачкала с. Новый -

Хушет" Иное от г. №,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 9.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Махачкала

с. Новый -

Хушет

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Данные

Министерств

а культуры

Республики

Дагестан,

Иное План-

график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

Министерства культуры

Республики Дагестан"

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "План-график

закупок товаров, работ,

услуг на 2022

финансовый год" Иное

от 21.02.2022г. №

202203033001459001,

указана ссылка. 3.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год"

Иное от 25.02.2022г. №

202208033000185001,

указана ссылка. 4.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год"

Иное от 11.03.2022г. №

202208033000726001,

указана ссылка. 5.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год"

Иное от 17.02.2022г. №

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202203033001449001,

указана ссылка. 6.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год"

Иное от 21.02.2022г. №

202203033000862001,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Строительст

во Центра

культурного

развития

(Республика

Дагестан, г.

Кизляр, ул. 

Р.

Гамзатова, 4

)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития

(Республика Дагестан, г.

Кизляр, ул. Р. Гамзатова,

 4)" Иное от г. №,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Строительст

во дома

танца

ансамбля

«Лезгинка» ,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство дома

танца ансамбля

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Республики

Дагестан

Строительст

во дома

танца

ансамбля

«Лезгинка»

«Лезгинка»" Иное от г.

№, указана ссылка. 2.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка» " Иное от г.

№, указана ссылка. 3.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка»" Иное от г.

№, указана ссылка.

Отсутствуют

отклонения.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2022

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"Детская

школа

искусства с.

Маджалис",

Иное

Капитальны

й ремонт

МБУ ДО

"Дахадаевск

ая Районная

Школа

Искусств" в

с. Уркарах

Дахадаевско

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУ ДО "Детская

школа искусства с.

Маджалис"" Иное от г.

№, указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

МБУ ДО "Дахадаевская

Районная Школа

Искусств" в с. Уркарах

Дахадаевского района

Республики Дагестан."

Иное от г. №, указана

ссылка. Отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го района

Республики

Дагестан.

отклонения.

Предоставлена

информация : 3 из 5.

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

38,0000 Дата: 31.12.2022

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистиче

ская

отчетность

отрасли»

Иное

Сельский

клуб МО "с.

Кули"

Кулинского

района,

Иное Центр

традиционно

й культуры

народов

России в с.

Цахур

Рутульский

район, Иное

МКУК

"СЕРГОКА

ЛИНСКИЙ

МЕЖПОСЕ

ЛЕНЧЕСКИ

Й

КУЛЬТУРН

О-

ДОСУГОВ

ЫЙ

ЦЕНТР",

Иное ДК

МКУ

"УПРАВЛЕ

НИЕ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Данные

Министерства культуры

Республики Дагестан"

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "План-график

закупок товаров, работ,

услуг на 2022

финансовый год МКУ

"Управление культуры,

спорта, молодежной

политики и туризма"

администрации МР

"Ахтынский район""

Закупка от 15.02.2022г.

№202208036000275001,

указана ссылка. 3.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год,

администрация

сельского поселения

"Сельсовет

Смугульский"" Закупка

от 22.02.2022г. №

202203033000463001,

31.12.2022 31.12.2022

38Единица 18 2638
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КУЛЬТУРЫ

, СПОРТА И

ТУРИЗМА"

АДМИНИС

ТРАЦИИ

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАР

АНСКИЙ

РАЙОН"

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН,

Иное

Сельский

Дом

культуры в

с. Хараг

Табасаранск

ого района

Республики

Дагестан,

Иное

Сельский

Дом

культуры в

с. Чагаротар

Хасавюртов

ский район,

Иное МКУК

"КУЛЬТУР

Н

указана ссылка. 4.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год,

администрация

муниципального района

"Кайтагский район""

Закупка от 16.02.2022г.

№202203033000045002,

указана ссылка. 5.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год,

администрация

сельского поселения

"село Калининаул"

Казбековского района"

Закупка от 15.02.2022г.

№202203033000154001 ,

указана ссылка. 6.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год,

администрация

сельского поселения

"Сельсовет

"Урахинский"" Закупка

от г. №, указана ссылка.

7. "План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год

МКУ "Администрация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

О-

ДОСУГОВ

ЫЙ ЦЕНТР

"УРАДИНС

КИЙ", Иное

МКУК

СЕЛЬСКОГ

О

ПОСЕЛЕНИ

Я

"СЕЛЬСОВ

ЕТ

ВЕРХНЕГА

КВАРИНСК

ИЙ

"КУЛЬТУР

НО-

ДОСУГОВ

ЫЙ ЦЕНТР"

ВЕРХНЕГА

КВАРИНСК

ИЙ

СЕЛЬСКИЙ

ДОМ

КУЛЬТУРЫ

", Иное

Данные

Министерст

ва культуры

Республики

Дагестан,

Кулинского сельского

поселения" Кулинского

МР " Закупка от

18.02.2022г. №

202203033000756001,

указана ссылка. 8.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год

МКУ "Служба единого

заказчика" МР

"Табасаранский район" "

Закупка от г. №, указана

ссылка. 9. "План-график

закупок товаров, работ,

услуг на 2022

финансовый год МКУ

"Служба единого

заказчика"

муниципального района

"Табасаранский район" "

Закупка от г. №, указана

ссылка. 10. "План-

график закупок товаров,

работ, услуг на 2022

финансовый год МКУ

"Единая служба

заказчика"" Закупка от

18.02.2022г. №

202203033000973001 ,

указана ссылка. 11.

"План-график закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год МКУ

"Управление

культуры,

спорта,

молодежной

политики и

туризма"

администрац

ии МР

"Ахтынский

район",

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год,

администрац

ия сельского

поселения

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год

администрация МО

"Сельсовет Урадинский"

Шамильского района "

Закупка от 18.02.2022г.

№202201036000011001,

указана ссылка. 12.

"План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2022 финансовый год

администрации

сельского поселения

"Сельсовет "Верхне

Гакваринский"

Цумадинского района "

Закупка от 15.02.2022г.

№202201033000005001,

указана ссылка. 13.

"Капитальный ремонт

сельского дома

культуры

Администрации

сельского поселения

"Сельсовет

Смугульский" МР

"Ахтынский район""

Иное от г. №

0103200008422000400,

указана ссылка. 14. "ДК

МКУ "УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Сельсовет

Смугульски

й", Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год,

администрац

ия

муниципаль

ного района

"Кайтагский

район",

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год,

администрац

ия сельского

поселения

"село

Калининаул

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И

ТУРИЗМА"

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

"АХТЫНСКИЙ

РАЙОН"" Иное от г. №

0103200008422000403,

указана ссылка. 15. "Дом

культуры в с. Янгикент

МО "сельсовет

Янгикентский"

Кайтагского района

Республики Дагестан""

Иное от г. №

0103200008422000411,

указана ссылка. 16.

"МУК

"КАЛИНИНАУЛЬСКИ

Й СЕЛЬСКИЙ ДОМ

КУЛЬТУРЫ"" Иное от г.

№

0103200008422000515,

указана ссылка. 17.

"Сельский клуб МО "с.

Кули" Кулинского

района" Иное от г. №

0103200008422000675,

указана ссылка. 18.

"Центр традиционной

культуры народов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"

Казбековско

го района,

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год,

администрац

ия сельского

поселения

"Сельсовет

"Урахински

й", Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год МКУ

"Администр

ация

Кулинского

сельского

поселения"

России в с. Цахур

Рутульский район" Иное

от г. №

0103200008422000779,

указана ссылка. 19.

"МКУК

"СЕРГОКАЛИНСКИЙ

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИ

Й КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР""

Иное от г. №

0103200008422000693,

указана ссылка. 20. "ДК

МКУ "УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

И ТУРИЗМА"

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАРАНСКИЙ

РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН" Иное от г.

№

0103200008422000512,

указана ссылка. 21.

"Сельский Дом

культуры в с. Хараг

Табасаранского района

Республики Дагестан"

Иное от г. №

0103200008422000480,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кулинского

МР ,

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год МКУ

"Служба

единого

заказчика"

МР

"Табасаранс

кий район" ,

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год  МКУ

"Служба

единого

заказчика"

муниципаль

ного района

"Табасаранс

указана ссылка. 22.

"Сельский Дом

культуры в с. Чагаротар

Хасавюртовский район"

Иное от г. №

0103200008422000173,

указана ссылка. 23.

"МКУК "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

"УРАДИНСКИЙ"" Иное

от г. №

0103200008422000507,

указана ссылка. 24.

"МКУК СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

"СЕЛЬСОВЕТ

ВЕРХНЕГАКВАРИНСК

ИЙ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

ВЕРХНЕГАКВАРИНСК

ИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ

КУЛЬТУРЫ"" Иное от г.

№

0103200008422000450,

указана ссылка.

Отсутствуют

отклонения.

Предоставлена

информация : 26 из 38.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кий район" ,

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год МКУ

"Единая

служба

заказчика",

Закупка

План-график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год

администрац

ия МО

"Сельсовет

Урадинский

"

Шамильског

о района ,

Закупка

План-график
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год

администрац

ии сельского

поселения

"Сельсовет

"Верхне

Гакварински

й"

Цумадинско

го района ,

Иное

Капитальны

й ремонт

сельского

дома

культуры

Администра

ции

сельского

поселения

"Сельсовет

Смугульски

й" МР

"Ахтынский

район",

Иное ДК
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МКУ

"УПРАВЛЕ

НИЕ

КУЛЬТУРЫ

, СПОРТА,

МОЛОДЕЖ

НОЙ

ПОЛИТИКИ

И

ТУРИЗМА"

АДМИНИС

ТРАЦИИ

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

РАЙОНА

"АХТЫНСК

ИЙ

РАЙОН",

Иное Дом

культуры в

с. Янгикент

МО

"сельсовет

Янгикентски

й"

Кайтагского

района

Республики

Дагестан",

Иное МУК

"КАЛИНИН

АУЛЬСКИЙ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СЕЛЬСКИЙ

ДОМ

КУЛЬТУРЫ

"

1.6

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ "

МУЗЕЙ

ИСТОРИИ

ГОРОДА

МАХАЧКА

ЛЫ ", Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"КАСПИЙС

КИЙ

ГОРОДСКО

Й

КРАЕВЕДЧ

ЕСКИЙ

МУЗЕЙ",

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

БЮДЖЕТН

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "

МУЗЕЙ ИСТОРИИ

ГОРОДА

МАХАЧКАЛЫ "" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"КАСПИЙСКИЙ

ГОРОДСКОЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ"" Иное от г. №,

приложен файл. 3.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "

ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ"ТАБАСАРАНС

КОГО РАЙОНА

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

КУЛЬТУРЫ

"

ИСТОРИКО

-

КРАЕВЕДЧ

ЕСКИЙ

МУЗЕЙ"ТА

БАСАРАНС

КОГО

РАЙОНА

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН" Иное от г.

№, указана ссылка.

Отсутствуют

отклонения.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.7

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Центральная

городская

библиотека

муниципаль

ного

бюджетного

учреждения

«Централизо

ванная

библиотечна

я система»

(г.

Махачкала),

Иное

Модельные

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Центральная городская

библиотека

муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система»

(г. Махачкала)" Иное от

г. №, приложен файл. 2.

"Модельные

библиотеки" Иное от г.

№, указана ссылка. 3.

31.12.2022 31.12.2022

6Единица 0 26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотеки,

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

КУЛЬТУРЫ

"ЦЕНТРАЛ

ИЗОВАННА

Я

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА

Г.

ИЗБЕРБАШ

", Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

ЦЕНТРАЛИ

ЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА,

Иное

Филиал № 1

муниципаль

ного

бюджетного

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА Г.

ИЗБЕРБАШ"" Иное от г.

№, приложен файл. 4.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА" Иное от г.

№, приложен файл. 5.

"Филиал № 1

муниципального

бюджетного учреждения

«Централизованная

библиотечная система

городского округа

«город Каспийск» имени

Ф. Алиевой)" Иное от г.

№, приложен файл.

Отсутствуют

отклонения.

Предоставлена

информация : 2 из 6.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

«Централизо

ванная

библиотечна

я система

городского

округа

«город

Каспийск»

имени Ф.

Алиевой)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

25 144,6025 144,60

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 99,5725 035,3325 144,60

25 144,6025 144,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -99,5725 035,3325 144,60

23 887,3723 887,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -99,5723 783,5623 887,37

23 887,3723 887,37

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,5723 783,5623 887,37

25 144,6025 144,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 -99,5725 035,3325 144,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

134 219,9680 715,46

(02) Построены центры

1.2 0,00 0,891 200,51134 219,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

134 219,9680 715,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,891 200,51134 219,96

127 670,0074 651,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,871 114,38127 670,00

127 670,0074 651,92

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,871 114,38127 670,00

134 219,9680 715,46

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 -0,891 200,51134 219,96

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

359 410,30359 410,30

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.3 0,00 14,2551 200,94359 410,30

359 410,30359 410,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -14,2551 200,94359 410,30

359 410,30359 410,30бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 14,2551 200,94359 410,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

33 224,1533 224,15

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 0,00 13,284 413,7833 224,15

33 224,1533 224,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -13,284 413,7833 224,15

31 562,9531 562,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -13,284 193,1031 562,95

31 562,9531 562,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 13,284 193,1031 562,95

33 224,1533 224,15

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 -13,284 413,7833 224,15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 411,9019 411,90

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.5 0,00 95,9618 627,5419 411,90

19 411,9019 411,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -95,9618 627,5419 411,90

19 217,7819 217,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 -95,9618 441,2619 217,78

19 217,7819 217,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 95,9618 441,2619 217,78

19 411,9019 411,90

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 -95,9618 627,5419 411,90

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

30 000,0030 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.6 0,00 74,8322 448,0730 000,00

30 000,0030 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 0,00 -74,8322 448,0730 000,00



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -74,8322 448,0730 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 74,8322 448,0730 000,00

30 000,0030 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 -74,8322 448,0730 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

162 073,50162 073,50

(23) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.7 0,00 38,2461 979,78162 073,50

162 073,50162 073,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -38,2461 979,78162 073,50

150 793,47150 793,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -39,0558 880,79150 793,47

150 793,47150 793,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 39,0558 880,79150 793,47

162 073,50162 073,50бюджеты муниципальных1.7.1. 0,00 38,2461 979,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 -162 073,50

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

763 484,41709 979,91 0,00 24,22184 905,95763 484,41

763 484,41709 979,91 0,00 24,22184 905,95763 484,41

742 541,87689 523,79 0,00 24,25180 062,10742 541,87

383 131,57 0,00 33,63128 861,16383 131,57

404 074,11350 569,61 0,00 33,09133 705,01404 074,11

0,000,00 0,00 0,000,000,00

330 113,49
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 887.3723 887.370.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 14 891.50 23 783.56 23 783.56 23 783.56 23 783.56 23 887.3723 887.3723 783.5623 783.5623 783.56

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 651.924 651.910.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 114.38 1 114.38 1 114.38 1 114.38 74 651.924 651.911 114.381 114.381 114.38

0.00

0.00

1.3.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359 410.3059 410.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 39 411.92 51 200.94 51 200.94 51 200.94 359 410.3059 410.0051 200.9451 200.9451 200.94

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 562.950.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 193.10 4 193.10 4 193.10 4 193.10 31 562.954 193.104 193.104 193.104 193.10

0.00

0.00

1.5.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 793.4750 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 53 465.87 58 880.79 58 880.79 58 880.79 150 793.4758 880.7958 880.7958 880.7958 880.79

0.00

0.00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.0030 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 10 000.00 20 095.28 22 448.07 22 448.07 22 448.07 30 000.0030 000.0022 448.0722 448.0722 448.07

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 217.7819 217.780.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 18 441.26 18 441.26 18 441.26 18 441.26 19 217.7819 217.7818 441.2618 441.2618 441.26

0.00

0.00


