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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 22,0000 28,0000 32,0000 33,0000 33,0000 33,0000Основной

показатель

16,0000

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 10,0000 14,0000 14,0000 18,0000 18,0000 22,0000Основной

показатель

3,0000
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Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15 % числа посещений

организаций культуры (тысяча

посещений) (нарастающим итогом),

Тысяча посещений

01.01.2018 9 978,2980 10 108,791010 306,983010 541,478010 850,540011 283,2270Дополнительный

показатель

9 811,50

20
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная

среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городахс количеством жителей до

300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного

развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространствос концертным

залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным

услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек.Строительство выполнено в соответствии с разрешениемна строительство, проектной документацией,

а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственныйза эксплуатацию объекта недвижимости).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

 В 2022 году по типовому проекту Минкультуры России в

Республике Дагестан в городском округе «город Кизляр»

будет построен  Центр культурного развития. ЦКР – это

многофункциональное культурное пространство с

концертным залом и кинозалами для детей и взрослых,

сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге

реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР

получат около 4,2 млн. человек.  Строительство выполнено в

соответствии с разрешением на строительство, проектной

документацией, а также соответствует установленным

требованиям. Получено заключение стройнадзора,

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась

эксплуатация объекта (назначен ответственный за

эксплуатацию объекта недвижимости).

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация 15 региональных и

муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов,в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение

качества культурной среды

 Проведена реновация 15 региональных и муниципальных

учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов,  в

2024 году – 15 (нарастающим итогом).  В Республике

Дагестан планируется строительство Дома танца ансамбля

«Лезгинка», в г. Махачкале.

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в

сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры

России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных,

художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ

(42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение

качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за

счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

   С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных

инструментов, приобретены специальное оборудование и

расходные материалы для 12 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (детских музыкальных,

художественных, хореографических школ, школ искусств,

училищ). Результат – улучшение качества учебного процесса

для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях отрасли культуры на 10 % за

счет расширения перечня реализуемых образовательных

программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной

направленности.

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 8 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов

субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые

учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп

населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимостиот площади здания также предусматривается

библиотекас читальным залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240

учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

   В 2019 году для жителей сельских населенных пунктов

доступность к качественным услугам культуры будет

обеспечена за счет строительства 2-х Домов культуры (в с.

Кубачи Дахадаевского района, с. Барщамай Кайтагского

района) и проведения капитального ремонта 4-х Домов

культуры (в с. Герейханова Сулейман-Стальского района, с.

Орота Хунзахского района, с. Чох Гунибского района, Киша

Дахадаевского района). В 2020 к апитальный ремонт 6 домов

культуры (с. Какашура, с Доргели Карабудахкентского

района, Хучада Шамильского района, с. Верхний Арши

Левашинского района, с. Унчукатль Лакского района,

Унцукуль Унцукульского района). В 2021 году

строительство 2-х Домов культуры и капитальный ремонт 1

Дома культуры. В 2022 капитальный ремонт 8 Домов

культуры.

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 18 ЕД

на 31.12.2022 - 24 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году отбор субъектов Российской

Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования

экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и

строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной

материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание

условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов

доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых

объектов.В 2019 году будет построено и реконструировано –9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет

построено и реконструировано -17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

 В 2021 году в Республике Дагестан будет

построено два культурно-досуговых учреждения в рамках

программы "Устойчивое   развитие   сельских территорий

на  2 019   годы  и на плановый период  2020-2021   годов " .

Реконструкция и строительство культурно-досуговых

учреждений позволит обеспечить: - развитие культурной

инфраструктуры на селе на основе современной

материально-технической базы; - повышение уровня

доступности культурных благ и услуг для жителей сельских

поселений, а также создание условий для реализации их

культурных потребностей и творческого потенциала.

на 31.12.2021 - 2 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегоднос 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленныхи труднодоступных

сельских населенных пунктах.Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

комплект ноутбука с USB устройством - модемом,звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

 В 2019 году за счет средств федерального и

республиканского бюджетов приобретены 7 передвижных

( Каякентский район, Кизилюртовский район, Кизлярский

район, Левашинский район, Новолакский район, Ногайский

район, Тарумовский район)  многофункциональных

культурных центров (автоклубов) для обслуживания

населения, в том числе сельского населения.

на 01.12.2019 - 7 ЕД

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных

муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.Для оснащения

модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета.

Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

 К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных

библиотек (180 центральных и 480 муниципальных

библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.

Для оснащения модельных библиотек используется типовой

комплект оборудования. Стоимость типового комплекта

оборудования и мебели по результатам пилотных проектов

составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,

а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из

федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт

помещения, комплектование и подключение интернет-

канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет

производиться на конкурсной основе.

на 15.12.2021 - 1 ЕД

на 15.12.2022 - 2 ЕД

15.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.1 0,00 94,550,00 52,53 0,00 147,070,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 52,00 93,60 0,00 0,00 145,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,55

94,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,07

147,07

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

52,53

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

2.1 0,00 462,5085,27 230,78 0,00 778,550,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 50,31 138,47 311,22 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,27

85,27

0,00

0,00

0,00

462,50

462,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

778,55

778,55

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230,78

230,78

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

3.1 0,00 23,8923,89 0,00 23,89 71,660,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 22,69 0,00 22,69 0,00 0,00 45,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,89

23,89

0,00

0,00

0,00

23,89

23,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,89

23,89

0,00

0,00

71,66

71,66

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

4.1 110,22 98,4862,62 73,89 0,00 345,210,00

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 104,71 59,49 70,20 93,55 0,00 0,00 327,95



14

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,22

110,22

110,22

0,00

62,62

62,62

62,62

0,00

0,00

98,48

98,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345,21

345,21

172,84

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73,89

73,89

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

5.1 34,72 0,000,00 0,00 0,00 34,720,00

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных

32,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

34,72

34,72

34,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,72

34,72

34,72

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

6.1 0,00 5,000,00 10,00 0,00 15,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

5,00 0,00 0,00 15,0010,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

7.1 0,00 0,000,00 50,79 0,00 50,790,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 48,25 0,00 0,00 0,00 48,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,79

50,79

50,79

50,79

50,79

50,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 144,94 171,78 417,99 684,41

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

144,94 684,41171,78 417,99

144,94 5,0062,62 60,79

0,00 23,89 1 443,00

0,00 0,00 0,00

0,00 23,89 1 443,00

0,00 0,00 273,35

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137,69 526,07132,49 318,92 0,00 0,00 1 115,17

144,94 684,41171,78 417,99 0,00 23,89 1 443,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бутаева З.А. Министр Здунов А.А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бутаева З.А. Министр Здунов А.А. 30

4 Администратор Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

6 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100
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7 Участник регионального

проекта

Алиев М.А. главный специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Курбанов М.А. 80

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

9 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100

10 Участник регионального

проекта

Алиев М.А. главный специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Курбанов М.А. 80

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

12 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100
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Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

14 Участник регионального

проекта

Алиев М.А. главный специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Курбанов М.А. 80

15 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

17 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100

18 Участник регионального

проекта

Алиев М.А. главный специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Курбанов М.А. 80
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Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

20 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 60

22 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Телякавов  . . 100
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6. Дополнительная информация

 *1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организаций культуры» (16 ед.) сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры,

построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды учреждений: Центры культурного развития,

культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Источник данных: формы

федерального статистического наблюдения. **2. Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное

оборудование»           (3 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству учреждений культуры (детские школы

искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт). Источник данных: формы

федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

 С 2020 по 2024 годы

обновлен парк

музыкальных

инструментов,

приобретены специальное

оборудование и расходные

материалы для 12

образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных,

хореографических школ,

школ искусств, училищ).

Результат – улучшение

качества учебного

процесса для одаренных

детей, а также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры на 10 % за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных

программ и учебных

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дисциплин, в том числе

интерактивной

направленности.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

02.03.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии

1.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП03.02.2020 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

02.03.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

1.2.1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

РРП28.12.2020 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

1.3

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

РРП

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение министра культуры

Республики Дагестан

Разработаны технические задания на

проведения закупок для оснащения

образовательных учреждений в сфере культуры

(детских школ искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.03.2020

КТ: Закупка включена в план закупок1.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

14.04.2020

Внесены изменения в планы-графики закупок1.4.1

Прочий тип документа

РРП31.03.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

12.04.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.5

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.05.2020

Заключены контракты (договора) на поставку

музыкальных инструментов, оборудования и

1.5.1

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

РРП14.04.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учебных материалов

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.6

Акт Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Подписаны акты приема-передачи

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов

1.6.1

Акт Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

РРП31.10.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

15.11.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.7

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.7.1

Прочий тип документа

РРП15.11.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.8

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

03.03.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии

1.8.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.02.2022 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

03.03.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.9

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

1.9.1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

РРП28.12.2022 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.03.2022

Разработаны технические задания на1.10.

Прочий тип документа

РРП01.03.202 Курбанов М. А.,31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения закупок для оснащения

образовательных учреждений в сфере культуры

(детских школ искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1 2 Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

2

КТ: Закупка включена в план закупок1.11

Прочий тип документа

Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

РРП

-

12.04.2022

Внесены изменения в планы-графики закупок1.11.

1

Прочий тип документа

РРП31.03.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

12.04.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.12

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.05.2022

Заключены контракты (договора) на поставку

музыкальных инструментов, оборудования и

1.12.

1

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

РРП14.04.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учебных материалов

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.13

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.11.2022

Подписаны акты приема-передачи

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов

1.13.

1

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

РРП31.10.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

15.11.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.14

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.14.

1

Прочий тип документа

РРП15.11.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.15

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

04.03.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии

1.15.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.02.2024 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

04.03.2024

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.16

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

1.16.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

РРП27.12.2024 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны технические задания на

проведения закупок для оснащения

образовательных учреждений в сфере культуры

(детских школ искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

29.03.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.18

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

12.04.2024

Внесены изменения в планы-графики закупок1.18.

1

Прочий тип документа

РРП29.03.2024 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

12.04.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.19

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.05.2024

Заключены контракты (договора) на поставку

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов

1.19.

1

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

РРП14.04.2024 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материалов

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.20

Акт Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.11.2024

Проведены закупки для оснащения

образовательных учреждений в сфере культуры

(детских школ искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.20.

1

Отчет

РРП15.03.2024 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

29.12.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.21

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.21.

1

Прочий тип документа

РРП15.11.2024 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.12.2024

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

2

 В 2019 году для жителей

сельских населенных

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

досуговые учреждения в сельской местности 0 пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет

обеспечена за счет

строительства 2-х Домов

культуры (в с. Кубачи

Дахадаевского района, с.

Барщамай Кайтагского

района) и проведения

капитального ремонта 4-х

Домов культуры (в с.

Герейханова Сулейман-

Стальского района, с.

Орота Хунзахского

района, с. Чох Гунибского

района, Киша

Дахадаевского района). В

2020 капитальный ремонт

6 домов культуры (с.

Какашура, с Доргели

Карабудахкентского

района, Хучада

Шамильского района, с.

Верхний Арши

Левашинского района, с.

Унчукатль Лакского

района, Унцукуль

Унцукульского района). В

2021 году строительство 2

-х Домов культуры и

капитальный ремонт 1

Дома культуры. В 2022

капитальный ремонт 8

Домов культуры.

министра культуры

Республики Дагестан
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.05.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1.1

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

РРП10.01.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.05.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

13.08.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.2.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП13.08.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

13.08.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %2.3

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Сбор данных о технической готовности по

каждому объекту

2.3.1

Отчет Отчет о

технической готовности

РРП18.03.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по каждому объекту

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Осуществлены строительно-монтажные работы

по объекту

2.4.1

Прочий тип документа

РРП03.06.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

30.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %2.5

Отчет Отчет о

технической готовности

объекта

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Сбор данных о технической готовности по

каждому объекту

2.5.1

Отчет Отчет о

технической готовности

по каждому объекту

РРП15.03.2020 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок2.6

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП01.05.2020

Внесены изменения в планы-графики закупок

по всем объектам

2.6.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.05.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.7

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.09.2020

Заключены контракты на выполнение работ по

всем объектам

2.7.1

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ

РРП01.05.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.09.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.8

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Подписаны акты сдачи-приемки выполненных

работ по всем объектам

2.8.1

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

РРП01.12.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.9

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.9.1

Прочий тип документа

РРП21.12.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

28.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %2.10

Отчет Отчет о

технической готовности

по каждому объекту

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Сбор данных о технической готовности по

каждому объекту

2.10.

1

Отчет Отчет о

технической готовности

по каждому объекту

РРП15.03.2021 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок2.11

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП01.04.2021

Внесены изменения в планы-графики закупок

по всем объектам

2.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.12

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.09.2021

Заключены контракты на выполнение работ по

всем объектам

2.12.

1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ

РРП01.04.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.09.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.13

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

20.12.2021

Подписаны акты сдачи-приёмки выполненных

работ

2.13.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.14

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.14.

1

Прочий тип документа

РРП20.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %2.15

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Сбор данных о технической готовности по

каждому объекту

2.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены и (или) реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

3

В 2021 году в Республике

Дагестанбудет

построенодвакультурно-

досуговых учреждения в

рамках программы

"Устойчивоеразвитиесельс

ких территорийна2019

годыи наплановый

период2020-

2021годов".Реконструкция

и строительство

культурно-досуговых

учреждений позволит

обеспечить:- развитие

культурной

инфраструктуры на селе

на основе современной

материально-технической

базы;- повышение уровня

доступности культурных

благ и услуг для жителей

сельских поселений, а

также создание условий

для реализации их

культурных потребностей

и творческого потенциала.

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.03.2021

Земельный участок сформирован и

предоставлен заказчику

3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.03.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

объект "Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

3.2.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.03.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

объект "Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

3.2.2

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.03.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на строительство

объекта "Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

3.3.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.05.2021

Получено разрешение на строительство

объекта "Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

3.3.2

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.05.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Строительно-монтажные работы завершены по

объекту "Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

3.4.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

30.12.2021

Строительно-монтажные работы завершены по

объекту "Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

3.4.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

КТ: Техническая готовность объекта, %3.5

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Техническая готовность объекта "Дом

культуры в с. Губден Карабудахкентского

района", %

3.5.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Техническая готовность объекта "Дом

культуры в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского

района", %

3.5.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.6

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора получено по объекту

"Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

3.6.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальными

учреждениями

культуры

Заключение органа государственного

строительного надзора получено по объекту

"Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

3.6.2

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.7

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Объект недвижимого имущества "Дом

культуры в с. Губден Карабудахкентского

района" введен в эксплуатацию

3.7.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Объект недвижимого имущества "Дом

культуры в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского

района" введен в эксплуатацию

3.7.2

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.8

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества "Дом культуры в с.

Губден Карабудахкентского района"

произведена

3.8.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества "Дом культуры в с.

Зидьян-Казмаляр Дербентского района"

произведена

3.8.2

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек 0

4

В 2022 году по типовому

проекту Минкультуры

Россиив Республике

Дагестан в городском

округе «город Кизляр»

будет построенЦентр

культурного развития.

ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространствос

концертным залом и

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта

доступ к современным

услугам ЦКР получат

около 4,2 млн.

человек.Строительство

выполнено в соответствии

с разрешениемна

строительство, проектной

документацией, а также

соответствует

установленным

требованиям. Получено

заключение стройнадзора,

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Началась эксплуатация

объекта (назначен

ответственный за

эксплуатацию объекта

недвижимости).

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Земельный участок сформирован и

предоставлен заказчику

4.1.1

Прочий тип документа

РРП02.11.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Получена положительное заключение по

результатам государственных экспертиз

4.2.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3.1

Прочий тип документа

РРП11.01.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

08.02.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра культуры

Республики Дагестан

Отчет о выполнении строительно-монтажных

работ

4.4.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.12.2022

КТ: Оборудование приобретено4.5

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.09.2022

Оборудование приобретено4.5.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

30.09.2022

КТ: Оборудование установлено4.6

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.11.2022

Оборудование установлено4.6.1

Прочий тип документа

РРП03.10.2022 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

30.11.2022

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.7

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

РРП

-

31.12.2022



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Оборудование введено в эксплуатацию4.7.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Техническая готовность объекта, %4.8.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

31.12.2022

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9.1

Прочий тип документа

РРП12.12.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП31.12.2022

Объект недвижимого имущества "Центр

культурного развития" введен в эксплуатацию

4.10.

1

Прочий тип документа

РРП30.12.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.11

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества "Центр культурного

развития" произведена

4.11.

1

Прочий тип документа

РРП31.12.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2022

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации 0

5

В 2019 году за счет

средств федерального и

республиканского

бюджетов приобретены7

передвижных

(Каякентский район,

Кизилюртовский район,

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Кизлярский район,

Левашинский район,

Новолакский район,

Ногайский район,

Тарумовский район)

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания населения,

в том числе сельского

населения.

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.1

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

05.03.2019

Разработаны технические задания на

проведения закупок для приобретения

передвижных многофункциональных

культурных центров(автоклубов) для

обслуживания сельского населения Республики

Дагестан 

5.1.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

03.03.2019

КТ: Закупка включена в план закупок5.2

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.05.2019

Внесены изменения в планы-графики закупок5.2.1

Прочий тип документа

РРП15.03.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.3

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.08.2019

Заключены контракты (договора) на поставку

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов

5.3.1

Прочий тип документа

Контракт (договор) на

поставку музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

РРП05.03.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.08.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.4

Акт Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Мониторинг поставки передвижных

многофункциональных культурных центра

(автоклубов) для обслуживания сельского

населения Республики Дагестан

5.4.1

Отчет

РРП15.03.2019 Алиев М. А., главный

специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписаны акты приема-передачи

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов

5.4.2

Акт Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

РРП01.09.2019 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.5

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.5.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Карибов А. Ш.,

Первый заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан

01.12.2019

Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

6

К 2024 году будет создано

660 модельных

муниципальных

библиотек (180

центральных и 480

муниципальных

библиотек), ежегодно

будет создаваться по 110

библиотек.Для оснащения

модельных библиотек

используется типовой

комплект оборудования.

Стоимость типового

комплекта оборудования и

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мебели по результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5 млн.

рублей,а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет

производиться на

конкурсной основе.

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.1

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.1.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

15.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании6.2

Прочий тип документа

Телякавов М. П., РРП

-

15.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

2

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.2.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2022 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

15.12.2022

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной

среды 0

7

Проведена реновация 15

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, к 2023 году – 9

проектов,в 2024 году – 15

(нарастающим итогом).В

Республике Дагестан

планируется

строительствоДома танца

ансамбля «Лезгинка», в г.

Махачкале.

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок7.1

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Закупка включена в план закупок7.1.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.2

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

08.06.2020

Заключен государственный контракт7.2.1

Прочий тип документа

РРП06.05.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

08.06.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.3

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

7.3.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

7.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.4.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

31.12.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Дагестан)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рост количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные библиотеки,

театры юного зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом) Тысяча посещений

3 Увеличение числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом)

Увеличение числа посещений

организаций культуры

(нарастающим итогом)


