ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
В 2023 ГОДУ

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Республике Дагестан реализуются 2 региональных проекта:
«Культурная среда»; 
«Творческие люди».


Бюджет проекта: всего – 350,92 млн. руб., в том числе:
269,44 млн. руб. – средства федерального бюджета;
72,85 млн. руб. – средства республиканского бюджета;
8,63 млн. руб. – средства местного бюджета.

По состоянию на 01.05.2023 г. профинансировано 232,60 млн. руб. или 66,28 %.
Кассовое исполнение на 01.05.2023 г. составляет 153,41 млн. руб., или 43,72 % от общего плана.
Фактическое кассовое исполнение 42,20 млн. руб., или 12 % от общего плана.

Заключено 153 контрактов (договора) из 186 запланированных 
на 2023 год, что составляет 82,25% на общую сумму 306,67 млн. руб., 
или 87,39 % от общего финансирования (в рамках регионального проекта «Творческие люди» - сумма 4,41 млн. руб. не подлежит контрактации). 

I. Региональный проект «Культурная среда»

функциональный заказчик Минкультуры РД.

Планируемые к достижению показатели и результаты в 2023 году:

В рамках регионального проекта «Культурная среда» установлены
2 показателя:


	№
	Наименование целевого показателя 

	План
	Факт
	Исп-е, 
в %

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), ед.

	53
	47
	88,67

	2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), ед.
	37
	25
	67,56

	№
	Результаты
	План
	Факт
	%

	1
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности, ед.
	4
	0
	0

	2
	Технически оснащены муниципальные музеи, ед.
	4
	0
	0

	3
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, ед.
	1
	0
	0

	4
	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи, ед.
	1
	0
	0

	5
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед.
	5
	0
	0

	6
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек,  ед.
	4
	0
	0

	7
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных
организаций отрасли культуры, направленная на улучшение
качества культурной среды, ед.
	1
	1
	100




В рамках регионального проекта «Культурная среда» осуществляется:

Капитальный ремонт 4 Домов культуры (Гергебильский район, 
с. Курми, Лакский район, с. Куркли, Курахский район, с. Курах, Левашинский район, с. Куппа), общий объем средств – 104,33 млн. руб., из них: 92,80 млн. руб. – средства федерального бюджета, 4,88 млн. руб. – средства республиканского бюджета, 6,64 млн. руб.– средства местного бюджета. 
Техническая готовность 4 объектов - 10 %
Плановый срок завершения работ по всем объектам: 01.11.2023 г.

Капитальный ремонт 1 детской школы искусств (Буйнакский район с. Атланаул), общий объем средств – 13,79 млн. руб., из них: 12,44 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,65 млн. руб.– средства республиканского бюджета, 0,69 млн. руб.– средства местного бюджета.
Техническая готовность 1 объекта - 10 % 
Плановый срок завершения работ по всем объектам: 01.09.2023 г.

Техническое оснащение 1 регионального музея и 3 муниципальных музеев (ГБУ РД «Национальный музей им. А. Тахо-Годи», Левашинский район, с. Леваши, Ахтынский район, с. Ахты, город Кизляр), общий объем средств – 18,78 млн. руб., из них: 18,43 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,19 млн. руб. – средства республиканского бюджета, 0,17 млн. руб. – средства местного бюджета.
Общая техническая готовность 4 объектов - 10 %.
Плановый срок завершения работ по всем объектам: 01.09.2023 г.

Капитальный ремонт 1 муниципального музея (город Кизляр), общий объем средств – 12,49 млн. руб., из них: 12,25 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,12 млн. руб. – средства республиканского бюджета, 0,12 млн. руб. – средства местного бюджета.
Общая техническая готовность 1 объекта - 10%.
Плановый срок завершения работ по всем объектам: 01.09.2023 г.

Оснащение 4 региональных театров (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького», ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. Салаватова», ГБУ «Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева», ГБУ РД «Дагестанский государственный театр оперы и балета»), общий объем средств – 40,98 млн руб., из них: 40,57 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,41 млн. руб. – средства республиканского бюджета.

Общая техническая готовность 4 объектов – 0 %.
Плановый срок завершения работ по всем объектам: 01.09.2023 г.

Создание 5 модельных муниципальных библиотек (Хунзахский район, Табасаранский район, города Махачкала, Каспийск, Кизляр), общий объем средств – 40,00 млн. руб. средства федерального бюджета.
Общая техническая готовность 5 объектов – 13 %.
Плановый срок завершения работ по всем объектам: 01.09.2023 г.

Строительство Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан, общий объем средств – 60,59 млн. руб., из них: 48,80 млн. руб. – средства федерального бюджета, 11,18 млн. руб. – средства республиканского бюджета, 0,61 млн. руб. – средства местного бюджета.
Техническая готовность – 36 %.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию: 30.12.2024 г.

Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан, общий объем средств – 35,34 млн. руб. из них: 34,98 млн. руб. – средства республиканского бюджета, 0,35 млн. руб. – средства местного бюджета.
Техническая готовность – 10 %.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию: 30.12.2024 г.

· бюджет регионального проекта
всего – 326,30 млн. руб., в том числе:
265,29 млн. руб. – средства федерального бюджета;
52,42 млн. руб. – средства республиканского бюджета;
8,59 млн. руб. – средства бюджетов муниципальных образований.

По состоянию на 01.05.2023 г. профинансировано 232,60 млн. руб., или 66,28 % от общего плана. 

Кассовое исполнение на 01.05.2023 г. составляет 153,41 млн. руб., или 43,72 % от общего плана. Фактическое кассовое исполнение 42,20 млн. руб., или 12 % от общего плана

ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА:
В целях своевременного достижения целевых показателей национального проекта «Культура» и освоения средств, выделенных на эти цели, приняты все необходимые меры. 
Министерством культуры Республики Дагестан проведены совещания в формате ВКС с ответственными исполнителями. До администраций муниципалитетов доведена пошаговая «Дорожная карта» и установлены промежуточные контрольные точки. 
Ведомством проводится еженедельный мониторинг реализации мероприятий. 

По всем мероприятиям сформированы и утверждены распределения, заключены соглашения с администрациями муниципальных образований республики о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, доведены уведомления по расчетам между бюджетами до финансовых органов муниципальных образований и бюджетные обязательства, получателями внесены изменения в план-графики закупок, объявлены конкурсные процедуры. 
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» предусмотрено заключение 186 контрактов (договоров), из них: 16 – путем конкурсных процедур на общую сумму 326,30 млн. руб. 
По состоянию на 4 мая 2023 г. заключено 154 контракта (договоров) (или 82,79 проц. от плана) на общую сумму 306,67 млн. руб. (или 87 проц. от плана).
На стадии заключения находятся 33 контракта (договора), из них:
по 1 контракту осуществляются конкурсные процедуры, извещения размещены в единой информационной системе закупок, ведется прием заявок;
по 2 контрактам статус «Подписание заказчиком» (ГБУК «РДНТ», ГБУ РД «Национальный Музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»);
по 30 плановым прямым договорам, ведется работа по заключению договоров.

II Региональный проект «Творческие люди»

функциональный заказчик Минкультуры РД.

Планируемые к достижению показатели и результаты в 2023 году.

В рамках проекта предусмотрено достижение 3 показателей.

	№
	Наименование целевого показателя
	План
	Факт
	Исп-е, 
в %
	Комментарий

	1
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, (ед.), нарастающим итогом
	162
	138
	85,19
	

	2
	Количество специалистов сферы культуры, повысивших
квалификацию на базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом.
	2494
	2007
	80,47
	План на 2023 год – повышение квалификации 629 работников культуры.
Прошли обучение на 04.05.2023 г. – 142  работников культуры.

	3
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным
учреждениям (чел.), нарастающим итогом.
	5405
	4914
	90,92
	План на 2023 год  количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности 5405 (чел.), нарастающим итогом.



Мероприятия проекта:
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – выплата 27 денежных поощрений, размер денежного поощрения – 100 тыс. рублей;
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 
выплата 29 денежных поощрений, размер денежного поощрения – 50 тыс. рублей.
Реализация культурно-познавательных программ для школьников;
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов;
Поддержка добровольческих движений;
Повышение квалификации 629 работников культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере;
Организация и проведение творческого фестиваля для детей и молодежи;
Реализация 2 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
Реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства;
Реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев.

ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА:
По состоянию на 04.05.2023 г. по мероприятиям федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")", по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры завершен прием заявочной документации, подведены итоги.
Заключены соглашения с администрациями муниципальных образований республики о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, доведены уведомления по расчетам между бюджетами до финансовых органов муниципальных образований и бюджетные обязательства, доведены лимиты (ПОФ) средств 
до получателей субсидии.
По мероприятию «Повышение квалификации работников культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» (сформирован список слушателей по программе повышения квалификации в соответствии с заявками муниципальных образований).
Доведены лимиты бюджетных обязательств до подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Дагестан – участников проекта.
Ведутся работы по заключению договоров.

· бюджет регионального проекта
всего – 24,62 млн. руб., в том числе:
4,15 млн. руб. – средства федерального бюджета;
20,43 млн. руб. – средства республиканского бюджета;
0,04 млн. руб. – средства бюджетов муниципальных образований.

По состоянию на 01.05.2023 г. профинансировано 9,85 млн. руб., 
или 40,00 % от общего плана. 

[bookmark: _GoBack]Кассовое исполнение на 01.05.2023 г. составляет 3,46 млн руб., или 
14,1 % от общего плана. 

