
Руководитель

регионального проекта —

Бутаева Зарема Ажуевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(8) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 11, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 28,

из них:

- 16 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

74275.44 тыс. руб., 22.87 %

Отклонения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Данные АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

1.1. 18 46

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

5347

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Данные АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

1.2. 11 25

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

3725

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций культуры

(тысяча посещений) (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Данные АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

1.3. 9811.502 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

37,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

37,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Единица 37,0000

37,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.3

План

Факт/прогноз

53,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

53,0000

47,000046,0000 46,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

ФП Единица 53,0000

53,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Оснащены

образовател

ьные

учреждения

в сфере

культуры

(детские

школы

искусств по

видам

искусств и

училищ)

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

" Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 4 99

1.1.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

АИС

«Статистика

»

Иное

Перечень

детских

школ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

детских школ искусств и

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

межбюджетных

трансфертов

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

искусств и

профессиона

льных

образователь

ных

учреждений,

находящихся

в ведении

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

или

муниципаль

ных

образований

в области

культуры, а

также

перечни

приобретаем

ых для них

музыкальны

х

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов в

рамках

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в области

культуры, а также

перечни приобретаемых

для них музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в рамках

федерального проекта

«Культурная среда»

национального проекта

«Культура» в 2024 году"

Иное от г. №, приложен

файл. Отсутствуют

отклонения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

«Культурная

среда»

национально

го проекта

«Культура»

в 2024 году

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Перечень

детских

школ

искусств и

профессиона

льных

образователь

ных

учреждений,

находящихся

в ведении

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

или

муниципаль

ных

образований

в области

культуры, а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

детских школ искусств и

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в области

культуры, а также

перечни приобретаемых

для них музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в рамках

федерального проекта

«Культурная среда»

национального проекта

«Культура» в 2024 году"

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также

перечни

приобретаем

ых для них

музыкальны

х

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов в

рамках

федеральног

о проекта

«Культурная

среда»

национально

го проекта

«Культура»

в 2024 году

Иное от г. №, приложен

файл. Отсутствуют

отклонения.

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Оснащены

образователь

ные

учреждения

в сфере

культуры

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры " Иное от г. №,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

Обеспечен мониторинг

Курбанов АИС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

«Статистика

»

 

15.06.2023 15.06.2023

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Закупка

Строительст

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова,

4, в рамках

государстве

нной

программы

РД

"культурная

среда"

подпрограм

мы

"Искусство"

на 2021г.-

2022г.,

Закупка

Строительст

во  Центра

культурного

развития по

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

ул. Р. Гамзатова, 4, в

рамках государственной

программы РД

"культурная среда"

подпрограммы

"Искусство" на 2021г.-

2022г." Закупка от

07.05.2021г. №

0103200008421000488,

указана ссылка. 2.

"Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Республика

Дагестан г. Кизляр ул.

Р.Гамзатова, 4

(благоустройство

территории, инженерная

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Республика

Дагестан г.

Кизляр ул.

Р.Гамзатова,

4

(благоустро

йство

территории,

инженерная

инфраструкт

ура и

немонтируе

мое

оборудовани

е),  в рамках

государстве

нной

программы

РД

"Культурная

среда"

подпрограм

мы

"Искусство"

на 2022 год

инфраструктура и

немонтируемое

оборудование), в рамках

государственной

программы РД

"Культурная среда"

подпрограммы

"Искусство" на 2022

год" Закупка КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

07.06.2022г. №

0103200008422001668,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 7 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

культуры

Республики

Дагестан

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

26.12.2022г. №№ 054-09

-2023-131, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.3.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

 

30.06.2023 30.06.2023

1.3.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

АИС

"Статистика

"

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

культуры

Республики

Дагестан

1.4

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Закупка

Строительст

во дома

танца

ансамбля

«Лезгинка»,

Закупка

Строительст

во дома

танца

ансамбля

«Лезгинка» ,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Управление

архитектуры и

градостроительства г.

Махачкалы от

03.03.2023г. №05-40-006

-2023, приложен файл. 2.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка»" Закупка от

г. №, указана ссылка. 3.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка»" Закупка от

г. №, указана ссылка. 4.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка» " Закупка от

г. №, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Закупка

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

06.02.2023г. №№

0103200008423000405 ,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 6.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 56

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение " Иное от г.

№, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

31.01.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

АИС

«Статистика

»

 

15.06.2023 15.06.2023

1.5.

3

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД" Иное от

07.02.2023г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

31.03.2023 28.02.2023

1.5.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Муниципаль

ное казённое

учреждение

дополнитель

ного

образования

«Детская

школа

искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.

api.siteobr.ru

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальное

казённое учреждение

дополнительного

образования «Детская

школа искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.api.siteobr.ru

" Иное от г. №, указана

ссылка. 2.

"Муниципальное

казённое учреждение

дополнительного

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования «Детская

школа искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.api.siteobr.ru

" Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

1.6

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Закупка

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"УПРАВЛЕ

НИЕ

КУЛЬТУРЫ

"

ГОРОДСКО

ГО ОКРУГА

"ГОРОД

КИЗЛЯР"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ"

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД

КИЗЛЯР"" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

01.02.2023г. №№

0103200008423000336,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.6.

2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Тип

закрывающе

го

документа

(акт,

соглашение,

реестр,

отчёт,

письмо,

контракт,

договор,

приказ,

распоряжен

ие,

постановлен

ие).

Иное

Реконструир

ованы и

капитально

отремонтиро

ваны

муниципаль

ные музеи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

28.02.2023 31.01.2023

1.6.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

Иное

Реконструир

ованы и

капитально

отремонтиро

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструированы и

капитально

28.02.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

"Статистика

"

ваны

муниципаль

ные музеи

отремонтированы

муниципальные музеи"

Иное от г. №, указана

ссылка.

1.6.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

5:20:37 PM

№ 82730000

-1-2023-003

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

5:20:37 PM № 82730000-

1-2023-003" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82730000-1-2023-003.

31.01.2023 19.01.2023

1.7

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Информация

по

оснащению

муниципаль

ных музеев

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

оснащению

муниципальных музеев "

Иное от г. №, указана

4 0

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 0 37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 7.

1.7.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Данные

Министерств

а культуры

Республики

Дагестан

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

Министерства культуры

Республики Дагестан"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

31.01.2023 31.01.2023

1.7.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Начальник

отдела по

работе с

государстве

нными

программам

и и

муниципаль

ными

учреждения

ми культуры

АИС

«Статистика

»

Иное

Технически

оснащены

муниципаль

ные музеи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Технически оснащены

муниципальные музеи"

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

31.01.2023 31.01.2023

1.8

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

Бутаева

Зарема

https://statais.

mkrf.ru/

Иное

Оснащены

Информация по

значению результата:

3 0

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Ажуевна  -

Министр

региональны

е и

муниципаль

ные театры,

находящиес

я в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. ч

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. ч" Иное

от г. №, указана ссылка.

Риск снят: Оснащены

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

Причина риска: -,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. Заключены

соглашения

(https://disk.yandex.ru/d/

kC5KMHfkipsz8g), срок

исполнения 01.04.2023.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений), Причина

риска: -, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. Заключены

соглашения

(https://disk.yandex.ru/d/

kC5KMHfkipsz8g) , срок

исполнения 31.03.2023.

31.03.2023 01.04.2023

1.8.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры,

находящиеся

в городах с

численность

ю населения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. ч" Иное

от г. №, указана ссылка.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

более 300

тыс. ч

Отклонения

отсутствуют.

1.8.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2023

финансовый

год и на

плановый

период 2024

и 2025

годов, Иное

Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры,

находящиеся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. ч,

Закупка ГБУ

«Государств

енный

республикан

ский

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ПЛАН-

ГРАФИК закупок

товаров, работ, услуг на

2023 финансовый год и

на плановый период

2024 и 2025 годов" Иное

от г. №, указана ссылка.

2. "ГБУ

«Государственный

республиканский

русский драм театр им.

М. Горького»" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

20.03.2023г. №№

0103200008423001113 ,

указана ссылка. 3.

"Оснащены

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. ч" Иное

от г. №, указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

русский

драм театр

им. М.

Горького»

Отклонения

отсутствуют.

1.9

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2024

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Иное

Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры,

находящиес

я в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. ч

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. ч" Иное

от г. №, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

1 0

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 05

1.9.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бутаева

Зарема

Ажуевна  -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2023

финансовый

год и на

плановый

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ПЛАН-

ГРАФИК закупок

товаров, работ, услуг на

2023 финансовый год и

на плановый период

2024 и 2025 годов" Иное

от г. №, указана ссылка.

2. "ГБУ

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период 2024

и 2025

годов,

Закупка ГБУ

«Государств

енный

республикан

ский

русский

драм театр

им. М.

Горького»

«Государственный

республиканский

русский драм театр им.

М. Горького»" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

20.03.2023г. №

0103200008423001113 ,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.10

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Переоснаще

ны

муниципаль

ные

библиотеки

по

модельному

стандарту

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту "

Иное от г. №, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 6 из 11.

5 0

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 611

1.10

Обеспечен мониторинг

Курбанов АИС

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.1

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

"Статистика

"

Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры,

находящиеся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. ч

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. ч" Иное

от г. №, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

31.03.2023 31.03.2023

1.10

.2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.10

.3

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.10

Сведения о

Курбанов АИС

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.4

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

"Статистика

"

 

1.11

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистиче

ская

отчетность

отрасли»

Закупка

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

"Центр

культуры,

досуга и

туризма"

администрац

ии МР

"Курахский

район",

Закупка

Капитальны

й ремонт

дома

культуры в

селении

Куркли

Лакского

района

Республики

Дагестан.,

Закупка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания "Дома культуры"

в селении Куппа

Левашинского района,

РД" Закупка КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

14.03.2023г. №№

0103200008423000953,

указана ссылка. 2.

"Капитальный ремонт

здания МБУ "Центр

культуры, досуга и

туризма" администрации

МР "Курахский район""

Закупка КОМИТЕТ ПО

4 0

31.12.2023 31.12.2023

40Единица 18 3842
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

здания

"Дома

культуры" в

селении

Куппа

Левашинско

го района,

РД, Закупка

Капитальны

й ремонт

Дома

культуры  в

с. Курми

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.02.2023г. №№

0103200008423000563 ,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

дома культуры в селении

Куркли Лакского района

Республики Дагестан."

Закупка КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

09.02.2023г. №№

0103200008423000509 ,

указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

Дома культуры в с.

Курми Гергебильского

района Республики

Дагестан" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

06.02.2023г. №№

0103200008423000398 ,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 38 из 42.

1.11

.1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Положитель

ные

заключения

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Положительные

заключения " Иное от г.

№, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

30.01.2023 31.01.2023

1.11

.2

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

 

30.06.2023 30.06.2023

1.11

.3

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

"Центр

культуры,

досуга и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ "Центр

культуры, досуга и

туризма" администрации

30.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

туризма"

администрац

ии МР

"Курахский

район", Иное

Дом

культуры в

селении

Куркли

Лакского

района

Республики

Дагестан.,

Иное Дом

культуры в

с. Курми

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан,

Закупка

Капитальны

й ремонт

здания

"Дома

культуры" в

селении

Куппа

Левашинског

о района, РД

МР "Курахский район""

Иное от 09.02.2023г. №,

указана ссылка. 2. "Дом

культуры в селении

Куркли Лакского района

Республики Дагестан."

Иное от 26.01.2023г. №,

указана ссылка. 3. "Дом

культуры в с. Курми

Гергебильского района

Республики Дагестан"

Иное от 27.01.2023г. №,

указана ссылка. 4.

"Капитальный ремонт

здания "Дома культуры"

в селении Куппа

Левашинского района,

РД" Закупка Комитет по

государственным

закупкам Республики

Дагестан от 14.03.2023г.

№0103200008423000953

, указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.11

.4

Сведения о

государственном

Курбанов

Мухтар

АИС

"Статистика

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Аммаевич  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

95 921,1495 921,14

(02) Построены центры

1.2 34 982,45 0,000,0095 921,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

95 921,1495 921,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 34 982,45 -0,000,0095 921,14

84 273,3684 273,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

34 982,45 -0,000,0084 273,36

84 273,3684 273,36

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

34 982,45 0,000,0084 273,36

95 921,1495 921,14

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

34 982,45 -0,000,0095 921,14

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 788,2513 788,25

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.5 0,00 0,000,0013 788,25

13 788,2513 788,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -0,000,0013 788,25

13 098,8413 098,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 -0,000,0013 098,84

13 098,8413 098,84

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,0013 098,84

13 788,2513 788,25

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 -0,000,0013 788,25

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

12 494,5412 494,54

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи0

1.6 0,00 0,000,0012 494,54

12 494,5412 494,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 0,00 -0,000,0012 494,54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

12 369,6012 369,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -0,000,0012 369,60

12 369,6012 369,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,0012 369,60

12 494,5412 494,54

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 -0,000,0012 494,54

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

18 697,0718 697,07

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.7 0,00 75,2614 070,7118 697,07

18 697,0718 697,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -75,2614 070,7118 697,07

18 611,1118 611,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -75,3914 031,0118 611,11

8 510,108 510,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 46,183 930,008 510,10

8 596,068 596,06бюджеты муниципальных1.7.1. 0,00 -46,183 969,708 596,06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

40 983,7440 983,74

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек0

1.8 0,00 100,0040 983,7440 983,74

40 983,7440 983,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 -100,0040 983,7440 983,74

40 983,7440 983,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 -100,0040 983,7440 983,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.9 0,00 48,0519 220,9940 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 -48,0519 220,9940 000,00

40 000,0040 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 -48,0519 220,9940 000,00

40 000,0040 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 48,0519 220,9940 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 -48,0519 220,9940 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

102 826,04102 826,04

(23) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.10 0,00 0,000,00102 826,04

102 826,04102 826,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 -0,000,00102 826,04

97 684,7497 684,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 -0,000,0097 684,74

97 684,7497 684,74

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 0,000,0097 684,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

102 826,04102 826,04

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 -0,000,00102 826,04

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

324 710,78324 710,78 34 982,45 22,8774 275,44324 710,78

324 710,78324 710,78 34 982,45 22,8774 275,44324 710,78

307 021,39307 021,39 34 982,45 24,1874 235,74307 021,39

255 936,64 34 982,45 9,0523 150,99255 936,64

273 626,03273 626,03 34 982,45 8,4823 190,69273 626,03

0,000,00 0,00 0,000,000,00

255 936,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,0040 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 19 220,99 19 220,99 19 220,99 19 220,99 19 220,99 40 000,0040 000,0019 220,9919 220,9919 220,99

0,00

0,00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 273,3684 273,360,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 273,3684 273,360,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,1118 611,110,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 14 031,01 14 031,01 14 031,01 14 031,01 14 031,01 18 611,1118 611,1114 031,0114 031,0114 031,01

0,00

0,00

1.4.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 369,6012 369,600,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 369,6012 369,600,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 098,8413 098,840,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 098,8413 098,840,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 983,7440 983,740,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 40 983,74 40 983,74 40 983,74 40 983,74 40 983,74 40 983,7440 983,7440 983,7440 983,7440 983,74

0,00

0,00

1.7.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.9.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 684,7497 684,740,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 684,7497 684,740,000,000,00

0,00

0,00

1.10.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


