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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отклонения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаРП

Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной реальности

(нарастающим итогом) (ед.),

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

0 4

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

441.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)

1.1

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

3,00000,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000

РП Единица 4,0000

4,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Созданы виртуальные

концертные залы

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

https://statais.

mkrf.ru/

Иное

Лезгинский

музыкально-

драматическ

ий театр им.

С.Стальског

о в г.

Дербент,

Республика

Дагестан

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Лезгинский

музыкально-

драматический театр им.

С.Стальского в г.

Дербент, Республика

Дагестан" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 31.12.2023г. №-,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 1 111.1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Гаджиев

Мурад

Хабибович -

Статс-

секретарь –

заместитель

министра

культуры

https://statais.

mkrf.ru/

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Данная

контрольная точка не

подлежит заполнению,

так как в 2023 г. по

данному мероприятию

не предусмотрено

финансирование.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

1

https://culture.gov.ru/activities/reports/object-cultural/list/virtual-concert-halls/lezginskiy-muzykalno-dramaticheskiy-teatr-im-s-stalskogo-v-g-derbent-respublika-dagestandoc78ustxu81dz1l3wwi4bk/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27c35c3c-9cbe-4004-a977-de6d917176b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqzgp7Ju1kIIG2D7JCn%2FQBEc274%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

го проекта

«Цифровиза

ция услуг и

формирован

ие

информацио

нного

пространств

а в сфере

культуры

(«Цифровая

культура»)

(Республика

Дагестан)»

на

территории

Республики

Дагестан

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование

информационного

пространства в сфере

культуры («Цифровая

культура») (Республика

Дагестан)» на

территории Республики

Дагестан" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 09.12.2022г. №054-

2019-A3005-1/5,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27c35c3c-9cbe-4004-a977-de6d917176b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqzgp7Ju1kIIG2D7JCn%2FQBEc274%3D

