
Руководитель

регионального проекта —

Бутаева Зарема Ажуевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(8) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 14, из них:

- 11 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 78, из

них:

- 78 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

438397.82 тыс. руб., 100.00

%

Отклонения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Капитальный ремонт МКУ ДО

"ДШИ с. Атланаул",

Буйнакского района РД" Реестр

контрактов КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от 15.08.2023г. №

3054303520723000001, указана

ссылка.

18 53

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

5353

1.1.

2. "Капитальный ремонт здания

МБУ "Музей современной

истории города Кизляра""

Реестр контрактов КОМИТЕТ

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от 30.09.2023г. №

3054700983223000001, указана

ссылка.

3. "Работы строительные по

возведению нежилых зданий и

сооружений прочие, не

включенные в другие

группировки (Хунзах)" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным Закупкам

Республики Дагестан от

05.05.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054303520723000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3054700983223000001&contractInfoId=84290267
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053600246523000005


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

0103300013423000001, указана

ссылка.

4. "Работы строительные

специализированные прочие, не

включенные в другие

группировки (ДК Куппа)"

Реестр контрактов Комитет по

Государственным Закупкам

Республики Дагестан от

17.04.2023г. №КР-01/2023, указана

ссылка.

5. "Капитальный ремонт здания

МБУ "Центр культуры, досуга и

туризма" администрации МР

"Курахский район"" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным Закупкам

Республики Дагестан от

29.03.2023г. №0563/2023, указана

ссылка.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Данные АИС "Статистика""

Иное от г. №, указана ссылка.

11 37

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

37371.2.

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций культуры

(тысяча посещений) (нарастающим

итогом), возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Данные АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана ссылка.

9811.502 0 001.3.

ЕдиницаРП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры в

рамках бюджетного кредита на

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Данные АИС «Статистика»"

Иное от г. №, указана ссылка.

0 10

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

10101.4.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053600246523000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052100677023000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3051906661323000001
https://statais.mkrf.ru/
https://statais.mkrf.ru
https://statais.mkrf.ru


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

опережающее финансирование,

возрастающий

https://statais.mkrf.ru
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

53,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

53,0000

47,000046,0000 46,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 49,0000 49,0000

ФП Единица 53,0000

52,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.3

План

Факт/прогноз

37,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

37,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 31,0000 34,0000 34,0000

ФП Единица 37,0000

37,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование

1.4

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

РП Единица 0,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.12.2022г. № 054-09-

2023-131, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 4 991.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

АИС

«Статистика

»

Иное

Перечень

детских

школ

искусств и

профессиона

Выполнено.

Отсутствуют

отклонения.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

детских школ искусств и

28.02.2023 28.02.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f003802f-c19a-4850-a710-8cb72f6b78d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r%2Bb49UG0pP6BPp15pMW0QxgiTBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfc00c9c-757b-4075-8537-b150bf6174a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VlYzPHZaHnXd%2BHhTiI%2B4Lf49Vrw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

культуры

Республики

Дагестан

льных

образователь

ных

учреждений,

находящихся

в ведении

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

или

муниципаль

ных

образований

в области

культуры, а

также

перечни

приобретаем

ых для них

музыкальны

х

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов в

рамках

федеральног

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в области

культуры, а также

перечни приобретаемых

для них музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в рамках

федерального проекта

«Культурная среда»

национального проекта

«Культура» в 2024 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfc00c9c-757b-4075-8537-b150bf6174a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VlYzPHZaHnXd%2BHhTiI%2B4Lf49Vrw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

«Культурная

среда»

национально

го проекта

«Культура»

в 2024 году

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Перечень

детских

школ

искусств и

профессиона

льных

образователь

ных

учреждений,

находящихся

в ведении

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

или

муниципаль

ных

образований

в области

культуры, а

Выполнено.

Отсутствуют

отклонения.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

детских школ искусств и

профессиональных

образовательных

учреждений,

находящихся в ведении

органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации или

муниципальных

образований в области

культуры, а также

перечни приобретаемых

для них музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в рамках

федерального проекта

«Культурная среда»

28.02.2023 28.02.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfc00c9c-757b-4075-8537-b150bf6174a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VlYzPHZaHnXd%2BHhTiI%2B4Lf49Vrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96444c6a-bd61-4178-9834-477583a5e063?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CJurV9ui9pP44imtSMtNO43J1C8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также

перечни

приобретаем

ых для них

музыкальны

х

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов в

рамках

федеральног

о проекта

«Культурная

среда»

национально

го проекта

«Культура»

в 2024 году

национального проекта

«Культура» в 2024 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Оснащены

образователь

ные

учреждения

в сфере

культуры

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры " Иное от г. №,

указана ссылка.

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

3

Предоставлен отчет об

Курбанов АИС

Соглашение Выполнено. Отклонения

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96444c6a-bd61-4178-9834-477583a5e063?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CJurV9ui9pP44imtSMtNO43J1C8%3D
https://disk.yandex.ru/d/h1eiqV8Sfv6wbg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8d82422-5ec0-424f-ac03-d6685457f713?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jcmg8AysGUvDrR0u6IEPsZYCE44%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использовании

межбюджетных

трансфертов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

«Статистика

»

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

отсутствуют. В 2023

году не предусмотрено

финансирование по

данному мероприятию.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-131, приложен

файл.

25.12.2023 25.12.2023

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Данная

контрольная точка не

подлежит заполнению,

так как в 2023 г. по

данному мероприятию

не предусмотрено

финансирование.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

15.06.2023 30.05.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8d82422-5ec0-424f-ac03-d6685457f713?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jcmg8AysGUvDrR0u6IEPsZYCE44%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58ddc2b5-4f64-49eb-a6c3-961b0d1a1f83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UjDBSF6NBlT7KtYyB6bzpklEW3s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-131, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.12.2022г. №054-09-

2023-131, приложен

файл.

30.09.2023 31.08.2023

1.1.

6

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58ddc2b5-4f64-49eb-a6c3-961b0d1a1f83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UjDBSF6NBlT7KtYyB6bzpklEW3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7ba0b1f-ad38-4465-a82e-22bfac6c7b04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ah0tEzCoFhg0d2UpVbM3eMMgyU0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989622000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

культурного

развития по

адресу:

Республика

Дагестан г.

Кизляр ул.

Р.Гамзатова,

4

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Республика

Дагестан г. Кизляр ул.

Р.Гамзатова, 4" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.08.2022г.

№

0103200008422001668,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова, 4,

в рамках

государстве

нной

программы

РД

2. "Строительство

Центра культурного

развития по ул. Р.

Гамзатова, 4, в рамках

государственной

программы РД" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 07.05.2021г.

№

0103200008421000488,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации

Курбанов

Мухтар

Автоматизи

рованная

Письмо

Факсограмм

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

30.09.2023 31.08.2023

1.2.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989622000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/358cd710-0a52-4507-b1c0-d3ee810ad60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVXVF%2B8YY2LzS%2BuTpetb6VL0hkw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

информацио

нная

система

"Статистика

"

а

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2483/8

-05/23, приложен файл.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.12.2022г. № 054-09-

2023-131, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 7 771.3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Данная

контрольная точка не

подлежит заполнению,

30.06.2023 30.06.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/358cd710-0a52-4507-b1c0-d3ee810ad60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVXVF%2B8YY2LzS%2BuTpetb6VL0hkw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/457cdd3b-9130-44e1-a09b-7b74be03894f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IxHMyZem65Scqg2Z3ABeIq6EWzk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c5f8573-ae6b-4162-b808-4890144990c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZId%2B%2BDdK1%2BPjoBoahGSXWLoNpBU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

так как в 2023 г. по

данному мероприятию

не предусмотрено

финансирование.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

26.12.2022г. №№ 054-09

-2023-131, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено. По данному

результату не

предусмотрено

финансирование в 2023

г. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

30.09.2023 31.08.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c5f8573-ae6b-4162-b808-4890144990c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZId%2B%2BDdK1%2BPjoBoahGSXWLoNpBU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e9e4beb-a7f1-4be1-9b5b-15f8f12408d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOOuhQLIk1e96CWGqDH6PDQToXE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-131, приложен

файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное -

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 25.12.2023г. №-,

указана ссылка.

25.12.2023 26.12.2023

1.3.

3

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное C

оглашение о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Республики

Дагестан на

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан на

государственную

25.12.2023 26.12.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e9e4beb-a7f1-4be1-9b5b-15f8f12408d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOOuhQLIk1e96CWGqDH6PDQToXE%3D
https://minkultrd.ru/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f2b751a-f1b0-450c-a0cf-0960061f487f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F9CIx6cPj5phTGO3FYCNY3gHuwI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нную

поддержку

отрасли

культуры

поддержку отрасли

культуры" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2024-896, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»"" Иное

Постановление

Правительства

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

25.12.2023 26.12.2023

1.3.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

АИС

"Статистика

"

Иное "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

25.12.2023 26.12.2023

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f2b751a-f1b0-450c-a0cf-0960061f487f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F9CIx6cPj5phTGO3FYCNY3gHuwI%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

культуры

Республики

Дагестан

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан"" Иное

Постановление

Правительства

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Строительст

во дома

танца

ансамбля

«Лезгинка»

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка» " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 14.05.2020г.

№1, указана ссылка.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

АИС

«Статистика

»

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

Выполнено. Просрочка 3

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 03.10.2023

1.4.

1

http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206403420000008
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb33d0a2-0388-46a2-b208-a5ddd47e752f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hf6UsPq8HRvEGm8e63niUdvm%2Fqo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

культуры

Республики

Дагестан

ю

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТ

ВА"

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД

МАХАЧКАЛА" от

03.03.2023г. №05-40-006

-2023, приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТ

ВА"

31.08.2023 31.08.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb33d0a2-0388-46a2-b208-a5ddd47e752f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hf6UsPq8HRvEGm8e63niUdvm%2Fqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8eb00ee-6644-4ed3-965e-e9cc87a3cac4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CQdXqey8aVXsyROn1AIz3qBdAmo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД

МАХАЧКАЛА" от

03.03.2023г. №05-40-006

-2023, приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

2. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2022г.

№1, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Информация

о ходе

реализации

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации " Иное

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.4.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Автоматизи

рованная

информацио

Иное

Разрешение

на ввод

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

31.08.2023 31.08.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8eb00ee-6644-4ed3-965e-e9cc87a3cac4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CQdXqey8aVXsyROn1AIz3qBdAmo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd8f0e44-874d-45fc-baa1-ef97c3f77044?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lTkGwx5LTG3QuCeZdQQCnE0n6pc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46c0e88c-476a-4a26-9cb5-98f7df66175c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0waKcTUjl3IYlblnP2v8dtexww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a4819aa-df30-4c47-86a5-478aec91e928?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2F1DLphX2QlY%2FSCObREXFwMhuck%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено

Министр

нная

система

"Статистика

"

объекта в

эксплуатаци

ю

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

городского округа с

внутригородским

делением "город

Махачкала" от

03.03.2023г. №05-40-006

-2023, приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Распоряжени

е

Распоряжени

е "О порядке

использован

ия

государстве

нного

имущества

Республики

Дагестан"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение "О

порядке использования

государственного

имущества Республики

Дагестан""

Распоряжение

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Республики

Дагестан от 10.05.2023г.

№264-р, приложен файл.

30.09.2023 31.08.2023

1.4.

5

Предоставление

информации об

исполнении контроля

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

"Статистика

"

Иное

Строительст

во дома

Выполнено. Просрочка 3

дней. Отклонения

отсутствуют.

30.09.2023 03.10.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a4819aa-df30-4c47-86a5-478aec91e928?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2F1DLphX2QlY%2FSCObREXFwMhuck%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/faea7ecf-09a8-4d47-9fa7-b917efd45097?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eYswoh6zz%2BJ%2F5LtTZP5plNqCD1E%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2056206403420000008&contractInfoId=78370063
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(договора)

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

танца

ансамбля

«Лезгинка»

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство дома

танца ансамбля

«Лезгинка» " Иное

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

31.12.2022г. №

2056206403420000008,

указана ссылка.

Объект передан заказчику

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Информацио

нное письмо

о

присвоении

объекту

учета

временного

реестрового

номера

государстве

нного

имущества

Республики

Дагестан

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо о присвоении

объекту учета

временного реестрового

номера

государственного

имущества Республики

Дагестан" Письмо

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Республики

Дагестан от 04.04.2023г.

30.06.2023 31.05.2023

1.4.

7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=2056206403420000008&contractInfoId=78370063
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86d6b80d-d70c-41b2-9d7c-8206d83b1c7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xBHlzMAIlPRp5o%2B6pUjVWlYOIHA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ЭТ-02/3004, приложен

файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

2. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

" Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2022г.

№1, приложен файл.

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

31.12.2024 26.12.2023

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86d6b80d-d70c-41b2-9d7c-8206d83b1c7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xBHlzMAIlPRp5o%2B6pUjVWlYOIHA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9476b536-0320-4a01-bfcc-9494094a147b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=94O8yW7Eko1oDRJxuUxr2OI4Zzs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d3bb6f5-9a24-4ef6-9c18-fa709b821662?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5XTKCn5WjyJ9RSil2i5xjbRlK3I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТ

ВА"

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД

МАХАЧКАЛА" от

03.03.2023г. №05-40-006

-2023, приложен файл.

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД

Выполнено.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД " Реестр

контрактов Капитальный

ремонт МКУ ДО "ДШИ

с. Атланаул",

Буйнакского района РД

от 28.02.2023г. №

0103200008423000405,

указана ссылка.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 661.6

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

30.04.2023 31.01.2023

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d3bb6f5-9a24-4ef6-9c18-fa709b821662?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5XTKCn5WjyJ9RSil2i5xjbRlK3I%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054303520723000001
https://disk.yandex.ru/d/gqldz4aYExgF1w
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

"Положительное

заключение " Иное от г.

№, указана ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Техническая

готовность

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул"

Буйнакского

района

Выполнено. Просрочка

16 дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническая готовность

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул" Буйнакского

района" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.08.2023г. №53,

приложен файл.

15.08.2023 31.08.2023

1.6.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2023-131/04, приложен

файл, указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.6.

3

https://disk.yandex.ru/d/gqldz4aYExgF1w
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e737816a-abf7-417f-8541-97dab5cf7974?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jJKGhCYdZh9dNCXjmmP9j6S8hzo%3D
https://disk.yandex.ru/d/6qzgQ_sVSnzdkQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное

Информация

о

конкурсных

процедурах

по

модернизаци

и ДШИ_

еженедельны

й

мониторинг

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

конкурсных процедурах

по модернизации ДШИ_

еженедельный

мониторинг" Иное от

02.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 31.05.2023

1.6.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Письмо

Факсограмм

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2483/8

-05/23, приложен файл.

30.09.2023 31.08.2023

1.6.

5

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД" Иное от

07.02.2023г. №, указана

30.04.2023 28.02.2023

1.6.

6

https://disk.yandex.ru/d/6qzgQ_sVSnzdkQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e996fc4-04db-40a2-bccf-79c36711c77d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7rpwFhoOYwI6ayJ8R%2BS4BOQ5w4M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e737db66-69b4-42f9-9331-4347f0e31d66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N5HJRnTzswcH7XETOivJo%2FS2yS8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45568429&source=pg2020PF
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Муниципаль

ное казённое

учреждение

дополнитель

ного

образования

«Детская

школа

искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.

api.siteobr.ru

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальное

казённое учреждение

дополнительного

образования «Детская

школа искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.api.siteobr.ru

" Иное от г. №, указана

ссылка.

30.04.2023 31.03.2023

1.6.

7

Иное

Муниципаль

ное казённое

учреждение

дополнитель

ного

образования

«Детская

школа

искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.

api.siteobr.ru

2. "Муниципальное

казённое учреждение

дополнительного

образования «Детская

школа искусств» с.

Атланаул

https://d1atl.api.siteobr.ru

" Иное от г. №, указана

ссылка.

Предоставление

информации об

Курбанов

Мухтар

 АИС

"Статистика

Иное

Электронны

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

25.12.2023 26.12.2023

1.6.

8

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45568429&source=pg2020PF
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0103200008423000405
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45568429&source=pg2020PF
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=2533050
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении контроля

(договора)

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

"

е документы

об

исполнении

(Капитальны

й ремонт

МКУ ДО

"ДШИ с.

Атланаул",

Буйнакского

района РД)

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронные

документы об

исполнении

(Капитальный ремонт

МКУ ДО "ДШИ с.

Атланаул", Буйнакского

района РД)" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 15.08.2023г.

№

3054303520723000001,

указана ссылка.

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

"Музей

современной

истории

города

Кизляра"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ "Музей

современной истории

города Кизляра" "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.7

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=2533050
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700983223000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупкам Республики

Дагестан от 06.03.2023г.

№0336_2023, указана

ссылка.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение " Иное ГБУ

Республики Дагестан

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

12.05.2022г. №05-1-4-

311-22, приложен файл.

30.06.2023 30.05.2023

1.7.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Тип

закрывающе

го

документа

(акт,

соглашение,

реестр,

отчёт,

письмо,

контракт,

договор,

приказ,

Иное

Реконструир

ованы и

капитально

отремонтиро

ваны

муниципаль

ные музеи

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи"

Иное от г. №, указана

ссылка.

31.05.2023 31.01.2023

1.7.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700983223000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0b07323-3173-4e70-b1f7-f545b5d9cf02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PdMBtHAL309w4Sa7eLOorqJ%2BoEg%3D
https://disk.yandex.ru/d/o4USW3QVlb3afg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распоряжен

ие,

постановлен

ие).

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Реконструир

ованы и

капитально

отремонтиро

ваны

муниципаль

ные музеи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи"

Иное от г. №, указана

ссылка.

31.05.2023 31.01.2023

1.7.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

5:20:37 PM

№ 82730000

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

5:20:37 PM № 82730000-

1-2023-003" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82730000-1-2023-003,

приложен файл.

31.05.2023 19.01.2023

1.7.

4

https://disk.yandex.ru/d/o4USW3QVlb3afg
https://disk.yandex.ru/d/o4USW3QVlb3afg
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29705047836&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2023-003

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-09

-2023-649/16, указана

ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.7.

5

Техническая готовность

объекта, %

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Письмо

(Капитальны

й ремонт

МБУ "Музей

современной

истории

города

Кизляра")

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

(Капитальный ремонт

МБУ "Музей

современной истории

города Кизляра")"

Письмо ООО

Промышленно-

строительное

предприятие "Бетон" от

01.08.2023г. №42/4,

приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.7.

6

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29705047836&inlineExtensions=pdf
https://disk.yandex.ru/d/52ml--zPY4AsOA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbdd5a1a-6c05-48ae-ae9c-db7cca99c8a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8ad5CSa12%2Bbp4XoKUzndHGmOjSU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbf3d4f4-990e-408f-b812-86569829cf72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YOuVEH4WYZKaN%2FlUFFKUvxhHIuY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подписан акт приемки

выполненных работ

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат " Иное КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

04.05.2023г. №2,

приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.7.

7

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат " Иное КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

28.07.2023г. №4,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

3. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат " Иное КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbf3d4f4-990e-408f-b812-86569829cf72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YOuVEH4WYZKaN%2FlUFFKUvxhHIuY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6715699-13a1-4f49-baa1-b1b29cf0b21e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OJ%2Fn9%2B2OKUvJ%2F5txcF%2F3t3nkzJ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68fefcc4-cd2b-4cb0-9afa-a317cb831e47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpnCoIGBUEGs5P9v5Qasi5vfHEs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

04.04.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

4. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

30.08.2023г. №5,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

5. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат " Иное КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

22.06.2023г. №3,

приложен файл.

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 7,0000 Дата:

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

"Статистика

"

Иное МКУК

«Ахтынский

музей

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 0 771.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68fefcc4-cd2b-4cb0-9afa-a317cb831e47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpnCoIGBUEGs5P9v5Qasi5vfHEs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f833d256-46e8-4286-9970-e9f324ef14b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dv7jtX9Rdb7eBYbJd9neg73iX10%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/578e2298-66d8-437f-ab9b-7cdc3b82304e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=31D52d8gd2fNTEpk%2BTPv6HoEkEU%3D
https://disk.yandex.ru/d/nNk_4mkj5QhaxA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

культуры  и

искусства»

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "МКУК

«Ахтынский музей

культуры и искусства» "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 30.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное МБУ

«Музей

современной

истории

города

Кизляра»

2. "МБУ «Музей

современной истории

города Кизляра» " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное ГБУ

РД

Национальн

ый музей им.

А. Тахо-

Годи

3. "ГБУ РД

Национальный музей им.

А. Тахо-Годи" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное МКУК

«Куппински

й  музей

палеонтолог

ии,

4. "МКУК «Куппинский

музей палеонтологии,

археологии и

краеведения» " Иное

Министерство культуры

https://disk.yandex.ru/d/nNk_4mkj5QhaxA
https://disk.yandex.ru/d/mxRzu8dTtcwyXw
https://disk.yandex.ru/d/BTJvRSI_WUBgSA
https://disk.yandex.ru/d/lHve9MkDqWbnOQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

археологии

и

краеведения

»

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Данные

Министерств

а культуры

Республики

Дагестан

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

Министерства культуры

Республики Дагестан"

Иное от г. №, указана

ссылка.

31.01.2023 31.01.2023

1.8.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Начальник

отдела по

работе с

государстве

нными

программам

и и

муниципаль

ными

учреждения

ми культуры

АИС

«Статистика

»

Иное

Технически

оснащены

муниципаль

ные музеи

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Технически оснащены

муниципальные музеи"

Иное от г. №, указана

ссылка.

31.01.2023 31.01.2023

1.8.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.08.2023 31.08.2023

1.8.

3

https://disk.yandex.ru/d/lHve9MkDqWbnOQ
https://disk.yandex.ru/d/GSUSaYoCkwarjg
https://disk.yandex.ru/d/GSUSaYoCkwarjg
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29708176154&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

9:36:34 PM

№ 82634000

-1-2023-003

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

9:36:34 PM № 82634000-

1-2023-003" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82634000-1-2023-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

9:35:23 PM

№ 82606000

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

9:35:23 PM № 82606000-

1-2023-002" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82606000-1-2023-002,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29708176154&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29708176131&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2023-002

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

9:37:18 PM

№ 82730000

-1-2023-004

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

9:37:18 PM № 82730000-

1-2023-004" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82730000-1-2023-004,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

25.12.2023 26.12.2023

1.8.

4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29708176131&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29708176175&inlineExtensions=pdf
https://disk.yandex.ru/d/Ngq6cgT5MqpXgA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 25.12.2023г. №054-09

-2023-788/04, указана

ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Факсограмм

а

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2483/8

-05/23, приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.8.

5

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное ГБУ

РД

"Национальн

ый Музей

Республики

Дагестан им.

А.Тахо-

Годи".

Оказание

услуг

внедрению

программно

-

аппаратного

комплекса и

разработке

контента

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ГБУ РД

"Национальный Музей

Республики Дагестан им.

А.Тахо-Годи". Оказание

услуг внедрению

программно-

аппаратного комплекса и

разработке контента"

Иное от 01.07.2023г. №

23205620507540572010

0100010003109244,

указана ссылка.

31.07.2023 31.07.2023

1.8.

6

https://disk.yandex.ru/d/Ngq6cgT5MqpXgA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10df99c9-bc4c-4d95-85a1-9b1c023aca42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oJEJWfFKciwmtFSsTzRDBE0kJns%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=202303032000436002&position-id=35060184
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=202303033000536001&position-id=36470033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Поставка

мебели

(инвентаря)

для МКУК

АХТЫНСК

ИЙ МУЗЕЙ

КУЛЬТУРЫ

И

ИСКУССТВ

А

2. "Поставка мебели

(инвентаря) для МКУК

АХТЫНСКИЙ МУЗЕЙ

КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА" Иное

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

01.07.2023г. №

23305040050470504010

0100090003109244

Объект закупки, указана

ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

ГБУ РД

"Национальн

ый Музей

Республики

Дагестан им.

А.Тахо-

Годи".

Оказание

услуг

внедрению

программно

-

аппаратного

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ГБУ РД

"Национальный Музей

Республики Дагестан им.

А.Тахо-Годи". Оказание

услуг внедрению

программно-

аппаратного комплекса и

разработке контента "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

31.07.2023 31.07.2023

1.8.

7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?plan-number=202303033000536001&position-id=36470033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075423000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса и

разработке

контента

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

28.04.2023г. №

2056205075423000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

мебели

(инвентаря)

для МКУК

АХТЫНСК

ИЙ МУЗЕЙ

КУЛЬТУРЫ

И

ИСКУССТВ

А

2. "Поставка мебели

(инвентаря) для МКУК

АХТЫНСКИЙ МУЗЕЙ

КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

04.04.2023г. №

3050400504723000010,

указана ссылка.

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Электронны

е документы

об

исполнении

(Поставка

мебели

(инвентаря)

для МКУК

АХТЫНСК

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронные

документы об

исполнении (Поставка

мебели (инвентаря) для

МКУК АХТЫНСКИЙ

25.12.2023 26.12.2023

1.8.

8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075423000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050400504723000010
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=3384031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЙ МУЗЕЙ

КУЛЬТУРЫ

И

ИСКУССТВ

А  )

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА )" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2023г.

№

3050400504723000010,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Платежные

поручения

2. "Платежные

поручения " Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Республике Дагестан от

25.12.2023г. №

300249,300250,300252,3

00253,300254,371184,

418371,425589,300251,

указана ссылка.

Иное

Товарные

накладные

3. "Товарные накладные"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2023г.

№241,242,243,244,246,

указана ссылка.

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

Бутаева

Зарема

https://statais.

mkrf.ru/

В работе.Отклонения

отсутствуют.

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 351.9

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=3384031
https://disk.yandex.ru/d/5PE8Gcl2FJCc7A
https://disk.yandex.ru/d/_icbrQ_APk9OWw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2024

Ажуевна -

Министр

Предоставлена

информация : 3 из 5.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2023

финансовый

год и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ПЛАН-

ГРАФИК закупок

товаров, работ, услуг на

2023 финансовый год и

на плановый период

2024 и 2025 годов" Иное

от г. №, указана ссылка.

31.03.2024 31.03.2023

1.9.

1

Закупка ГБУ

«Государств

енный

республикан

ский

русский

драм театр

им. М.

Горького»

2. "ГБУ

«Государственный

республиканский

русский драм театр им.

М. Горького»" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

20.03.2023г. №

0103200008423001113 ,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45638355&source=pg2020PF
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0103200008423001113
https://disk.yandex.ru/d/jwNATWxB3BIhqA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Иное ГБУ

«Лакский

государстве

нный

музыкально-

драм театр

им. Э.

Капиева»

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "ГБУ

«Лакский

государственный

музыкально-драм театр

им. Э. Капиева»" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 33

1.10

Иное ГБУ

«Государств

енный

республикан

ский

русский

драм театр

им. М.

Горького»

2. "ГБУ

«Государственный

республиканский

русский драм театр им.

М. Горького»" Иное

Министерство культуры

Республике Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное ГБУ

«Дагестанск

ий

государстве

нный

кумыкский

3. "ГБУ «Дагестанский

государственный

кумыкский музыкально-

драм театр им. А.-П.

Салаватова»" Иное

Министерства культуры

https://disk.yandex.ru/d/jwNATWxB3BIhqA
https://disk.yandex.ru/d/K9td66Hn8mE1lA
https://disk.yandex.ru/d/O2v5zSznZZWCZA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музыкально-

драм театр

им. А.-П.

Салаватова»

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное ГБУ

РД

«Дагестанск

ий

государстве

нный театр

оперы и

балета»

4. "ГБУ РД

«Дагестанский

государственный театр

оперы и балета»" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

Договор №

РТС - 1

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

№ РТС - 1" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

20.02.2023г. №РТС - 1 ,

приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

1.10

.1

Иное

Договор №

РТС-3

10. "Договор № РТС-3"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС-3, приложен

файл.

Иное 11. "Договор " Иное

https://disk.yandex.ru/d/O2v5zSznZZWCZA
https://disk.yandex.ru/d/Y_xwAIV1Ivo4LA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3910c56f-41dd-4de8-a965-439e4066ff85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MoTtLHGXlfYKpMs55G7WSvNBXWU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac1ba3ed-1dae-42ba-b9af-cfc1bb2d4da6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O5cEpu3G%2FSDHKwaiXGae0SvT5P0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83de5fa0-bdbe-499f-9b8b-011f3f3a6c95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W54DAwwS1eTrRC0nl9BdzY7zau0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Договор

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 4,

приложен файл.

Иное

Договор №

РТС-2

12. "Договор № РТС-2"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС-2, приложен

файл.

Иное

Договор

13. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 10,

приложен файл.

Иное

Договор №

РТС - 6

14. "Договор № РТС - 6"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС - 6, приложен

файл.

Иное

Договор №

РТС - 5

15. "Договор № РТС - 5"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС - 5, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83de5fa0-bdbe-499f-9b8b-011f3f3a6c95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W54DAwwS1eTrRC0nl9BdzY7zau0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e125806c-14a9-412d-91c9-45e740090b54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bga%2B9VZXAmpuwjxYkvtWzy7GzLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf97e204-1b4c-43cd-8450-70aae132f08b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iOd0n%2FxAz7ldCWm%2FJ6SPC3Lt0AI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf714992-90bc-4d3a-a391-88bca379680d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ix%2BnGbH5bZVDTeRHukBOvgIw%2BPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f49245d4-15f0-4f3b-8a94-d0375ef9ae7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qiFpVsMsAfG1qx%2F3EnRFxgRYajE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Договор

16. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 5,

приложен файл.

Иное

Договор

17. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 2,

приложен файл.

Иное

Договор

18. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 11,

приложен файл.

Иное

Договор

19. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 3 ,

приложен файл.

Иное

Договор №

РТС-10

2. "Договор № РТС-10"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС-10, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f49245d4-15f0-4f3b-8a94-d0375ef9ae7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qiFpVsMsAfG1qx%2F3EnRFxgRYajE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f957f260-c998-48ce-b276-c6d7185b8636?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SzRMwmWl0MKqm0UeuHzwyzcQfx4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04367229-fa76-4305-a2c6-41af7eca5a45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q162TI9PjYiIQ9vNtxbsVc9qkB4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a80c1e0d-c3da-4b13-a0fb-2104ca7ca84b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H8lqZMGqXD9bdwuqCA7TgE6anmE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fb7b859-ae87-4dba-8eb2-5cf892869786?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g6a%2BcdmXzc5njzMDbQ%2FSNLXh%2Bs0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daa5bac6-7f07-4ce9-aaa9-7c48b3b0daf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMNqfzjf0Qm3O9kumJIOGbGEY1M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Иное

Договор

20. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 7,

приложен файл.

Иное

Договор

21. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 8,

приложен файл.

Иное

Договор

22. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 1,

приложен файл.

Иное

Договор

23. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

22.03.2023г. №КТС - 12,

приложен файл.

Иное

Договор

24. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 3,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daa5bac6-7f07-4ce9-aaa9-7c48b3b0daf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMNqfzjf0Qm3O9kumJIOGbGEY1M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9a9c4a0-79bd-4045-875f-72a33d7947f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fkc3zPCFKtKG9x%2F%2B50KP8fvoZec%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2ccd75b-d31f-4611-b0a4-9dfb22cb491c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Dacg7ECT1iVkaxH6QZq0Df%2FxBHI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e325a8f1-9b6d-4962-a686-892f18ba5d05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rsmg%2FuZmQDy8qUNCZhMgTpa%2Fchc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cfedf33-21b3-4a97-af24-ee9dcce9ac4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hpuKXNgSMPB75LBr9LjgtSG6QiU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5a368c8-6faf-49aa-b001-c215d651c432?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N29urwDbBTSf7jLkPPGxY9oKmW4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Договор

25. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 7,

приложен файл.

Иное

Договор

26. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 4,

приложен файл.

Иное

Договор

27. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 5,

приложен файл.

Иное

Договор

28. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.03.2023г. №ТО и БС -

1, приложен файл.

Иное

Договор

29. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 6,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5a368c8-6faf-49aa-b001-c215d651c432?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N29urwDbBTSf7jLkPPGxY9oKmW4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9d50341-0a8e-4cfc-a0a0-f90f36c3460f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9gx7rzgT39SIfkZ57Js8I3ltZtg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c1ca6e8-00c4-4e31-917f-7624b5185a56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XCMrJoN8mOCIsvIQtuCNVYjbZk4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0659a77d-6591-430a-ae8d-8723106d5808?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZWcWHeYjw62iXcJi9vuc6cYhqLQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6126891-de34-4f1d-a862-2e2a0d482867?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VNxOEp14XXy8A1ISQNDaZ6cC7gg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72897b0e-0d0e-4208-afa0-e685459c696d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uKRRpuS5ZJzWUvTwnuz5KtZ39nE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Договор

3. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 9,

приложен файл.

Иное

Договор

30. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 1,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Поставка

светового и

прочего

оборудовани

я

31. "Поставка светового

и прочего

оборудования" Реестр

контрактов Комитет по

государственным

закупкам РД от

31.05.2023г. №

0103200008423001711,

указана ссылка.

Иное

Договор

32. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 8 ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72897b0e-0d0e-4208-afa0-e685459c696d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uKRRpuS5ZJzWUvTwnuz5KtZ39nE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76b929df-0871-4997-aca1-c989abd990f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8q2mHCix%2BA%2FjzWHlXrvZmYsqS2Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cdfe36f-a789-4ddc-bf36-b4deced56b3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=78Gk13Ldi0fyzxG%2Bdn8md0K4WWo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056200996423000004
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e784a023-d090-4022-8be9-7bd5556c5eb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQagW%2BOhY7evwgWSP6aS5nvFBHs%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056200996423000005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Поставка

звукового

оборудовани

я

33. "Поставка звукового

оборудования" Иное

Комитет по

государственным

закупкам РД от

07.06.2023г. №

0103200008423001752,

указана ссылка.

Иное

Договор №

РТС - 8

4. "Договор № РТС - 8 "

Иное Министво

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС -8, приложен

файл.

Иное

Договор

5. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 6,

приложен файл.

Иное

Договор №

РТС - 9

6. "Договор №РТС - 9"

Иное от 20.02.2023г. №

РТС - 9, приложен файл.

Иное

Договор №

РТС-4

7. "Договор № РТС-4"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС - 4, приложен

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056200996423000005
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cd970d8-a03a-44d8-a004-421d2c13e26f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z50ef3fP7h1Rri1WxKyJORcvSkc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f86b5d0f-7302-46d1-a20e-b30d9e4873a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LJSYccGVHyYUaRHrIXuOpedF5ik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8917a9e2-f020-432c-912a-a10a4798e834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FzfQAByNAilrzJqQwnljmKbVPg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35def783-0171-49a9-8759-95215e018e6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CUeTn9FAQO2TN1W9e0fS8KRHICE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Иное

Договор №

РТС-7

8. "Договор № РТС-7"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 20.02.2023г.

№РТС - 7, приложен

файл.

Иное

Договор

9. "Договор " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

17.03.2023г. №ЛТС - 2,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное Отчет

на средства

полученные

на иные цели

(ГБУ

Кумыкский

Театр)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет на

средства полученные на

иные цели (ГБУ

Кумыкский Театр)"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2023г.

25.12.2023 25.12.2023

1.10

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35def783-0171-49a9-8759-95215e018e6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CUeTn9FAQO2TN1W9e0fS8KRHICE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9bf11f65-8ee5-4acb-a8af-76cb5f848d5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NVAs4iVsFijbKkSqlyXWaUtcnRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bf82e9c-4c3a-4d06-a756-74bfc2fdbdab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WJ3zZ%2FAuOTNYlgVRXKfeJcfKYhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd9a1281-cf40-4505-9a81-ea93dbe64ee5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g%2Bc232oNs0tbnpEHW0NhT5sMl9k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Отчет Отчет

на средства

полученные

на иные цели

(ГБУ

ЛГМДТ

им.Э.Капиев

а)

2. "Отчет на средства

полученные на иные

цели (ГБУ ЛГМДТ

им.Э.Капиева)" Отчет

ГБУ ЛГМДТ

им.Э.Капиева от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

на средства

полученные

на иные цели

(ГБУ РД

Даггостеатр

Оперы и

Балета)

3. "Отчет на средства

полученные на иные

цели (ГБУ РД

Даггостеатр Оперы и

Балета)" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Отчета на

средства

полученные

на иные цели

4. "Отчета на средства

полученные на иные

цели" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

Бутаева

Зарема

Автоматизи

рованная

Письмо

Факсограмм

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 30.06.2023

1.10

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd9a1281-cf40-4505-9a81-ea93dbe64ee5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g%2Bc232oNs0tbnpEHW0NhT5sMl9k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f9ea634-cfd0-4a65-8edc-bc6de7261bca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KIDMGs4bVJUHyAVTSKLo0ckHJ5Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/905d4859-b9c5-4012-b6ec-efb8d15834c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=evx%2B79fUlo07uU0M4ohxwcjVQ94%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/749352fc-34ad-4685-b08c-841355ec676e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mKWzGvKtofNmAEB7FnY6K48neIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23111f3-62d9-47ab-9f0d-241f5ae50cb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gH8GZcq8VguC0TIRJEaR7NemLPE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ажуевна -

Министр

информацио

нная

система

"Статистика

"

а

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2482/9

-05/23, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Факсограмм

а

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2482/9

-05/23, приложен файл.

30.09.2023 31.08.2023

1.10

.4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2023

финансовый

год и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ПЛАН-

ГРАФИК закупок

товаров, работ, услуг на

2023 финансовый год и

на плановый период

2024 и 2025 годов" Иное

от г. №, указана ссылка.

30.05.2023 31.03.2023

1.10

.5

Иное 2. "Оснащены

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23111f3-62d9-47ab-9f0d-241f5ae50cb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gH8GZcq8VguC0TIRJEaR7NemLPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/240c4e66-99d0-4167-96cb-0eee31ffaf73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2FL3fI%2FDsDiR6O2Wjx0%2FJbw4N%2F0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45638355&source=pg2020PF
https://disk.yandex.ru/d/kC5KMHfkipsz8g
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры,

находящиеся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. ч

региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. ч" Иное

от г. №, указана ссылка.

Закупка ГБУ

«Государств

енный

республикан

ский

русский

драм театр

им. М.

Горького»

3. "ГБУ

«Государственный

республиканский

русский драм театр им.

М. Горького»" Закупка

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

20.03.2023г. №№

0103200008423001113 ,

указана ссылка.

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на поставку

оборудования " Иное

30.11.2023 30.11.2023

1.10

.6

https://disk.yandex.ru/d/kC5KMHfkipsz8g
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0103200008423001113
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9abd8cd-1065-4582-a638-eeb5c70f99a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0F4L60JKhs1GO8JkPVj0JTskVL4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-3,

приложен файл.

Иное

Сведения об

оказываемы

х

государстве

нных

услугах

10. "Сведения об

оказываемых

государственных

услугах" Иное ГБУ

"Дагестанский

государственный

кумыкский музыкально-

драматический театр

им.А-П. Салаватова" от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Отчет

об

исполнении

государстве

нного

задания за 3

квартал 2023

год

11. "Отчет об

исполнении

государственного

задания за 3 квартал

2023 год" Иное ГБУ

"Лакский

государственный

музыкально-

драматический театр им.

Э. Капиева" от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное 12. "Сведения об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сведения об

оказываемы

х

государстве

нных

услугах

оказываемых

государственных

услугах " Иное ГБУ РД

"Государственный

республиканский

русский драматический

театр им. М. Горького"

от 30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

13. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-4,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

14. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-2,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

15. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

16. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-3,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

17. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-5,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

18. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-6,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

19. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-8,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

2. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-5,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

20. " Договор на

поставку оборудования "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 30.03.2023г.

№КТС-14, приложен

файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

21. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС - 9,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

22. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.03.2023г. №КТС-10,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

23. " Договор на

поставку оборудования "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 01.03.2023г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№КТС-11, приложен

файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

24. " Договор на

поставку оборудования "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 22.03.2023г.

№КТС-12, приложен

файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

25. " Договор на

поставку оборудования "

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 30.03.2023г.

№КТС-13, приложен

файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

26. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

09.10.2023г. №КТС-16,

приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

27. "Дополнительное

соглашение " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.03.2023г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

28. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

02.03.2023г. №ЛТС-1,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

29. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-2,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

3. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-7,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

30. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-3,

приложен файл.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde11c17-ef1c-480a-9455-0923be199f26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RKj1hGxdgcLF7K5VHYjFeSDMfkA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2081db0f-fe88-4bc5-a638-b3a7d8e05ed0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OymB8PoLD%2BqPHqAjbE82pkmqr40%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/108869e4-9c22-4228-9f29-3f2d74191fbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z5L1VWZAcxyXo%2BAap5sRxO5Apg8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/105400d9-9b66-4f48-b4a1-3e96059988fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NbkykxIUcYkdKyOQkj6ecwQ3Y5M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81b57663-195d-4264-b44c-abaec86efe8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fzVZdrc1%2BdK2rQ8O%2BQvmcFPWn6s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

31. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-4,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

32. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-6,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

33. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-5,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

34. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-7,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

35. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81b57663-195d-4264-b44c-abaec86efe8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fzVZdrc1%2BdK2rQ8O%2BQvmcFPWn6s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc02b939-b388-4e52-8f35-113a63c1a593?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BesIsIej6Wf3PRauONgxHdhqIys%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fe0865a-1712-4405-9998-26a5b3d88fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OmiFH08a5iqzr%2BD9EH5pA%2FEdt%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/747d5c2c-547e-46dd-a252-5bf493611b5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CNxiC3usrQoKfgvuUFfVlCW8pco%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79263d76-fad1-477c-9a64-09cc87a54e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3ILg5f%2B2h%2Bk%2FsspSq%2FVbYNntnE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

Республики Дагестан от

03.03.2023г. №ЛТС-8,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я к договору

№ТОиБС-1

36. "Договор на поставку

оборудования к

договору №ТОиБС-1"

Иное Договор на

поставку оборудования

от 16.03.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

37. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.03.2023г. №ТОиБС-1,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

38. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-2,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

39. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-1,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79263d76-fad1-477c-9a64-09cc87a54e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H3ILg5f%2B2h%2Bk%2FsspSq%2FVbYNntnE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5223402-503f-4fc6-9153-18714d53aac7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2EmuvWQvwzDS68iROihyBeMJ2RQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bad9b6ed-43d1-4709-8e18-811e2e433de1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pLrJ88SIfl4Teb2H%2B%2FJi9xo1zAc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/332db6cb-a312-4f82-92ec-cfb20f6945ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0i3BYoSPcsUcUp8oGEa36S8qEU4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3895bc2-b4e9-4a92-a20b-119cb4977861?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oohjt9YfT6YE1sagG1pHvq7ZUMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я РТС-8

4. "Договор на поставку

оборудования РТС-8"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 07.04.2023г.

№РТС-8, приложен

файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

40. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-6,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

5. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-9,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

6. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-10,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3895bc2-b4e9-4a92-a20b-119cb4977861?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oohjt9YfT6YE1sagG1pHvq7ZUMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a441e74c-3964-42fc-890c-57d3866a3ba5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fZhumkqQty847FPnGhl%2FooIRL4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7195ddd-a994-4dec-a6c0-5bad38d00f11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sd58wzdYBiA9R3rDqmyjYXrMyN8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/920e3f20-ed1f-45c0-9e72-07aa9f47c9a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=veJzZqJ%2BgKuR9bu%2Bcx16wP8peRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abda8630-156b-4f70-babf-ed37c6dfb017?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C%2FVrAiVLa34f1iHRK99JsuFfS2I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

7. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

02.05.2023г. №РТС-12,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

оборудовани

я

8. "Договор на поставку

оборудования " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

07.04.2023г. №РТС-4,

приложен файл.

Отчет Отчет

об

исполнении

государстве

нного

задания за 9

месяцев

2023 г.

9. "Отчет об исполнении

государственного

задания за 9 месяцев

2023 г." Отчет ГБУ РД

"Дагестанский

государственный театр

оперы и балета" от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 11111.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c24e72bb-1367-41a7-85c9-1a99235f53ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s1rc%2Bc%2BV5gzfsJskox9a82qFooc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d97fc32-8a03-4589-ae40-6d1313527e8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3OMsNNfl8S3xXd1%2B59nYwTIFVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe46f219-15de-43a7-9ce2-72d5abda6d11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uUeBr0V4dluhkAEHZvEWsvmORvo%3D
https://disk.yandex.ru/d/YJWhwSGPu5JOpA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

"ЦЕНТРАЛ

ИЗОВАННА

Я

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА"" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ЦЕНТРАЛ

ИЗОВАННА

Я

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

ГОРОДСКО

ГО

ОКРУГА"Г

ОРОД

КИЗЛЯР"

2. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА"ГОРОДСКО

ГО ОКРУГА"ГОРОД

КИЗЛЯР"" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

3. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

https://disk.yandex.ru/d/YJWhwSGPu5JOpA
https://disk.yandex.ru/d/zBfsYTQwfYYeUw
https://disk.yandex.ru/d/lt07rCwJhIMm9Q
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕ

ЛЕНЧЕСКА

Я

ЦЕНТРАЛИ

ЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАР

АНСКИЙ

РАЙОН"

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК

АЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА"

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАРАНСКИЙ

РАЙОН"" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное МБУ

"ЦБС ГО

"Город

Каспийск"

им.

Ф.Алиевой"

4. "МБУ "ЦБС ГО

"Город Каспийск" им.

Ф.Алиевой"" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

5. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК

АЯ

https://disk.yandex.ru/d/lt07rCwJhIMm9Q
https://disk.yandex.ru/d/wvf39_tuA6KQCA
https://disk.yandex.ru/d/wBL8tPkdSxUVHQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕ

ЛЕНЧЕСКА

Я

ЦЕНТРАЛИ

ЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА "

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

РАЙОНА

"ХУНЗАХС

КИЙ

РАЙОН"

ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА "

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

"ХУНЗАХСКИЙ

РАЙОН"" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

30.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

Администрации

городского округа

"город Каспийск""

30.06.2023 30.05.2023

1.11

.1

https://disk.yandex.ru/d/wBL8tPkdSxUVHQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/720bbdbb-9b1e-48be-91a2-4230fddb1750?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K4w%2FyIg3SRjIJGZwUWChWCPoMDY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местному

бюджету

Администра

ции

городского

округа

"город

Каспийск"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

19.01.2023г. № 82720000

-1-2023-002, приложен

файл.

Постановлен

ие ОБ

УТВЕРЖДЕ

НИИ

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ПРОГРАМ

МЫ

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ

В

РЕСПУБЛИ

КЕ

ДАГЕСТАН

"

2. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ В

РЕСПУБЛИКЕ

ДАГЕСТАН""

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

30.12.2021г. №N 373,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

3. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/720bbdbb-9b1e-48be-91a2-4230fddb1750?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K4w%2FyIg3SRjIJGZwUWChWCPoMDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a68b3596-b687-4b86-a60f-079464743103?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JF2ZaSPOBoUvjrPvuliUCKrmCwc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b504a49f-0540-435b-9325-1081922b67be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ewKU8MuNrvgraH%2BUVsY6%2Fx%2B6z90%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Администра

ции

городского

округа с

внутригород

ским

делением

"город

Махачкала"

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

Администрации

городского округа с

внутригородским

делением "город

Махачкала""

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

19.01.2023г. №82701000

-1-2023-004, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

4. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

Администрации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b504a49f-0540-435b-9325-1081922b67be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ewKU8MuNrvgraH%2BUVsY6%2Fx%2B6z90%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6411114e-67cf-462f-bd53-4ebfa08d9c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wCRXN5kmzdGXZaYaDyOFQSpLbWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Администра

ции

городского

округа

"город

Кизляр"

городского округа

"город Кизляр""

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

19.01.2023г. № 82730000

-1-2023-002, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

5. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

Администрации

муниципального района

"Табасаранский район"

Республики Дагестан"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6411114e-67cf-462f-bd53-4ebfa08d9c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wCRXN5kmzdGXZaYaDyOFQSpLbWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a855f6b7-a1d1-41a9-b981-d6cb41875753?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=THf6mfDgyz8yAiMVwijPSVUWmYM%3D


71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администра

ции

муниципаль

ного района

"Табасаранс

кий район"

Республики

Дагестан

19.01.2023г. №82648000

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Администра

ции

муниципаль

ного района

"Хунзахский

район"

6. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

Администрации

муниципального района

"Хунзахский район""

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

19.01.2023г. №82656000

-1-2023-001, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a855f6b7-a1d1-41a9-b981-d6cb41875753?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=THf6mfDgyz8yAiMVwijPSVUWmYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e7983cb-ea3f-4450-b362-94920789ed61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6R9IorDGywlWFNPPf36VvlyPRgQ%3D
https://disk.yandex.ru/d/f2lM8BGuOVf8Sg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Отчет

ОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.12.2023г. №054-17

-2023-071/03, приложен

файл, указана ссылка.

25.12.2023 26.12.2023

1.11

.2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Письмо

Факсограмм

а

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2483/8

-05/23, приложен файл.

30.09.2023 31.08.2023

1.11

.3

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

"Статистика

"

Иное ГБУ

"ГРРДТ

ИМ.М.ГОРЬ

КОГО"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ГБУ

30.06.2023 30.05.2023

1.11

.4

https://disk.yandex.ru/d/f2lM8BGuOVf8Sg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcead87b-fc3a-4ec0-b39b-3dafb9e42f62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=En7HVyDYmkjl6BbDWxuxmNnlDVQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11092442&position-number=202303032000575001000006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

(Поставка

светового и

прочего

оборудовани

я)

"ГРРДТ

ИМ.М.ГОРЬКОГО"

(Поставка светового и

прочего оборудования)"

Иное Комитет по

государственным

закупкам Республики

Дагестан от 19.04.2023г.

№

23205620099640572010

0100060000000244,

указана ссылка.

Иное ГБУ

"ГРРДТ

ИМ.М.ГОРЬ

КОГО"

(Поставка

звукового

оборудовани

я)

2. "ГБУ "ГРРДТ

ИМ.М.ГОРЬКОГО"

(Поставка звукового

оборудования)" Иное

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.04.2023г. №

23205620099640572010

0100080000000244,

указана ссылка.

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

БЮДЖЕТН

3.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11092442&position-number=202303032000575001000006
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=11092442&position-number=202303032000575001000008
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303032000526001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ДАГЕСТА

НСКИЙ

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КУМЫКСК

ИЙ

МУЗЫКАЛ

ЬНО-

ДРАМАТИЧ

ЕСКИЙ

ТЕАТР ИМ.

А-П.

САЛАВАТО

ВА"

"ДАГЕСТАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КУМЫКСКИЙ

МУЗЫКАЛЬНО-

ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ТЕАТР ИМ. А-П.

САЛАВАТОВА"" Иное

от 17.01.2023г. №

202303032000526001,

указана ссылка.

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ЛАКСКИЙ

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

МУЗЫКАЛ

ЬНО-

ДРАМАТИЧ

ЕСКИЙ

4.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЛАКСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МУЗЫКАЛЬНО-

ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ТЕАТР

ИМ.Э.КАПИЕВА""

Иное Быстрый ответ:

организация КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303032000526001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/total-info.html?plan-number=202303032000390002&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТЕАТР

ИМ.Э.КАПИ

ЕВА"

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

17.01.2023г. №

202303032000390002,

указана ссылка.

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

"ДАГЕСТА

НСКИЙ

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

ТЕАТР

ОПЕРЫ И

БАЛЕТА"

5.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

"ДАГЕСТАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕАТР ОПЕРЫ И

БАЛЕТА"" Иное

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

17.01.2023г. №

202303032000434001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

30.06.2023 30.05.2023

1.11

.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/total-info.html?plan-number=202303032000390002&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202303032000434001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053001062123000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

министра

культуры

Республики

Дагестан

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕ

ЛЕНЧЕСКА

Я

ЦЕНТРАЛИ

ЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАР

АНСКИЙ

РАЙОН"

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК

АЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА"

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАРАНСКИЙ

РАЙОН" " Реестр

контрактов Комитет по

государственным

закупкам Республики

Дагестан от 27.03.2023г.

№

3053001062123000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕ

ЛЕНЧЕСКА

Я

2. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК

АЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА"

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053001062123000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053001062123000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦЕНТРАЛИ

ЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

РАЙОНА

"ТАБАСАР

АНСКИЙ

РАЙОН"

(Закупка

книг для

нужд)

"ТАБАСАРАНСКИЙ

РАЙОН" (Закупка книг

для нужд)" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.04.2023г. №

3053001062123000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ЦЕНТРАЛ

ИЗОВАННА

Я

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

ГОРОДСКО

ГО

ОКРУГА"Г

ОРОД

3. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА"ГОРОДСКО

ГО ОКРУГА"ГОРОД

КИЗЛЯР" (Текущий

ремонт помещений

центральной библиотеки

города Кизляра )" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053001062123000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700982523000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КИЗЛЯР"

(Текущий

ремонт

помещений

центральной

библиотеки

города

Кизляра  )

06.03.2023г. №

3054700982523000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ

"ЦЕНТРАЛ

ИЗОВАННА

Я

БИБЛИОТЕ

ЧНАЯ

СИСТЕМА"

(Текущий

ремонт

городской

библиотеки

в г.

Махачкала  )

4. "МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННА

Я БИБЛИОТЕЧНАЯ

СИСТЕМА" (Текущий

ремонт городской

библиотеки в г.

Махачкала )" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

11.04.2023г. №

3056207314123000002,

указана ссылка.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

«Статистиче

ская

Реестр

контрактов

Капитальны

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

42Единица 18 42421.12

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700982523000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3056207314123000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052100677023000005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

42,0000 Дата: 31.12.2023

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

отчетность

отрасли»

й ремонт

Дома

культуры,

Левашински

й район, с.

Куппа

информация : 42 из 42.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

Дома культуры,

Левашинский район, с.

Куппа " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 17.04.2023г.

№ КР-01/2023, указана

ссылка.

Иное

Капитальны

й ремонт

Дома

культуры,

Гергебильск

ий район, с.

Курми

2. "Капитальный ремонт

Дома культуры,

Гергебильский район, с.

Курми" Иное Комитет

по Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 20.03.2023г.

№01-03/2023, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

Дома

культуры,

Лакский

3. "Капитальный ремонт

Дома культуры, Лакский

район, с. Куркли "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052100677023000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800592223000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052000162823000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район, с.

Куркли

Дагестан от 20.03.2023г.

№0002/23, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

Дома

культуры,

Курахский

район, с.

Курах

4. "Капитальный ремонт

Дома культуры,

Курахский район, с.

Курах" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 29.03.2023г.

№ 0563/2023, указана

ссылка.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Иное

Положитель

ные

заключения

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительные

заключения " Иное от г.

№, указана ссылка.

30.01.2023 31.01.2023

1.12

.1

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Справки о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат/Акты

о приемке

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Справки

о стоимости

выполненных работ и

25.12.2023 26.12.2023

1.12

.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052000162823000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3051906661323000001
https://disk.yandex.ru/d/hV9BSSDeCBq8Ww
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=3579777


81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

выполненны

х работ

(с.Куппа)

затрат/Акты о приемке

выполненных работ

(с.Куппа)" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2023г.

№1,2,3, 4,, указана

ссылка.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х

работ/Акты

приемки

выполненны

х работ

2. "Справка о стоимости

выполненных

работ/Акты приемки

выполненных работ"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.12.2023г.

№1,2,3,4, указана

ссылка.

Иное

Справки о

стоимости

выполненны

х

работ/Акты

приемки

выполненны

х работ

(Капитальны

3. "Справки о стоимости

выполненных

работ/Акты приемки

выполненных работ

(Капитальный ремонт

здания МБУ "Центр

культуры, досуга и

туризма" администрации

МР "Курахский район")"

Иное Комитет по

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=3579777
https://disk.yandex.ru/d/JABptee25MpN_A
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=3295243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

здания МБУ

"Центр

культуры,

досуга и

туризма"

администрац

ии МР

"Курахский

район")

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.12.2023г.

№1,2,3,4, указана

ссылка.

Иное

Справки о

стоимости

выполненны

х

работ/Акты

приемки

выполненны

х работ

(Капитальны

й ремонт

Дома

культуры в

с. Курми

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан)

4. "Справки о стоимости

выполненных

работ/Акты приемки

выполненных работ

(Капитальный ремонт

Дома культуры в с.

Курми Гергебильского

района Республики

Дагестан)" Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 20.12.2023г.

№1,2,3,4, указана

ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

 Автоматизи

рованная

Письмо

Техническая

готовность

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

31.08.2023 31.08.2023

1.12

.3

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=3295243
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=2865520
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fa791c7-b8c1-49b5-91ad-49b5e38aa6fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L5nhyMto3SP0puKBg2UfO21JLe0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

информацио

нная

система

«Статистика

»

с.Куппа,

Левашинског

о района,

Республики

Дагестан

документы: 1.

"Техническая готовность

с.Куппа, Левашинского

района, Республики

Дагестан " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

01.08.2023г. №27,

приложен файл.

Письмо

Техническая

готовность с.

Курах,

Курахского

района,

Республики

Дагестан

2. "Техническая

готовность с. Курах,

Курахского района,

Республики Дагестан "

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 31.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Письмо

Техническая

готовность

с.Курми,

Гергебильск

ого района,

Республики

Дагестан

3. "Техническая

готовность с.Курми,

Гергебильского района,

Республики Дагестан "

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 01.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

АИС

«Статистика

»

Иное

Письмо

Выполнено. Просрочка 1

дней. Отклонения

отсутствуют.

25.12.2023 26.12.2023

1.12

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fa791c7-b8c1-49b5-91ad-49b5e38aa6fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L5nhyMto3SP0puKBg2UfO21JLe0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a3e8300-be22-49cc-bb3e-ee5608c83c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YHuDFme4Dn3JPbt%2F66BkzYnloGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69672df0-f0cb-48d1-9621-f96e5aa207f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=do3eU8uggOBcFJtmdFzYSbs8XS4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25e962d0-c946-4adb-a066-de6820f02e4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=29Rifb8lTJTCn1RMp4Cf3LgWeG4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Иное Администрация

Кумторкалинского

района Республики

Дагестан от 30.11.2023г.

№3004, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Постановлен

ие "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

«Развитие

культуры в

Республике

Дагестан»"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан «Развитие

культуры в Республике

Дагестан»""

Постановление

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.12

.5

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

АИС

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

31.08.2023 19.01.2023

1.12

.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25e962d0-c946-4adb-a066-de6820f02e4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=29Rifb8lTJTCn1RMp4Cf3LgWeG4%3D
http://pravo.e-dag.ru/document/05002012429/
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704601196&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов*

Республики

Дагестан

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

4:54:59 PM

№ 82634000

-1-2023-002

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

4:54:59 PM № 82634000-

1-2023-002" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82634000-1-2023-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

4:28:27 PM

№ 82613000

-1-2023-001

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

4:28:27 PM № 82613000-

1-2023-001" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82613000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

3. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704601196&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704227882&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704600575&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

4:47:10 PM

№ 82632000

-1-2023-002

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

4:47:10 PM № 82632000-

1-2023-002" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82632000-1-2023-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

4:39:43 PM № 82630000-

1-2023-002" Соглашение

от 19.01.2023г. №

82630000-1-2023-002,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704600575&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704449410&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4:39:43 PM

№ 82630000

-1-2023-002

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.01.2024

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.01.2024"

Отчет

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

25.12.2023г. №054-09-

2023-649/16, приложен

файл, указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.12

.7

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Письмо

Факсограмм

а

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Факсограмма " Письмо

Министерство культуры

Республики Дагестан от

16.06.2023г. №07-2483/8

-05/23, приложен файл.

30.09.2023 31.08.2023

1.12

.8

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29704449410&inlineExtensions=pdf
https://disk.yandex.ru/d/L9_5mFYFBUc2Hg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/553d7fbe-77f2-4d35-9aa1-5f70267cbe80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DGohPSApVTeKpWZJniipZmdt6LM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45747959&source=pg2020PF
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план-

график закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Иное

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

"Центр

культуры,

досуга и

туризма"

администрац

ии МР

"Курахский

район"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ "Центр

культуры, досуга и

туризма" администрации

МР "Курахский район""

Иное от 09.02.2023г. №,

указана ссылка.

31.05.2023 30.03.2023

1.12

.9

Иное Дом

культуры в

селении

Куркли

Лакского

района

Республики

Дагестан.

2. "Дом культуры в

селении Куркли

Лакского района

Республики Дагестан."

Иное от 26.01.2023г. №,

указана ссылка.

Иное Дом

культуры в

с. Курми

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан

3. "Дом культуры в с.

Курми Гергебильского

района Республики

Дагестан" Иное от

27.01.2023г. №, указана

ссылка.

Закупка

Капитальны

й ремонт

здания

4. "Капитальный ремонт

здания "Дома культуры"

в селении Куппа

Левашинского района,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=45747959&source=pg2020PF
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=44816642&source=pg2020PF
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=44879697&source=pg2020PF
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008423000953
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Дома

культуры" в

селении

Куппа

Левашинског

о района, РД

РД" Закупка Комитет по

государственным

закупкам Республики

Дагестан от 14.03.2023г.

№0103200008423000953

, указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

МУНИЦИП

АЛЬНОЕ

БЮДЖЕТН

ОЕ

УЧРЕЖДЕН

ИЕ "ЦЕНТР

КУЛЬТУРЫ,

ДОСУГА И

ТУРИЗМА"

АДМИНИС

ТРАЦИИ

МР

"КУРАХСК

ИЙ РАЙОН"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА

И ТУРИЗМА"

АДМИНИСТРАЦИИ

МР "КУРАХСКИЙ

РАЙОН"" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

29.03.2023г. №

3051906661323000001,

указана ссылка.

30.06.2023 30.05.2023

1.12

.10

Реестр

контрактов

АДМИНИС

2. "АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008423000953
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0103200008423000563&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052000162823000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТРАЦИЯ

МУНИЦИП

АЛЬНОГО

ОБРАЗОВА

НИЯ

"СЕЛЬСОВЕ

Т

КУРКЛИНС

КИЙ"

ЛАКСКОГО

РАЙОНА

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

"СЕЛЬСОВЕТ

КУРКЛИНСКИЙ"

ЛАКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

20.03.2023г. №

3052000162823000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

Дома

культуры в

с. Курми

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан

3. "Капитальный ремонт

Дома культуры в с.

Курми Гергебильского

района Республики

Дагестан " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

20.03.2023г. №

3050800592223000001,

указана ссылка.

Реестр 4. "Капитальный ремонт

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052000162823000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800592223000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052100677023000005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

"Дома

культуры" в

селении

Куппа

Левашинског

о района, РД

здания "Дома культуры"

в селении Куппа

Левашинского района,

РД" Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

17.04.2023г. №

3052100677023000005,

указана ссылка.

Развитие сети учреждений

культурно-досугового

типа (источником

финансового обеспечения

которых являются

бюджетные кредиты на

опережающее

финансирование)

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

сельского

дома

культуры в

с.Хвартикун

и

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан.

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

сельского дома

культуры в

с.Хвартикуни

Гергебильского района

Республики Дагестан. "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 30.12.2023г.

№

8 8

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 0 881.13

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052100677023000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800593023000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3050800593023000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугового

центра в с.

Шамхалянги

юрт

Кумторкали

нского

района,

Республики

Дагестан

2. "Капитальный ремонт

здания культурно-

досугового центра в с.

Шамхалянгиюрт

Кумторкалинского

района, Республики

Дагестан " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 18.09.2023г.

№ 2382_2023, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

СДК в селе

Нариман

Ногайского

района РД

3. "Капитальный ремонт

СДК в селе Нариман

Ногайского района РД "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 02.09.2023г.

№ 2523_2023, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

4. "Капитальный ремонт

здания МКУ "КДЦ"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800593023000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500116323000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053700251723000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

здания МКУ

"КДЦ"

"ГСДК" с.

Гигатль

"ГСДК" с. Гигатль "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 22.08.2023г.

№ КР-01/23, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

5. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 18.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугового

центра в с.

Шамхалянги

юрт

Кумторкали

6. "Капитальный ремонт

здания культурно-

досугового центра в с.

Шамхалянгиюрт

Кумторкалинского

района, Республики

Дагестан ." Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 18.09.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053700251723000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нского

района,

Республики

Дагестан .

№ 2382_2023, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

7. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.09.2023г.

№

0103200008423002386,

указана ссылка.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

Двореца

культуры

им.

Шахрудина

Шамхалова в

с. Хунзах)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

Двореца культуры им.

Шахрудина Шамхалова в

с. Хунзах)" Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

стоительстве" от

31.08.2023 31.08.2023

1.13

.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000006
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7e5a126-9a01-4063-9791-307c3460a43f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0iu5e7jb%2Fh5xPDqb6IN9TOMSOS4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.05.2022г. №05-1-1-

316-22, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здании МКУ

"УКТ" МО

Акушинский

район,

районный

Дворец

культуры)

2. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

здании МКУ "УКТ" МО

Акушинский район,

районный Дворец

культуры)" Иное ГБУ

РД "Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

19.05.2022г. №05-1-4-

330-22, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здания

МБОУ МО

Сельского

Поселения

"село Бутри"

Акушинског

о района

Республики

3. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

здания МБОУ МО

Сельского Поселения

"село Бутри"

Акушинского района

Республики Дагестан:

"Центр Традиционной

Культуры Народов

России"")" Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7e5a126-9a01-4063-9791-307c3460a43f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0iu5e7jb%2Fh5xPDqb6IN9TOMSOS4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89c44a3b-9924-4931-97f1-ce2a49115937?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FFrAd9StKMuQzhvkynDUDCHGr1A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1403231-9cd0-4418-83ab-9c89a415e191?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gi9JRJI4pxXsrBC7HeUlIMNlULk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан:

"Центр

Традиционн

ой Культуры

Народов

России"")

строительстве" от

16.05.2022г. №05-1-4-

325-22, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здания МКУ

"КДЦ"

"ГСДК" с.

Гигатль)

4. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

здания МКУ "КДЦ"

"ГСДК" с. Гигатль)"

Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

05.04.2022г. №05-1-1-

239-22, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

СДК в селе

Нариман

Ногайского

района РД)

5. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

СДК в селе Нариман

Ногайского района РД)"

Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

22.04.2022г. №05-1-6-

003-22, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1403231-9cd0-4418-83ab-9c89a415e191?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gi9JRJI4pxXsrBC7HeUlIMNlULk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67a30c42-3ccc-478e-bbf3-58a1dd0c4cb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CWbOdT0GqgI9qcWQRtoLq2cIMB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e445ef27-7fb2-4070-9af1-6cbafef28243?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kkt%2FdZbWams3z9KnJiI6TRADSOo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугового

центра в с.

Учкент)

6. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

здания культурно-

досугового центра в с.

Учкент)" Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

30.03.2022г. №05-1-1-

211-22, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

сельского

дома

культуры в

с.

Хвартикуни

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан))

7. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

сельского дома

культуры в с.

Хвартикуни

Гергебильского района

Республики Дагестан))"

Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

22.03.2022г. №05-1-4-

136-22, приложен файл.

Иное 8. "Положительное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e445ef27-7fb2-4070-9af1-6cbafef28243?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kkt%2FdZbWams3z9KnJiI6TRADSOo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3457f72-7f84-46cb-9729-008ba954b2a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YIG8mEE%2BC1%2F4IvO2LTDunYAzuZo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d5dd4b7-b8ba-4d24-9ca3-852c3d56a8e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d4FTxacfKxiU%2BmCk%2F6IVHBxyduc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/847707a8-8cad-4017-88b4-aa7b0fa39b16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h3JH5xgGHk1PDRlsxQ9FJ%2FI%2FO30%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугового

центра в с.

Шамхалянги

юрт,

Кумторкали

нский район)

заключение

(Капитальный ремонт

здания культурно-

досугового центра в с.

Шамхалянгиюрт,

Кумторкалинский

район)" Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

30.03.2022г. №05-1-1-

205-22, приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Иное

Письмо (МР

Хунзахский

район)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

(МР Хунзахский район)"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 25.12.2023г.

№37-1984/23, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.13

.2

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МКУ

"КДЦ"

Выполнено. Просрочка 5

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

30.09.2023 05.10.2023

1.13

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/847707a8-8cad-4017-88b4-aa7b0fa39b16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h3JH5xgGHk1PDRlsxQ9FJ%2FI%2FO30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54890fe8-1530-43f0-b67e-89cf7541c5b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a0XzRcfOGbeseYIx0%2BHBJ3NUo%2BQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053700251723000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Республики

Дагестан

»

"ГСДК" с.

Гигатль

здания МКУ "КДЦ"

"ГСДК" с. Гигатль "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

22.08.2023г. №

30537002517 23 000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугового

центра в с.

Шамхалянги

юрт

Кумторкали

нского

района,

Республики

Дагестан

2. "Капитальный ремонт

здания культурно-

досугового центра в с.

Шамхалянгиюрт

Кумторкалинского

района, Республики

Дагестан" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.09.2023г. №

30552000867 23 000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

3. "Капитальный ремонт

сельского дома

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053700251723000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800593023000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

сельского

дома

культуры в

с.Хвартикун

и

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан.

культуры в

с.Хвартикуни

Гергебильского района

Республики Дагестан. "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

11.09.2023г. №

30508005930 23 000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

СДК в селе

Нариман

Ногайского

района РД

4. "Капитальный ремонт

СДК в селе Нариман

Ногайского района РД "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

02.09.2023г. №

30525001163 23 000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

5. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800593023000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500116323000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

(Капитальны

й ремонт ДК

Акушинский

р-н,  с.

Бутри)

(Капитальный ремонт

ДК Акушинский р-н, с.

Бутри)" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

25.09.2023г. №

30502008081 23 000006,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

(Капитальны

й ремонт ДК

Акушинский

р-н,  с.

Акуша)

6. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки

(Капитальный ремонт

ДК Акушинский р-н, с.

Акуша)" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.08.2023г. №

30502008081 23 000004,

указана ссылка.

Реестр 7. "Работы строительные

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053600246523000005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Работы

строительны

е по

возведению

нежилых

зданий и

сооружений

прочие, не

включенные

в другие

группировки

(Капитальны

й ремонт ДК

Хунзахский

р-н,  с

Хунзах)

по возведению нежилых

зданий и сооружений

прочие, не включенные в

другие группировки

(Капитальный ремонт

ДК Хунзахский р-н, с

Хунзах)" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

05.05.2023г. №

30536002465 23 000005,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугово

центра в с.

Учкент

Кумторкали

нского

района,

Республики

Дагестан

8. "Капитальный ремонт

здания культурно-

досугово центра в с.

Учкент

Кумторкалинского

района, Республики

Дагестан" Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.09.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053600246523000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30552000867 23 000008,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Протокол

Протокол

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол " Протокол

Правительство

Российской Федерации

от 07.07.2023г. №16пр,

приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.13

.4

Письмо

Письмо

2. "Письмо " Письмо

Федеральное

казначейство Российской

Федерации от

14.07.2023г. №07-00-

11/19867, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Отчет

Информация

о ходе

реализации

иных

объектов

инфраструкт

уры,

включенных

в перечень

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация о ходе

реализации иных

объектов

инфраструктуры,

включенных в перечень

объектов, находящихся в

31.12.2023 31.12.2023

1.13

.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000008
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/461fbef7-3424-4920-b66f-94d6c7898b59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OCVl79aYlCfqB0%2Fx1IH3e%2ByOhlI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b3fb721-42bc-4a03-b643-b09027ec3421?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QICYHw7DAIq1361z7Gd2qLFXeu4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/925f6060-cc94-4727-a4ea-0169edd18400?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jXnGlZbDbQkIQqRLSofut06W6qk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов,

находящихся

в

государстве

нной

собственнос

ти субъектов

Российской

Федерации

(муниципаль

ной

собственнос

ти), в целях

опережающе

го

финансового

обеспечения

строительств

а,

реконструкц

ии,

капитальног

о ремонта и

ремонта

которых

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в

2023 году

предоставля

государственной

собственности субъектов

Российской Федерации

(муниципальной

собственности), в целях

опережающего

финансового

обеспечения

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта и

ремонта которых

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2023 году

предоставляются

бюджетные кредиты на

пополнение остатка

средств на едином счете

бюджета" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/925f6060-cc94-4727-a4ea-0169edd18400?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jXnGlZbDbQkIQqRLSofut06W6qk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ются

бюджетные

кредиты на

пополнение

остатка

средств на

едином

счете

бюджета

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугово

центра в с.

Учкент

Кумторкали

нского

района,

Республики

Дагестан

Выполнено. Просрочка 5

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания культурно-

досугово центра в с.

Учкент

Кумторкалинского

района, Республики

Дагестан " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.09.2023г. №

30552000867 23 000008,

указана ссылка.

30.09.2023 05.10.2023

1.13

.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/925f6060-cc94-4727-a4ea-0169edd18400?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jXnGlZbDbQkIQqRLSofut06W6qk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

2. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки"

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

25.09.2023г. №

30502008081 23 000006,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е по

возведению

нежилых

зданий и

сооружений

прочие, не

включенные

в другие

группировки

3. "Работы строительные

по возведению нежилых

зданий и сооружений

прочие, не включенные в

другие группировки"

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

05.05.2023г. №

30536002465 23 000005,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

4. "Капитальный ремонт

здания МКУ "КДЦ"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053600246523000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053700251723000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

здания МКУ

"КДЦ"

"ГСДК" с.

Гигатль

"ГСДК" с. Гигатль "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

22.08.2023г. №

30537002517 23 000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

культурно-

досугового

центра в с.

Шамхалянги

юрт

Кумторкали

нского

района,

Республики

Дагестан

5. "Капитальный ремонт

здания культурно-

досугового центра в с.

Шамхалянгиюрт

Кумторкалинского

района, Республики

Дагестан " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.09.2023г. №

30552000867 23 000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

6. "Капитальный ремонт

сельского дома

культуры в

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053700251723000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3055200086723000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800593023000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

сельского

дома

культуры в

с.Хвартикун

и

Гергебильск

ого района

Республики

Дагестан.

с.Хвартикуни

Гергебильского района

Республики Дагестан. "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

11.09.2023г. №

30508005930 23 000002,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

СДК в селе

Нариман

Ногайского

района РД

7. "Капитальный ремонт

СДК в селе Нариман

Ногайского района РД "

Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

02.09.2023г. №

30525001163 23 000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

8. "Работы строительные

специализированные

прочие, не включенные в

другие группировки "

Реестр контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050800593023000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052500116323000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специализир

ованные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

18.08.2023г. №

30502008081 23 000004,

указана ссылка.

Модернизация

(капитальный ремонт,

реконструкция)

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств) (источником

финансового обеспечения

которых являются

бюджетные кредиты на

опережающее

финансирование)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Иное

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

в г.Кизилюрт " Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 14.08.2023г.

№1, указана ссылка.

2 0

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 22

1.14

Иное Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

2. "Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки " Иное

Комитет по

Государственным

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808123000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включенные

в другие

группировки

Закупкам Республики

Дагестан от 13.09.2023г.

№51, указана ссылка.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здания МКУ

ДО "Школа

искусств

Унцукульско

го района"

им.

Магомедова

Г.М. с.

Унцукуль

Республики

Дагестан")

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

здания МКУ ДО "Школа

искусств Унцукульского

района" им. Магомедова

Г.М. с. Унцукуль

Республики Дагестан")"

Иное ГБУ РД

"Региональный центр

Республики Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

24.05.2022г. №05-01-3-

163-22, приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.14

.1

Иное

Положитель

ное

заключение

(Капитальны

й ремонт

здания МКУ

2. "Положительное

заключение

(Капитальный ремонт

здания МКУ ДО "ДШИ"

в г. Кизилюрт)" Иное

ГБУ РД "Региональный

центр Республики

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe9ddc3f-d48c-4133-af36-06b92c9a1ca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cIOzmgKoZlCWY%2F%2FZVCFS1MYwG5s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4429e27-03b3-479e-9473-71b0a70b62db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6l01Z%2BQvmR%2BZU5MGgGtp8zXlPZ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДО "ДШИ" в

г. Кизилюрт)

Дагестан по

ценообразованию в

строительстве" от

25.05.2022г. №05-1-1-

315-22, приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Письмо

Письмо об

уровне

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об уровне технической

готовности " Письмо

МБУ ДО "Детская школа

искусств" г.Кизилюрт от

24.11.2023г. №57-

4854/23, приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.14

.2

Письмо

Письмо об

уровне

технической

готовности

2. "Письмо об уровне

технической готовности

" Письмо

Администрация

муниципального

образования

"Унцукульский район"

от 24.11.2023г. №94-

1337/23, приложен файл.

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

Автоматизи

рованная

информацио

нная

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 30.09.2023

1.14

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4429e27-03b3-479e-9473-71b0a70b62db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6l01Z%2BQvmR%2BZU5MGgGtp8zXlPZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36dc0750-30bb-484c-8521-db841b19b3e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AAC5BjQZdNGIaffv1J4jUSnYj98%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ca70623-4df9-4f78-86bc-0d798e69331e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZZgQGRNO0hoOASLzaG%2FqoS9fhGM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

система

«Статистика

»

здания

школы

искусств с.

Унцукуль,

Унцукульско

го района РД

"Капитальный ремонт

здания школы искусств с.

Унцукуль,

Унцукульского района

РД" Реестр контрактов

КОМИТЕТ ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.09.2023г. №

3053301005923000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

2. "Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

в г.Кизилюрт " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

14.08.2023г. №

3054602143523000001,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

Автоматизи

рованная

информацио

нная

Протокол

Протокол

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

31.08.2023 31.08.2023

1.14

.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24bb158d-77d1-4be9-9c0d-3d2e255575a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2PFyNz9g8uflpuEHE%2BBHjRKdYrw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

система

«Статистика

»

"Протокол " Протокол

Правительство

Российской Федерации

от 07.07.2023г. №16пр,

приложен файл.

Письмо

Письмо

2. "Письмо " Письмо

Федеральное

казначейство Российской

Федерации от

14.07.2023г. №07-00-

11/19867, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Отчет

Информация

о ходе

реализации

иных

объектов

инфраструкт

уры,

включенных

в перечень

объектов,

находящихся

в

государстве

нной

собственнос

ти субъектов

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации иных

объектов

инфраструктуры,

включенных в перечень

объектов, находящихся в

государственной

собственности субъектов

Российской Федерации

(муниципальной

собственности), в целях

опережающего

финансового

31.12.2023 31.12.2023

1.14

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24bb158d-77d1-4be9-9c0d-3d2e255575a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2PFyNz9g8uflpuEHE%2BBHjRKdYrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d6cd5bb-67b7-4622-83f0-4ce45560a4ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fJpMvrmFsdiZfHJM7M5ucQqWcmE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd6d05e3-feef-4e70-9fa1-a5c6cf17e723?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uI%2FSiGolvGGY%2B6Z4ujYfL4UWefc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

(муниципаль

ной

собственнос

ти), в целях

опережающе

го

финансового

обеспечения

строительств

а,

реконструкц

ии,

капитальног

о ремонта и

ремонта

которых

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в

2023 году

предоставля

ются

бюджетные

кредиты на

пополнение

остатка

средств на

едином

обеспечения

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта и

ремонта которых

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2023 году

предоставляются

бюджетные кредиты на

пополнение остатка

средств на едином счете

бюджета" Отчет

Министерство культуры

Республики Дагестан от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd6d05e3-feef-4e70-9fa1-a5c6cf17e723?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uI%2FSiGolvGGY%2B6Z4ujYfL4UWefc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счете

бюджета

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

завершающие и

отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

13.09.2023г. №51,

указана ссылка.

31.10.2023 31.10.2023

1.14

.6

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания МБУ

ДО “ДШИ” в

г.Кизилюрт

2. "Капитальный ремонт

здания МБУ ДО “ДШИ”

в г.Кизилюрт " Реестр

контрактов КОМИТЕТ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗАКУПКАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

14.08.2023г. №1, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd6d05e3-feef-4e70-9fa1-a5c6cf17e723?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uI%2FSiGolvGGY%2B6Z4ujYfL4UWefc%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053301005923000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054602143523000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:55190, 551950

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

65 618,1165 618,11

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:Д233R, 5513R, 5233R,

Д513R, 523300

1.2 0,00 100,0065 618,1165 618,11

65 618,1165 618,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -100,0065 618,1165 618,11

64 961,9364 961,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -100,0064 961,9364 961,93

64 961,9364 961,93

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0064 961,9364 961,93

65 618,1165 618,11

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 -100,0065 618,1165 618,11

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:55198, 55197, 55195,

55196, 55193, 55194, 551900

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды , код

направления расходов:5455R,

5455F0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 788,2513 788,25

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

1.5 0,00 100,0013 788,2513 788,25

13 788,2513 788,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -100,0013 788,2513 788,25

13 098,8413 098,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 -100,0013 098,8413 098,84

13 098,8413 098,84

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,0013 098,8413 098,84

13 788,2513 788,25

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 -100,0013 788,2513 788,25

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 494,5412 494,54

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.6 0,00 100,0012 494,5412 494,54

12 494,5412 494,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 -100,0012 494,5412 494,54

12 369,6012 369,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -100,0012 369,6012 369,60

12 369,6012 369,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,0012 369,6012 369,60

12 494,5412 494,54

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 -100,0012 494,5412 494,54

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

18 697,0718 697,07

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

1.7 0,00 100,0018 697,0718 697,07

18 697,0718 697,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -100,0018 697,0718 697,07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

18 611,1118 611,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -100,0018 611,1118 611,11

8 510,108 510,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 100,008 510,108 510,10

8 596,068 596,06

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 -100,008 596,068 596,06

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

40 983,7440 983,74

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:558400

1.8 0,00 100,0040 983,7440 983,74

40 983,7440 983,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 -100,0040 983,7440 983,74

40 983,7440 983,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 -100,0040 983,7440 983,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.9 0,00 100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 -100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 -100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 -100,0040 000,0040 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

104 333,47104 333,47

(23) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:55130,

1.10 0,00 100,00104 333,47104 333,47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

55195, 5519R, 551900

104 333,47104 333,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 -100,00104 333,47104 333,47

97 684,7497 684,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 -100,0097 684,7497 684,74

97 684,7497 684,74

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 100,0097 684,7497 684,74

104 333,47104 333,47

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 -100,00104 333,47104 333,47

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

121 471,90121 471,90

(24) Развитие сети учреждений

культурно-досугового типа

(источником финансового

обеспечения которых являются

бюджетные кредиты на

опережающее финансирование),

код направления расходов:М51300

1.11 0,00 100,00121 471,90121 471,90

121 471,90121 471,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.11.1 0,00 -100,00121 471,90121 471,90

120 257,18120 257,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.11.1

.1

0,00 -100,00120 257,18120 257,18



125

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 257,18120 257,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.11.1

.2

0,00 100,00120 257,18120 257,18

121 471,90121 471,90

бюджеты муниципальных

образований

1.11.1

.3

0,00 -100,00121 471,90121 471,90

0,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,000,00

21 010,7421 010,74

(25) Модернизация (капитальный

ремонт, реконструкция)

региональных и муниципальных

детских школ искусств по видам

искусств) (источником

финансового обеспечения

которых являются бюджетные

кредиты на опережающее

финансирование), код

направления расходов:М51970

1.12 0,00 100,0021 010,7421 010,74

21 010,7421 010,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.12.1 0,00 -100,0021 010,7421 010,74

20 800,6320 800,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.12.1

.1

0,00 -100,0020 800,6320 800,63

20 800,6320 800,63

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.12.1

.2

0,00 100,0020 800,6320 800,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 010,7421 010,74

бюджеты муниципальных

образований

1.12.1

.3

0,00 -100,0021 010,7421 010,74

0,000,00внебюджетные источники1.12.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

438 397,82438 397,82 0,00 100,00438 397,82438 397,82

438 397,82438 397,82 0,00 100,00438 397,82438 397,82

428 767,77428 767,77 0,00 100,00428 767,77428 767,77

377 683,02 0,00 100,00377 683,02377 683,02

387 313,07387 313,08 0,00 100,00387 313,07387 313,07

0,000,00 0,00 0,000,000,00

377 683,02
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты на опережающее финансирование)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 257,180,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 257,18120 257,1

8

120 257,1

8

120 257,1

8

120 257,1

8

0,00

0,00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 961,9364 961,930,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 10 704,29 45 686,74 48 054,42 64 961,9342 998,2922 213,4649 112,7348 789,49

0,00

0,00

1.3.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 983,7440 983,740,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 40 983,74 40 983,74 40 983,74 40 983,74 40 983,74 40 983,7440 983,7440 983,7440 983,7440 983,74

0,00

0,00

1.4.

Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (источником финансового обеспечения которых

являются бюджетные кредиты на опережающее финансирование)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,630,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,6320 800,6320 800,6320 800,6320 800,63

0,00

0,00

1.5.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 611,1118 611,110,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 14 031,01 16 331,01 17 096,34 18 587,88 18 587,88 18 611,1118 611,1118 587,8818 587,8818 587,88

0,00

0,00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,0040 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 19 220,99 24 747,59 31 959,43 35 077,94 35 077,94 40 000,0040 000,0040 000,0040 000,0040 000,00

0,00

0,00



128

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.9.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 369,6012 369,600,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 12 369,60 12 369,60 12 369,60 12 369,60 12 369,6012 369,6012 369,6012 369,6012 369,60

0,00

0,00

1.10.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 098,8413 098,840,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 790,07 3 171,18 4 835,91 6 745,69 13 098,8413 098,8413 098,8412 824,3811 096,44

0,00

0,00

1.11.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.12.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 684,7497 684,740,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 49 017,70 94 075,51 94 075,51 94 075,51 97 684,7497 599,2497 599,2497 595,7297 595,72

0,00

0,00


