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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика

Дагестан)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика Дагестан)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Бутаева Зарема Ажуевна, МинистрРуководитель регионального проекта

Телякавов Муслим Пашаевич, Первый заместитель министра культуры Республики ДагестанАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020

годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

1.1 Количество созданных виртуальных

концертных залов, ЕД

01.01.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.2 Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной реальности

(нарастающим итогом) (ед.), ЕД

01.01.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

 С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных

залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). В Республике

Дагестан в 2019 году создан 1 виртуальный концертный зал

на базе ГБУ «Государственный Лезгинский музыкально-

драматический театр им. С. Стальского». Определение типа

и месторасположения создания виртуального концертного

зала будет определяться на основании правил. Создание

виртуальных концертных залов обеспечит доступ к

культурному достоянию максимальному количеству граждан

России из самых отдаленных городов. Типовой комплект

оборудования определяется исходя из количества

посадочных мест в помещении виртуального концертного

зала.

на 01.12.2019 - 1 ЕД

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным

проектам, при посещении которых возможно получение

информации о произведениях с использованием технологии

дополненной реальности

   С 2019 по 2024 гг. создано 6 мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным проектам, при посещении

которых возможно получение информации о произведениях

с использованием технологии дополненной реальности.

Выставочные проекты для создания гидов дополненной

реальности по ним будут отбираться из расчета их

востребованности и популярности. Музеи и выставочные

пространства получат возможность взаимодействовать со

своими посетителями и рассказывать об объектах

культурного наследия в формате дополненной реальности.

Жители Российской Федерации получат возможность

современного формата взаимодействия с музейными

предметами, что будет способствовать росту популярности

музеев, в том числе среди детей.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам,

при посещении которых возможно

получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной

реальности

1.1 1,80 2,002,00 2,00 2,40 12,602,40

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,80

1,80

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,40

2,40

0,00

0,00

2,40

2,40

0,00

0,00

12,60

12,60

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество

залов нарастающим итогом).0

Созданы виртуальные концертные залы2.1 5,60 0,000,00 0,00 0,00 5,600,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,60

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

5,60

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 7,40 2,00 2,00 2,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Дагестан)

2,40 2,40 18,20

5,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

7,40 2,002,00 2,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2,40 2,40 18,20

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,40 2,002,00 2,00 2,40 2,40 18,20

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бутаева З.А. Министр Здунов А.А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бутаева З.А. Министр Здунов А.А. 30

4 Администратор Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 50

Созданы виртуальные концертные залы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 50

6 Участник регионального

проекта

Дагиров М.А. Начальник отдела

молодежных культурных

программ Министерства

культуры Республики

Дагестан

Телякавов  . . 50

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной реальности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Телякавов М.П. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Бутаева З.А. 50
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8 Участник регионального

проекта

Ибрагимов Ш.А. Начальник отдела музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере культуры

Министерства культуры

Республики Дагестан

Телякавов  . . 30

9 Участник регионального

проекта

Дагиров М.А. Начальник отдела

молодежных культурных

программ Министерства

культуры Республики

Дагестан

Телякавов  . . 50
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство республики. На площадках

учреждений культуры за 6 лет планируется создание 6 виртуальных концертных залов (в 2019 году в рамках проекта будет создан 1 виртуальный

концертный зал на базе Государственного Лезгинского музыкально-драматического театра им. С. Стальского), оснащенных мультимедийным

оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и

региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает

Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале «Культура РФ». Данный проект на новом техническом уровне позволит

решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для

жителей населенных пунктов, отдаленных от областного и районных центров. Республиканские музеи получат возможность оснастить цифровыми

гидами лучшие проекты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы виртуальные концертные залы0

1

С 2019 по 2024 годы

открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500

городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг.,

100 - в 2024 г.). В

Республике Дагестан в

2019 году создан 1

виртуальный концертный

зал на базе ГБУ

«Государственный

Лезгинский музыкально-

драматический театр им.

С. Стальского».

Определение типа и

месторасположения

создания виртуального

концертного зала будет

определяться на

основании правил.

Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

количеству граждан

России из самых

отдаленных

городов.Типовой

комплект оборудования

определяется исходя из

количества посадочных

мест в помещении

виртуального концертного

зала.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Заключение соглашения с ГБУ

«Государственный лезгинский музыкально -

драматический театр им. С. Стальского» о

предоставлении субсидии

1.1.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.06.2019 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.07.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

1.2.1

Отчет

РРП01.11.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Акт Акт выполненных

услуг (работ)

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Подписан акт выполненных услуг (работ)1.3.1

Акт Акт выполненных

услуг (работ)

РРП01.05.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %1.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Сбор сведений о технической готовности

объекта

1.4.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2019

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и

выставочным проектам, при посещении которых

2

 С 2019 по 2024 гг. создано

6 мультимедиа-гидов по

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности 0

экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности. Выставочные

проекты для создания

гидов дополненной

реальности по ним будут

отбираться из расчета их

востребованности и

популярности. Музеи и

выставочные

пространства получат

возможность

взаимодействовать со

своими посетителями и

рассказывать об объектах

культурного наследия в

формате дополненной

реальности. Жители

Российской Федерации

получат возможность

современного формата

взаимодействия с

музейными предметами,

что будет способствовать

росту популярности

музеев, в том числе среди

детей.

министра культуры

Республики Дагестан
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.1

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Формирование изменений в государственное

задание

2.1.1

Отчет

РРП15.01.2019 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.2

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с ГБУ «Дагестанский

музей изобразительных искусств им. П.С.

Гамзатовой» о предоставлении субсидии

2.2.1

Соглашение

РРП01.02.2019 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.3

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.3.1

Отчет

РРП01.12.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Техническая готовность объекта, %2.4

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Сбор сведений о технической готовности

объекта

2.4.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.5

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Формирование изменений в государственное

задание

2.5.1

Отчет

РРП15.01.2020 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

2.6

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Заключение соглашения с ГБУ «Дагестанский

музей изобразительных искусств им. П.С.

Гамзатовой» о предоставлении субсидии

2.6.1

Соглашение

РРП01.02.2020 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.7

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.7.1

Отчет

РРП01.12.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

31.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Сбор сведений о технической готовности

объекта

2.8.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.9

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Формирование изменений в государственное

задание

2.9.1

Отчет

РРП15.01.2021 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.10

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с ГБУ «Дагестанский

музей изобразительных искусств им. П.С.

Гамзатовой» о предоставлении субсидии

2.10.

1

Соглашение

РРП01.02.2021 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.11

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.11.

1

Соглашение

РРП01.12.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

31.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %2.12

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Сбор сведений о технической готовности

объекта

2.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.13

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Формирование изменений в государственное

задание

2.13.

1

Отчет

РРП15.01.2022 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.14

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения с ГБУ «Дагестанский

музей изобразительных искусств им. П.С.

Гамзатовой» о предоставлении субсидии

2.14.

1

Соглашение

РРП01.02.2022 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2022

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.15

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.15.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

31.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %2.16

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор сведений о технической готовности

объекта

2.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.12.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.17

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Формирование изменений в государственное

задание

2.17.

1

Отчет

РРП15.01.2023 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2023

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.18

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения с ГБУ «Дагестанский

музей изобразительных искусств им. П.С.

Гамзатовой» о предоставлении субсидии

2.18.

1

Соглашение

РРП01.02.2023 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

2.19

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.19.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

31.12.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %2.20

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Сбор сведений о технической готовности

объекта

2.20.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.12.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.21

 

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование изменений в государственное

задание

2.21.

1

Отчет

РРП15.01.2024 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.22

Соглашение

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с ГБУ «Дагестанский

музей изобразительных искусств им. П.С.

Гамзатовой» о предоставлении субсидии

2.22.

1

Соглашение

РРП01.02.2024 Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

01.02.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.23

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Формирование и направление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.23.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %2.24

Прочий тип документа

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП31.12.2024

Сбор сведений о технической готовности

объекта

2.24.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Дагестан)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1 Количество созданных

виртуальных

концертных залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным оборудованием

для прямых трансляций

филармонических концертов

для зрителей городов страны
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.) ЕД

2 Количество

выставочных проектов,

снабженных цифровыми

гидами в формате

дополнительной

реальности

ВП - Количество

выставочных

проектов,

снабженных

цифровыми гидами,

шт

Годовой

отчет

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Количество созданных

выставочных проектов,

снабженных цифровыми

гидами


