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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Республика Дагестан)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Бутаева Зарема Ажуевна, МинистрРуководитель регионального проекта

Гаджиев Мурад Хабибович, Статс-секретарь – заместитель министра культуры Республики ДагестанАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020

годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)

1.1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед), ЕД

01.01.2018 250,0000 638,0000 1 236,0000 1 833,0000 2 430,0000 3 028,0000Основной

показатель

0,0000

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Основной

показатель

0,0000
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Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество волонтеров, вовлеченных

в программу «Волонтеры культуры»

(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 211,0000 527,0000 843,0000 1 264,0000 1 685,0000 2 106,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Проведены Фестивали любительских творческих коллективов

 В период 2019–2024 гг. ежегодно от Республики Дагестан

направляются заявки для участия в фестивале любительских

творческих коллективов с вручением грантов лучшим

коллективам в количестве (нарастающим итогом): 2019 – 1

2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6 В период 2019 –

2024 гг. за счет средств Республики Дагестан проводятся

фестивали любительских творческих коллективов

(количество мероприятий нарастающим итогом) : 2019 – 1

2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6 В период 2019 –

2024 гг. в рамках Указа Главы Республики Дагестан от

14.07.2015 № 151 «О грантах Главы Республики Дагестан»

любительские творческие коллективы получат грантовую

поддержку: 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024

– 6

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024

1.2

Проведены фестивали детского творчества всех жанров

 В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Республики

Дагестан проводятся фестивали детского творчества всех

жанров для выявления и поддержки талантливых детей

(количество мероприятий нарастающим итогом) : 2019 – 1

2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в

сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры.

 Для обучения с 2019 по 2024 годы на базе Центров

непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (в

том числе дистанционно) направлено 3028 работников

культуры, в том числе по годам с нарастающим итогом :  

2019 – 250 2020 – 638 2021 – 1236 2022 – 1833 2023 – 2430

2024 – 3028

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024

1.4

Проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих

движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации.

 В период 2019–2024 гг. формируются и направляются заявки

на получение грантов для реализации волонтерских

проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации

(нарастающим итогом): 2020 – 2 2021 – 4 2022 – 6 2023 – 8

2024 – 10   За счет средств Республики Дагестан реализуются

мероприятия в рамках поддержки добровольческих

движений, в том числе в сфере сохранения культурного

наследия народов Российской Федерации (нарастающим

итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6

на 30.11.2019 - 1 ЕД

на 30.11.2020 - 2 ЕД

на 30.11.2021 - 3 ЕД

на 30.11.2022 - 4 ЕД

на 30.11.2023 - 5 ЕД

на 30.11.2024 - 6 ЕД

30.11.2024

1.5

Проведены выставочные проекты федеральных и региональных

музеев в субъектах Российской Федерации

   В период 2019–2024 гг. организованы выставочные

проекты о культурных ценностях народов России в

федеральных и региональных музеях, которые позволят

привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и

восприятию национальных культурных достижений страны.

Количество реализованных выставочных проектов

нарастающим итогом составит: 2019 – 2 2020 – 4 2021 – 6

2022 – 8 2023 – 10 2024 – 12

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 6 ЕД

на 31.12.2022 - 8 ЕД

на 31.12.2023 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Проведены культурно-просветительские программы для

школьников

   К 2024 году организовано не менее   7 культурно-

просветительских программ для 30 000 школьников.

на 01.12.2019 - 2 ЕД

на 01.12.2020 - 1 ЕД

на 01.12.2021 - 1 ЕД

на 01.12.2022 - 1 ЕД

на 01.12.2023 - 1 ЕД

на 01.12.2024 - 1 ЕД

01.12.2024

1.7

Реализованы всероссийские и международные творческие

проекты некоммерческих организаций в области музыкального,

театрального и изобразительного искусства

 В период 2019–2024 гг. поддержано направление заявок от

некоммерческих организаций на получение грантов для

реализации всероссийских и международных творческих

проектов в области музыкального и театрального искусства

(в том числе за счет республиканского бюджета Республики

Дагестан) (нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3

2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6 Реализовано масштабных

фестивальных проектов за счет средств республики

(нарастающим итогом): 2019 – 3 2020 – 6 2021 – 9 2022 – 12

2023 – 15 2024 – 18

на 01.12.2019 - 3 ЕД

на 01.12.2020 - 6 ЕД

на 01.12.2021 - 9 ЕД

на 01.12.2022 - 12 ЕД

на 01.12.2023 - 15 ЕД

на 01.12.2024 - 18 ЕД

01.12.2024

1.8

Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление

российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

на 01.12.2019 - 1 ЕД

на 01.12.2020 - 2 ЕД

на 01.12.2021 - 3 ЕД

на 01.12.2022 - 4 ЕД

на 01.12.2023 - 5 ЕД

на 01.12.2024 - 6 ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.9

Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление

российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

   В период 2019–2024 гг. поддержано направление заявок от

некоммерческих организаций на получение грантов для

реализации творческих проектов, направленных на

укрепление российской гражданской идентичности на

основе духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов и

ремесел (нарастающим итогом): 2019 – 2 2020 – 3 2021 – 4

2022 – 5 2023 – 6 2024 – 7 Реализовано масштабных

фестивальных проектов за счет средств республики

(нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4

2023 – 5 2024 – 6

на 01.12.2019 - 1 ЕД

на 01.12.2020 - 2 ЕД

на 01.12.2021 - 3 ЕД

на 01.12.2022 - 4 ЕД

на 01.12.2023 - 5 ЕД

на 01.12.2024 - 6 ЕД

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведены Фестивали любительских

творческих коллективов

1.1 0,30 0,350,35 0,35 0,40 2,150,40

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

Проведены фестивали детского

творчества всех жанров

1.2 0,30 0,350,35 0,35 0,40 2,150,40

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

на базе Центров непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры.

1.3 0,35 0,350,35 0,35 0,35 2,100,35

1.3.1

1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,35

0,35

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

2,10

2,10

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

Проведены мероприятия в рамках

поддержки добровольческих движений, в

том числе в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской

Федерации.

1.4 0,20 0,230,23 0,23 0,25 1,390,25

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,20

0,20

0,23

0,23

0,00

0,23

0,23

0,25

0,25

0,25

0,25

1,39

1,39

0,23

0,23
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.3.2

1.4.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Проведены выставочные проекты

федеральных и региональных музеев в

субъектах Российской Федерации

1.5 4,80 4,804,80 4,80 5,00 29,205,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,80

4,80

0,00

0,00

4,80

4,80

0,00

0,00

0,00

4,80

4,80

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

29,20

29,20

0,00

0,00

4,80

4,80

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Проведены культурно-просветительские

программы для школьников

1.6 0,20 0,250,25 0,25 0,30 1,550,30

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

1,55

1,55

0,00

0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

Реализованы всероссийские и

международные творческие проекты

некоммерческих организаций в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства

1.7 13,18 12,5012,50 12,50 13,00 76,6813,00



13

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,18

13,18

0,00

0,00

12,50

12,50

0,00

0,00

0,00

12,50

12,50

0,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

76,68

76,68

0,00

0,00

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,50

12,50

0,00

0,00

0,00

Реализованы творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

1.8 0,50 0,550,55 0,55 0,60 3,350,60

1.8.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,55

0,55

0,00

0,00

0,00

0,55

0,55

0,00

0,00

0,60

0,60

0,00

0,00

0,60

0,60

0,00

0,00

3,35

3,35

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,55

0,55

0,00

0,00

0,00

Реализованы творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

1.9 5,50 6,006,00 6,00 6,00 35,506,00

1.9.1

1.9.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.9.3

1.9.3.1

1.9.3.2

1.9.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,50

5,50

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

35,50

35,50

0,00

0,00

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 25,33 25,38 25,38 25,38

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

25,33 25,3825,38 25,38

0,00 0,000,00 0,00

26,30 26,30 154,07

26,30 26,30 154,07

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,33 25,3825,38 25,38 26,30 26,30 154,07

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бутаева З.А. Министр Здунов А.А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бутаева З.А. Министр Здунов А.А. 30

4 Администратор Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Проведены Фестивали любительских творческих коллективов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Проведены фестивали детского творчества всех жанров

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60
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Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской

Федерации.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Проведены культурно-просветительские программы для школьников

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и

изобразительного искусства

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60
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12 Участник регионального

проекта

Гаджиева М.Р. Консультант отдела искусства

и кинематографии

Министерства культуры

Республики Дагестан

Алиева М.М. 50

13 Участник регионального

проекта

Алиева М.М. Начальник отдела искусства и

кинематографии

Министерства культуры

Республики Дагестан

Гаджиев М.Х. 60

14 Участник регионального

проекта

Дагиров М.А. Начальник отдела

молодежных культурных

программ Министерства

культуры Республики

Дагестан

Телякавов  . . 80

Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60

16 Участник регионального

проекта

Гаджиева М.Р. Консультант отдела искусства

и кинематографии

Министерства культуры

Республики Дагестан

Алиева М.М. 50

17 Участник регионального

проекта

Алиева М.М. Начальник отдела искусства и

кинематографии

Министерства культуры

Республики Дагестан

Гаджиев М.Х. 60

18 Участник регионального

проекта

Дагиров М.А. Начальник отдела

молодежных культурных

программ Министерства

культуры Республики

Дагестан

Телякавов  . . 80
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Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

60
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6. Дополнительная информация

            Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, пособствующих самореализации населения, в первую

очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Дагестана к познанию и

восприятию достижений профессионального искусства, в т.ч. музыкального, театрального, хореографического и народного творчества. Особое внимание

будет уделено выявлению и развитию молодых талантов. Этот процесс будет обеспечен проведением конкурсов и фестивалей. Создание на федеральном

уровне молодежного симфонического оркестра и направление в него для участия в конкурсном отборе представителей молодого поколения Республики

Дагестан, позволит создать условия для ранней профилизации одаренных молодых музыкантов-исполнителей. В целях обеспечения организаций отрасли

культуры высокопрофессиональными кадрами на республиканском уровне будет усилена деятельность имеющихся Институтов дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства, и на республиканском уровне -

Республиканского методического центра по учебным заведениям культуры и искусства. Также планируется создание ресурсных центров при учебных

заведениях культуры и искусства, активизация взаимодействия с творческими вузами Дагестана. Ожидается, что ежегодно через систему повышения

квалификации и переподготовки в отрасли культуры республики будет проходить более 500 человек. А также на базе федеральных Центров непрерывного

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 36 специалистов из республики.

Волонтерское движение в сфере культуры получит новый импульс к развитию, в течении 2019-2024 гг. будет проведено 6 мероприятий, направленных на

поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия. 6 проектов в области развития любительских

(самодеятельных) коллективов Дагестана, что даст импульс к популяризации народного творчества и фольклорной практики, развитию художественных

промыслов и ремесел народов, проживающих на территории республики. Проведено 18 масштабных фестивальных проектов, транслирующих культурные

ценности и достижения в области музыкального и театрального искусства Республики Дагестан. Важной задачей является создание условий доступности

населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Всего планируется реализовать 12 культурно-познавательных программ для 30 000

школьников, провести 12 выставок ведущих федеральных музеев в Республике Дагестан, что позволит также укрепить туристический потенциал

республики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика

Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены Фестивали любительских творческих

коллективов0

1

В период 2019–2024 гг.

ежегодно от Республики

Дагестан направляются

заявки для участия в

фестивале любительских

творческих коллективов с

вручением грантов

лучшим коллективам в

количестве (нарастающим

итогом): 2019 – 1 2020 – 2

2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5

2024 – 6 В период 2019 –

2024 гг. за счет средств

Республики Дагестан

проводятся фестивали

любительских творческих

коллективов (количество

мероприятий

нарастающим итогом):

2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3

2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6

В период 2019 – 2024 гг. в

рамках Указа Главы

Республики Дагестан от

14.07.2015 № 151 «О

грантах Главы Республики

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан» любительские

творческие коллективы

получат грантовую

поддержку: 2019 – 1 2020

– 2 2021 – 3 2022 – 4 2023

– 5 2024 – 6

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

1.1.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.05.201 Мугадова М. В.,01.07.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

9 Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

9

КТ: Закупка включена в план закупок1.4

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Внесены изменения в план график закупок1.4.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.5

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

1.5.1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.6

Акт

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

1.6.1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,1.7

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)1.7.1

Отчет

РРП02.07.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.04.2020

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

1.8.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

1.9.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)1.10.

1

Отчет

РРП01.05.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра культуры

Республики Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок1.11

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Внесены изменения в план график закупок1.11.

1

Отчет

РРП01.03.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.12

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.06.2020

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

1.12.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.06.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.13

Акт

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

1.13.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.11.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.14

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)1.14.

1

Отчет

РРП01.11.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.15

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

1.15.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.16

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

1.16.

1

Отчет

РРП01.04.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)1.17.

1

Отчет

РРП01.05.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра культуры

Республики Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок1.18

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Внесены изменения в план график закупок1.18.

1

Отчет

РРП01.03.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.19

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

1.19.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.20

Акт

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

1.20.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.21

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)1.21.

1

Отчет

РРП02.07.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.22

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

1.22.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.23

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

1.23.

1

Отчет

РРП01.04.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)1.24.

1

Отчет

РРП01.05.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра культуры

Республики Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок1.25

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Внесены изменения в план график закупок1.25.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.26

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

1.26.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.27

Акт

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

1.27.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.28

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)1.28.

1

Отчет

РРП02.07.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.29

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

1.29.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.30

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

1.30.

1

Отчет

РРП01.04.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.31

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)1.31.

1

Отчет

РРП01.05.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра культуры

Республики Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок1.32

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Внесены изменения в план график закупок1.32.

1

Отчет

РРП01.03.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.33

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

1.33.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.34

Акт

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

1.34.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.35

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)1.35.

1

Отчет

РРП02.07.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.36

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

1.36.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.37

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

1.37.

1

Отчет

РРП01.04.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.38

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)1.38.

1

Отчет

РРП01.05.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра культуры

Республики Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок1.39

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Внесены изменения в план график закупок1.39.

1

Отчет

РРП01.03.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.40

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

1.40.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.41

Акт

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

1.41.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

1.42

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту министра культуры

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)1.42.

1

Отчет

РРП02.07.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2024

Проведены фестивали детского творчества всех

жанров0

2

В период 2019 – 2024 гг.

за счет средств

Республики Дагестан

проводятся фестивали

детского творчества всех

жанров для выявления и

поддержки талантливых

детей (количество

мероприятий

нарастающим итогом):

2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3

2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Приказ

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

2.1.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

2.2.1

Отчет

РРП01.04.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)2.3.1

Отчет

РРП01.05.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2019

КТ: Закупка включена в план закупок2.4

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Внесены изменения в план график закупок2.4.1

Отчет

РРП01.03.201 Мугадова М. В.,01.04.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

9 Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

9

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.5

Прочий тип документа

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

2.5.1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.6

Акт

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

2.6.1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.7

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)2.7.1

Отчет

РРП02.07.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Приказ

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

2.8.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.04.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

2.9.1

Отчет

РРП01.04.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)2.10.

1

Отчет

РРП01.05.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок2.11

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.04.2020

Внесены изменения в план график закупок2.11.

1

Отчет

РРП01.03.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.12

Прочий тип документа

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.06.2020

Заключен договор (контракт) на оказания2.12.

Прочий тип документа

РРП01.05.202 Мугадова М. В.,01.06.202



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг, работ1

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

0 Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

0

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.13

Акт

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

2.13.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

31.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.14

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Произведена оплата по договору (контракту)2.14.

1

Отчет

РРП02.07.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.15

Приказ

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

2.15.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.16

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

2.16.

1

Отчет

РРП01.04.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)2.17.

1

Отчет

РРП01.05.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок2.18

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП31.12.2021

Внесены изменения в план график закупок2.18.

1

Отчет

РРП01.03.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.19

Прочий тип документа

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

2.19.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.20

Акт

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Акт сдачи-приёмки выполненных работ2.20.

Акт Акт сдачи-приёмки

РРП01.07.202 Мугадова М. В.,01.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подписан1

выполненных работ

1 Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

1

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.21

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Произведена оплата по договору (контракту)2.21.

1

Отчет

РРП02.07.2021 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.22

Приказ

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

2.22.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.23

 

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

2.23.

1

Отчет

РРП01.04.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.24

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)2.24.

1

Отчет

РРП01.05.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2022

КТ: Закупка включена в план закупок2.25

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Внесены изменения в план график закупок2.25.

1

Отчет

РРП01.03.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.09.2022

-



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.26

Прочий тип документа

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП31.12.2022

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

2.26.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.27

Акт

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

2.27.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2022 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.28

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Произведена оплата по договору (контракту)2.28.

Отчет

РРП02.07.202 Мугадова М. В.,03.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 2 Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.29

Приказ

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Сформирована и утверждена концепция

фестиваля

2.29.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

РРП01.03.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.30

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

2.30.

1

Отчет

РРП01.04.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.31

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Услуга оказана (работы выполнены)2.31.

1

Отчет

РРП01.05.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2023

КТ: Закупка включена в план закупок2.32

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Внесены изменения в план график закупок2.32.

1

Отчет

РРП01.03.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.33

Прочий тип документа

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

2.33.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.34

Акт

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП31.12.2023

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

2.34.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.35

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Произведена оплата по договору (контракту)2.35.

1

Отчет

РРП02.07.2023 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.36

Приказ

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Сформирована и утверждена концепция2.36.

Приказ Приказ

РРП01.03.202 Мугадова М. В.,01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

фестиваля1

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

фестиваля

4 Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.37

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Утверждена программа фестиваля,

сформировано техническое задание

2.37.

1

Отчет

РРП01.04.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.38

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)2.38.

1

Отчет

РРП01.05.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2024

КТ: Закупка включена в план закупок2.39

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Внесены изменения в план график закупок2.39.

1

Отчет

РРП01.03.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.40

Прочий тип документа

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Заключен договор (контракт) на оказания

услуг, работ

2.40.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП01.05.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.05.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.41

Акт

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

2.41.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.07.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.07.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.42

Отчет

Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП31.12.2024

Произведена оплата по договору (контракту)2.42.

1

Отчет

РРП02.07.2024 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

03.07.2024

Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры на базе

Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры.0

3

Для обучения с 2019 по

2024 годы на базе Центров

непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих

и управленческих кадров

в сфере культуры (в том

числе дистанционно)

направлено 3028

работников культуры, в

том числе по годам с

нарастающим итогом:  

2019 – 250 2020 – 638 2021

– 1236 2022 – 1833 2023 –

2430 2024 – 3028

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждение плана-графика повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

3.1.1

Приказ

РРП15.01.2019 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Заявка

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Направление заявки в Центр непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

3.2.1

Заявка

РРП01.02.2019 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Участие в реализации программы3.3.1

Отчет

РРП01.03.2019 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.4

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Формирование государственных заданий3.4.1

Отчет

РРП01.02.2019 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

07.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.5

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

3.5.1

Соглашение

РРП01.02.2019 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.6

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Формирование и направление отчета о

реализации мероприятия

3.6.1

Отчет

РРП01.12.2019 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Утверждение плана-графика повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

3.7.1

Приказ

РРП15.01.2020 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

Заявка

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

РРП

-

31.12.2020



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Направление заявки в Центр непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

3.8.1

Заявка

РРП01.02.2020 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Участие в реализации программы3.9.1

Отчет

РРП01.03.2020 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.10

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Формирование государственных заданий3.10.

1

Отчет

РРП01.02.2020 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.11

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

3.11.

1

Соглашение

РРП01.02.2020 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

10.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.12

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Формирование и направление отчета о

реализации мероприятия

3.12.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждение плана-графика повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

3.13.

1

Приказ

РРП15.01.2021 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14

Заявка

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Направление заявки в Центр непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

3.14.

1

Заявка

РРП01.02.2021 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

Отчет

Ибрагимов Ш. А., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

1

Участие в реализации программы3.15.

1

Отчет

РРП01.03.2021 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.16

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Формирование государственных заданий3.16.

1

Отчет

РРП01.02.2021 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

07.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.17

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

3.17.

1

Соглашение

РРП01.02.2021 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.18

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление отчета о

реализации мероприятия

3.18.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.19

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Утверждение плана-графика повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

3.19.

1

Приказ

РРП15.01.2022 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.20

Заявка

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Направление заявки в Центр непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

3.20.

1

Заявка

РРП01.02.2022 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.21

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Участие в реализации программы3.21.

1

Отчет

РРП01.03.2022 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.22

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Формирование государственных заданий3.22.

1

Отчет

РРП01.02.2022 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.23

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

3.23.

1

Соглашение

РРП01.02.2022 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

10.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.24

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Формирование и направление отчета о

реализации мероприятия

3.24.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.25

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

Утверждение плана-графика повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

3.25.

1

Приказ

РРП15.01.2023 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.26

Заявка

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Направление заявки в Центр непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

3.26.

1

Заявка

РРП01.02.2023 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.27

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Участие в реализации программы3.27.

1

Отчет

РРП01.03.2023 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.28

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Формирование государственных заданий3.28.

1

Отчет

РРП01.02.2023 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

07.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.29

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

3.29.

1

Соглашение

РРП01.02.2023 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.30

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Формирование и направление отчета о3.30.

Отчет

РРП01.12.202 Ибрагимов Ш. А.,20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации мероприятия1 3 Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.31

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Утверждение плана-графика повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

3.31.

1

Приказ

РРП15.01.2024 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.32

Заявка

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Направление заявки в Центр непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

3.32.

1

Заявка

РРП01.02.2024 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.33

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Участие в реализации программы3.33.

1

Отчет

РРП01.03.2024 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.34

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Формирование государственных заданий3.34.

1

Отчет

РРП01.02.2024 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.35

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

3.35.

1

Соглашение

РРП01.02.2024 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

10.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.36

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Формирование и направление отчета о

реализации мероприятия

3.36.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2024

Проведены мероприятия в рамках поддержки

добровольческих движений, в том числе в сфере

сохранения культурного наследия народов

Российской Федерации.0

4

 В период 2019–2024 гг.

формируются и

направляются заявки на

получение грантов для

реализации волонтерских

проектов в сфере

культуры, в том числе в

сфере сохранения

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 30.11.2024



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культурного наследия

народов Российской

Федерации (нарастающим

итогом): 2020 – 2 2021 – 4

2022 – 6 2023 – 8 2024 – 10  

За счет средств

Республики Дагестан

реализуются мероприятия

в рамках поддержки

добровольческих

движений, в том числе в

сфере сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации (нарастающим

итогом): 2019 – 1 2020 – 2

2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5

2024 – 6

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Приказ

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Сформирована и утверждена концепция

проекта

4.1.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.03.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Утверждена программа проекта, сформировано

техническое задание

4.2.1

Отчет

РРП01.04.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Услуга оказана (работы выполнены)4.3.1

Отчет

РРП01.05.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок4.4

 

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Закупка включена в план закупок4.4.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.5

 

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

4.5.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.6

 

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Подписан акт выполненных работ (услуг)4.6.1

Акт

РРП01.07.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.11.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.7

 

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2019

Сформировано платежное поручение на оплату4.7.1

Прочий тип документа

РРП30.11.2019 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.8

Приказ

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.04.2020

Сформирована и утверждена концепция

проекта

4.8.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.03.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.9

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Утверждена программа проекта, сформировано

техническое задание

4.9.1

Отчет

РРП01.04.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.11.2020

Услуга оказана (работы выполнены)4.10.

1

Отчет

РРП01.03.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2020

КТ: Закупка включена в план закупок4.11

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.04.2020

Закупка включена в план закупок4.11.

Прочий тип документа

РРП01.04.202 Дагиров М. А.,01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 0 Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

0

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.12

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

20.07.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

4.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.07.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.13

Акт

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписан акт выполненных работ (услуг)4.13.

1

Акт

РРП01.09.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.11.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.14

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2020

Сформировано платежное поручение на оплату4.14.

1

Прочий тип документа

РРП30.11.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

30.11.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.15

Приказ

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

РРП

-

30.11.2021



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Сформирована и утверждена концепция

проекта

4.15.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.03.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.16

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2021

Утверждена программа проекта, сформировано

техническое задание

4.16.

1

Отчет

РРП01.04.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.17

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

РРП

-

30.11.2021



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

Услуга оказана (работы выполнены)4.17.

1

Отчет

РРП01.05.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.07.2021

КТ: Закупка включена в план закупок4.18

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2021

Закупка включена в план закупок4.18.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.19

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

РРП

-

30.11.2021



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

4.19.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.07.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.20

Акт

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2021

Подписан акт выполненных работ (услуг)4.20.

1

Акт

РРП01.07.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.08.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.21

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных

РРП

-

30.11.2021



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Сформировано платежное поручение на оплату4.21.

1

Прочий тип документа

РРП01.08.2021 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.09.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.22

Приказ

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2022

Сформирована и утверждена концепция

проекта

4.22.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.03.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.23

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

РРП

-

30.11.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждена программа проекта, сформировано

техническое задание

4.23.

1

Отчет

РРП01.04.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.24

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2022

Услуга оказана (работы выполнены)4.24.

1

Отчет

РРП01.05.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.07.2022

КТ: Закупка включена в план закупок4.25

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.11.2022



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Закупка включена в план закупок4.25.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.26

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2022

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

4.26.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2022

КТ: Произведена приемка поставленных4.27

 

Дагиров М. А., РРП

-

30.11.2022



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Подписан акт выполненных работ (услуг)4.27.

1

Акт

РРП01.07.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.08.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.28

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.28.

1

Прочий тип документа

РРП01.08.2022 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.09.2022



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.29

Приказ

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Сформирована и утверждена концепция

проекта

4.29.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.03.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.30

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Утверждена программа проекта, сформировано

техническое задание

4.30.

1

Отчет

РРП01.04.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

01.05.2023



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.31

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Услуга оказана (работы выполнены)4.31.

1

Отчет

РРП01.05.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.07.2023

КТ: Закупка включена в план закупок4.32

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Закупка включена в план закупок4.32.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

01.04.2023



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.33

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

4.33.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.34

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.34.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

01.08.2023



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.35

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.35.

1

Прочий тип документа

РРП01.08.2023 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.09.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.36

Приказ

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Сформирована и утверждена концепция

проекта

4.36.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

РРП01.03.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта

программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.37

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Утверждена программа проекта, сформировано

техническое задание

4.37.

1

Отчет

РРП01.04.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.05.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.38

Отчет

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Услуга оказана (работы выполнены)4.38.

1

Отчет

РРП01.05.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок4.39

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Закупка включена в план закупок4.39.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.04.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.40

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

4.40.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключенных заказчиками по результатам

закупок

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.41

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.41.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2024 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.08.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.42

Прочий тип документа

Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.11.2024

Произведена оплата поставленных товаров,4.42.

Прочий тип документа

РРП01.08.202 Дагиров М. А.,01.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1 4 Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

4

Проведены выставочные проекты федеральных и

региональных музеев в субъектах Российской

Федерации0

5

 В период 2019–2024 гг.

организованы

выставочные проекты о

культурных ценностях

народов России в

федеральных и

региональных музеях,

которые позволят

привлечь разновозрастную

аудиторию к познанию и

восприятию

национальных

культурных достижений

страны. Количество

реализованных

выставочных проектов

нарастающим итогом

составит: 2019 – 2 2020 – 4

2021 – 6 2022 – 8 2023 – 10

2024 – 12

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждение плана-графика музейных

выставочных проектов

5.1.1

Приказ

РРП01.02.2019 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Формирование технического задания5.2.1

Отчет

РРП05.02.2019 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Организация выставочных проектов5.3.1

Отчет

РРП15.02.2019 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

5.4

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Формирование государственных заданий5.4.1

Отчет

РРП05.02.2019 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

5.5

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

5.5.1

Соглашение

РРП15.02.2019 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.6

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Формирование и направление отчета о

реализации выставочных проектов

5.6.1

Отчет

РРП01.12.2019 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Утверждение плана-графика музейных

выставочных проектов

5.7.1

Приказ

РРП01.02.2020 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Формирование технического задания5.8.1

Отчет

РРП01.02.2020 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Организация выставочных проектов5.9.1

Отчет

РРП02.03.2020 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

5.10

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Формирование государственных заданий5.10.

1

Отчет

РРП05.02.2020 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

5.11

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

5.11.

1

Соглашение

РРП15.02.2020 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.12

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Формирование и направление отчета о

реализации выставочных проектов

5.12.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.13

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждение плана-графика музейных

выставочных проектов

5.13.

1

Приказ

РРП01.02.2021 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.14

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Формирование технического задания5.14.

1

Отчет

РРП05.02.2021 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

Отчет

Ибрагимов Ш. А., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

1

Организация выставочных проектов5.15.

1

Отчет

РРП15.02.2021 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

5.16

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Формирование государственных заданий5.16.

1

Отчет

РРП05.02.2021 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

5.17

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

5.17.

1

Соглашение

РРП15.02.2021 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.18

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление отчета о

реализации выставочных проектов

5.18.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.19

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Утверждение плана-графика музейных

выставочных проектов

5.19.

1

Приказ

РРП01.02.2022 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.20

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Формирование технического задания5.20.

1

Отчет

РРП05.02.2022 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.21

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Организация выставочных проектов5.21.

1

Отчет

РРП15.02.2022 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

5.22

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Формирование государственных заданий5.22.

1

Отчет

РРП05.02.2022 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

5.23

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

5.23.

1

Отчет

РРП15.02.2022 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.24

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Формирование и направление отчета о

реализации выставочных проектов

5.24.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.25

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

РРП

-

31.12.2023



110

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

Утверждение плана-графика музейных

выставочных проектов

5.25.

1

Приказ

РРП01.02.2023 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.26

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Формирование технического задания5.26.

1

Отчет

РРП05.02.2023 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.27

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Организация выставочных проектов5.27.

1

Отчет

РРП15.02.2023 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

5.28

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Формирование государственных заданий5.28.

1

Отчет

РРП05.02.2023 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

5.29

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

5.29.

1

Соглашение

РРП15.02.2023 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.30

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Формирование и направление отчета о5.30.

Отчет

РРП01.12.202 Агамагомедов С. А.,20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации выставочных проектов1 3 Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.31

Приказ

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Утверждение плана-графика музейных

выставочных проектов

5.31.

1

Приказ

РРП01.02.2024 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.32

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Формирование технического задания5.32.

1

Отчет

РРП05.02.2024 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.33

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Организация выставочных проектов5.33.

1

Отчет

РРП15.02.2024 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

5.34

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Формирование государственных заданий 5.34.

1

Отчет

РРП05.02.2024 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

5.35

Соглашение

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с подведомственными

учреждениями Министерства культуры

Республики Дагестан

5.35.

1

Отчет

РРП15.02.2024 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.36

Отчет

Ибрагимов Ш. А.,

Начальник отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Формирование и направление отчета о

реализации выставочных проектов    

5.36.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Агамагомедов С. А.,

Консультант отдела

музейного,

библиотечного дела,

образования в сфере

культуры

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.12.2024

Проведены культурно-просветительские

программы для школьников0

6

 К 2024 году организовано

не менее7 культурно-

просветительских

программ для 30 000

школьников.

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Приказ

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

РРП

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Сформирована и утверждена концепция

проекта

6.1.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2019 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

6.2.1

Отчет

РРП05.02.2019 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

РРП

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Внесены изменения в план график закупок6.3.1

Отчет

РРП15.02.2019 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2019

КТ: Закупка включена в план закупок6.4

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Внесены изменения в план график закупок6.4.1

Отчет

РРП05.02.2019 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.5

Прочий тип документа

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Заключен договор (контракт) на оказание6.5.1

Прочий тип документа

РРП15.02.201 Гаджиева М. Р.,15.02.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг, работ

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

9 Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

9

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.6

Акт

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

6.6.1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2019 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.7

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Произведена оплата по договору (контракту)6.7.1

Отчет

РРП01.12.2019 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.8

Приказ

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Сформирована и утверждена концепция

проекта

6.8.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.9

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

6.9.1

Отчет

РРП05.02.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2020



121

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.10

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)6.10.

1

Отчет

РРП15.02.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2020

КТ: Закупка включена в план закупок6.11

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Внесены изменения в план график закупок6.11.

1

Отчет

РРП05.02.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.06.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

6.12

Прочий тип документа

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

6.12.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.06.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.07.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.13

Акт

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

6.13.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.14

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)6.14.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.15

Приказ

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Сформирована и утверждена концепция

проекта

6.15.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2021 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.16

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Утверждена программа проекта, график6.16.

Отчет

РРП05.02.202 Гаджиева М. Р.,15.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

1 1 Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.17

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)6.17.

1

Отчет

РРП15.02.2021 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2021

КТ: Закупка включена в план закупок6.18

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Внесены изменения в план график закупок6.18.

1

Отчет

РРП05.02.2021 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.19

Прочий тип документа

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

6.19.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2021 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.20

Акт

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

6.20.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2021 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.21

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Произведена оплата по договору (контракту)6.21.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.22

Приказ

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Сформирована и утверждена концепция

проекта

6.22.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2022 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.23

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

6.23.

1

Отчет

РРП05.02.2022 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.24

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)6.24.

1

Отчет

РРП15.02.2022 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2022

КТ: Закупка включена в план закупок6.25

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Внесены изменения в план график закупок6.25.

1

Отчет

РРП05.02.2022 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.26

Прочий тип документа

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

6.26.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2022 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.27

Акт

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Акт сдачи-приёмки выполненных работ6.27.

Акт Акт сдачи-приёмки

РРП01.12.202 Гаджиева М. Р.,01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подписан1

выполненных работ

2 Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

2

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.28

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Произведена оплата по договору (контракту)6.28.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.29

Приказ

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Сформирована и утверждена концепция

проекта

6.29.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

РРП01.02.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

05.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.30

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

6.30.

1

Отчет

РРП05.02.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.31

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)6.31.

1

Отчет

РРП15.02.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок6.32

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Внесены изменения в план график закупок6.32.

1

Отчет

РРП05.02.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.33

Прочий тип документа

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

6.33.

1

 Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.34

Акт

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

6.34.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.35

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Произведена оплата по договору (контракту)6.35.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.36

Приказ

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

Сформирована и утверждена концепция

проекта

6.36.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2024 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.37

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

6.37.

1

Отчет

РРП05.02.2024 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.38

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)6.38.

Отчет

РРП15.02.202 Гаджиева М. Р.,20.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 4 Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок6.39

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Внесены изменения в план график закупок6.39.

1

Отчет

РРП05.02.2024 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.40

Прочий тип документа

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

6.40.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2024 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.41

Акт

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

6.41.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2024 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.42

Отчет

Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Произведена оплата по договору (контракту)6.42.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Гаджиева М. Р.,

Консультант отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы всероссийские и международные

творческие проекты некоммерческих

организаций в области музыкального,

театрального и изобразительного искусства0

7

 В период 2019–2024 гг.

поддержано направление

заявок от некоммерческих

организаций на получение

грантов для реализации

всероссийских и

международных

творческих проектов в

области музыкального и

театрального искусства (в

том числе за счет

республиканского

бюджета Республики

Дагестан) (нарастающим

итогом): 2019 – 1 2020 – 2

2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5

2024 – 6 Реализовано

масштабных

фестивальных проектов за

счет средств республики

(нарастающим итогом):

2019 – 3 2020 – 6 2021 – 9

2022 – 12 2023 – 15 2024 –

18

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

7.1.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

РРП15.01.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждении концепции

проекта

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

7.2.1

Отчет

РРП01.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)7.3.1

Отчет

РРП01.03.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

7.4

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

РРП

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Формирование изменений в государственном

задании

7.4.1

Отчет

РРП01.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.5

Соглашение

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.5.1

Соглашение

РРП01.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.6

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Формирование отчета о выполнении7.6.1

Отчет

РРП01.12.201 Алиева М. М.,01.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

9 Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

9

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.7

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

7.7.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.8

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

7.8.1

 

РРП01.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.9

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП01.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)7.9.1

Отчет

РРП01.03.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.10

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Формирование изменений в государственном

задании

7.10.

1

Отчет

РРП01.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.11

Соглашение

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.11.

1

Соглашение

РРП01.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.12

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Формирование отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.12.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.13

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

7.13.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.14

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

7.14.

1

Отчет

РРП01.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.15

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)7.15.

1

Отчет

РРП01.03.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.16

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021



143

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование изменений в государственном

задании

7.16.

1

 

РРП01.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.17

Соглашение

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.17.

1

Соглашение

РРП01.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.18

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Формирование отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.18.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.19

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

7.19.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.20

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

7.20.

1

Отчет

РРП01.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.21

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Услуга оказана (работы выполнены)7.21.

1

Отчет

РРП01.03.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.22

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Формирование изменений в государственном

задании

7.22.

1

Отчет

РРП01.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.23

Соглашение

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.23.

1

Отчет

РРП01.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

10.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.24

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Формирование отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.24.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.25

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

7.25.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

7.26

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

7.26.

1

Отчет

РРП01.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.27

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)7.27.

1

Отчет

РРП01.03.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.28

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Формирование изменений в государственном

задании

7.28.

1

Отчет

РРП01.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

07.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.29

Соглашение

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.29.

1

Соглашение

РРП01.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.30

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Формирование отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.30.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.31

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП01.12.2024

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

7.31.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.32

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

7.32.

1

Отчет

РРП01.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.33

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)7.33.

Отчет

РРП01.03.202 Алиева М. М.,01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 4 Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.34

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Формирование изменений в государственном

задании

7.34.

1

Отчет

РРП01.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.35

Соглашение

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.35.

1

Соглашение

РРП01.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

10.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.36

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Формирование отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания

7.36.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2024

Реализованы творческие проекты, направленные

на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные

на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел

0

8 Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Сформирована и утверждена концепция

проекта

8.1.1

Акт Приказ Министерства

культуры Республики

Дагестан об утверждении

концепции проекта

РРП01.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

05.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

8.2.1

Отчет

РРП05.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)8.3.1

Отчет

РРП15.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2019

КТ: Закупка включена в план закупок8.4

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Внесены изменения в план график закупок8.4.1

Отчет

РРП05.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.5

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

8.5.1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.6

Акт

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

8.6.1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.7

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Произведена оплата по договору (контракту)8.7.1

Отчет

РРП01.12.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.8

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Сформирована и утверждена концепция

проекта

8.8.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.9

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

8.9.1

Отчет

РРП05.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.10

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)8.10.

1

Отчет

РРП15.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2020

КТ: Закупка включена в план закупок8.11

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Внесены изменения в план график закупок8.11.

1

Отчет

РРП05.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.12

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

8.12.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.07.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.13

Акт

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

8.13.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.14

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Произведена оплата по договору (контракту)8.14.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.15

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Сформирована и утверждена концепция

проекта

8.15.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.16

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

8.16.

1

Отчет

РРП05.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.17

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)8.17.

1

Отчет

РРП15.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2021

КТ: Закупка включена в план закупок8.18

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Внесены изменения в план график закупок8.18.

1

Отчет

РРП05.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.19

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

8.19.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.20

Акт

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

8.20.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.21

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Произведена оплата по договору (контракту)8.21.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.22

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Сформирована и утверждена концепция

проекта

8.22.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.23

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

8.23.

1

Отчет

РРП05.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.24

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Услуга оказана (работы выполнены)8.24.

1

Отчет

РРП15.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2022

КТ: Закупка включена в план закупок8.25

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Внесены изменения в план график закупок8.25.

1

Отчет

РРП05.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.26

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

8.26.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.27

Акт

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

8.27.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.28

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Произведена оплата по договору (контракту)

8.28.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.29

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Сформирована и утверждена концепция

проекта

8.29.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

05.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.30

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

8.30.

1

Отчет

РРП05.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.31

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)8.31.

1

Отчет

РРП15.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

20.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Закупка включена в план закупок8.32

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Внесены изменения в план график закупок8.32.

1

Отчет

РРП05.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.33

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

8.33.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.34

Акт

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

8.34.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.35

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Произведена оплата по договору (контракту)8.35.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.36

Приказ

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Сформирована и утверждена концепция

проекта

8.36.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП01.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

05.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.37

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

8.37.

1

Отчет

РРП05.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.38

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)8.38.

1

Отчет

РРП15.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

20.11.2024

КТ: Закупка включена в план закупок8.39

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Дагестан

Внесены изменения в план график закупок8.39.

1

Отчет

РРП05.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.40

Прочий тип документа

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Заключен договор (контракт) на оказание

услуг, работ

8.40.

1

Прочий тип документа

Договор (контракт) на

оказания услуг, работ

РРП15.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

15.02.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.41

Акт

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

подписан

8.41.

1

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

РРП01.12.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Республики

Дагестан

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.42

Отчет

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Произведена оплата по договору (контракту)8.42.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2024

Реализованы творческие проекты, направленные

на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные

на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел

0

9

 В период 2019–2024 гг.

поддержано направление

заявок от некоммерческих

организаций на получение

грантов для реализации

творческих проектов,

направленных на

укрепление российской

гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию русского

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

языка и литературы,

народных

художественных

промыслов и ремесел

(нарастающим итогом):

2019 – 2 2020 – 3 2021 – 4

2022 – 5 2023 – 6 2024 – 7

Реализовано масштабных

фестивальных проектов за

счет средств республики

(нарастающим итогом):

2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3

2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

9.1.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

9.2.1

Отчет

РРП01.02.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

07.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)9.3.1

Отчет

РРП01.03.2019 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.4

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.03.2019

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.4.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

28.02.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

9.5

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(включено в реестр соглашений)

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.5.1

Соглашение

РРП01.02.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.04.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.6

 

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2019

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

9.6.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.7

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

9.7.1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.8

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

9.8.1

Отчет

РРП01.02.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.9

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)9.9.1

Отчет

РРП01.03.2020 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.10

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

9.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.11

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2020 Дагиров М. А.,

Начальник отдела

молодежных

культурных программ

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.12

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2020

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

9.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.13

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

9.13.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.14

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

9.14.

1

Отчет

РРП01.02.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.15

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)9.15.

1

Отчет

РРП01.03.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.16

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.17

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2021

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

9.18

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

министра культуры

Республики Дагестан

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

9.18.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.19

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

9.19.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.20

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

9.20.

1

Отчет

РРП01.02.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

07.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.21

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)9.21.

1

Отчет

РРП01.03.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.22

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.22.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

9.23

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.23.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2022

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.24

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

9.24.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2022 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.25

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

9.25.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

РРП15.01.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.26

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

9.26.

1

Отчет

РРП01.02.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.27

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)9.27.

1

Отчет

РРП01.03.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.11.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.28

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.28.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2023

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.29

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.29.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.30

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2023

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

9.30.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2023 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнение работ) культуры Республики

Дагестан

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.31

Приказ

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Сформирована и утверждена концепция

всероссийских и международных творческих

проектов

9.31.

1

Приказ Приказ

Министерства культуры

Республики Дагестан об

утверждении концепции

проекта

РРП15.01.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.32

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Утверждена программа проекта, график

проведения мероприятий, сформировано

техническое задание

9.32.

1

Отчет

РРП01.02.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

07.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.33

Отчет

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)9.33.

Отчет

РРП01.03.202 Алиева М. М.,01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 4 Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.34

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.34.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.35

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.35.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.36

Прочий тип документа

Мугадова М. В.,

Заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

9.36.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2024 Алиева М. М.,

Начальник отдела

искусства и

кинематографии

Министерства

культуры Республики

Дагестан

01.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика

Дагестан)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) ЕД

1 Количество

специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим

итогом)

Кс2023 - Кс2023 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно



185

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество

специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим

итогом)

Кс2024 - Кс2024 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2020 - Кс2020 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество

специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим

итогом)

Кс2022 - Кс2022 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество

специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим

итогом)

Кс2021 - Кс2021 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество

любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку

Кл - Количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших гранты

в отчетном году, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

количество любительских

творческих коллективов,

получивших гранты в

отчетном году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество волонтеров,

вовлеченных в

программу «Волонтеры

культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

Кв - Количество

волонтеров,

вовлеченных 

в программу

«Волонтеры

культуры» в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)


