
Руководитель

регионального проекта —

Бутаева Зарема Ажуевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 8, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 22, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

153173.35 тыс. руб., 74.14

%

Отклонения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

ПроцентФП

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Единая межведомственная

информационно-статистическая

система (ЕМИСС)" Иное - от

28.02.2025г. №-, указана ссылка.

54.6 54.6 5594.21.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Автоматизированная

информационная система

«Статистика» " Иное - от

31.01.2025г. №-, указана ссылка.

100 100 1101002.1.

https://fedstat.ru/indicator/62825#
https://statais.mkrf.ru/admin/index.html#/current_state
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества

1.1

План

Факт/прогноз

55,0000

54,600054,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000

55,0000

54,600054,6000 79,1000 94,2000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000

ФП Процент 55,0000

55,0000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

110,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

110,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 110,0000

110,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2025

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

школы ГБУ

ДО РД

"Республика

нская

детская

школа

искусств

М.Кажлаева

для особо

одаренных

детей"

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания школы ГБУ ДО

РД "Республиканская

детская школа искусств

М.Кажлаева для особо

одаренных детей""

Закупка Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 14.03.2025г.

№0103200008425000563

, указана ссылка.

31.12.2025 15.06.2025

8Единица 8 881.1

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

31.03.2025 31.03.2025

1.1.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0103200008425000563
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/711190cb-f054-4a73-afcc-c3120825ad06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8w9w6UvLAIC38W6m1vJEAdF5tGI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

министра

культуры

Республики

Дагестан

«Статистика

»

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.01.2025г. №612-03-

00/2025, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

15.06.2025 15.06.2025

1.1.K.2

Утверждены правила

распределения и

предоставления

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Автоматизи

рованная

информацио

Постановлен

ие

Постановлен

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

28.02.2025 28.02.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/711190cb-f054-4a73-afcc-c3120825ad06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8w9w6UvLAIC38W6m1vJEAdF5tGI%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

нная

система

«Статистика

»

ие

Правительст

ва

Республики

Дагестан от

27.11.2023

№ 471 "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Республики Дагестан от

27.11.2023 № 471 "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Приказ

Приказ об

утверждении

распределен

ия субсидии

из

Республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан на

государстве

нную

поддержку

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об утверждении

распределения субсидии

из Республиканского

бюджета Республики

Дагестан на

государственную

поддержку отрасли

культуры " Приказ

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.02.2025 28.02.2025

1.1.K.4

http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/569885af-4d72-4780-a981-54bdede2ee9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1B4MaqiWDnSBs4vri3DL52yNY3U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отрасли

культуры

28.12.2024г. №442-од,

приложен файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

школы ГБУ

ДО РД

"Республика

нская

детская

школа

искусств

М.Кажлаева

для особо

одаренных

детей"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания школы ГБУ ДО

РД "Республиканская

детская школа искусств

М.Кажлаева для особо

одаренных детей""

Закупка Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 14.03.2025г.

№

0103200008425000563,

указана ссылка.

30.04.2025 30.04.2025

1.1.K.5

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2026

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Закупка

Капитальны

й ремонт

здания Дома

Культуры в

г. Каспийск

Республики

Дагестан

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания Дома Культуры в

г. Каспийск Республики

31.12.2026 31.12.2026

4Единица 0 041.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/569885af-4d72-4780-a981-54bdede2ee9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1B4MaqiWDnSBs4vri3DL52yNY3U%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0103200008425000563
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425001214
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан" Закупка

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 05.03.2025г.

№0103200008425001214

, указана ссылка.

Оснащены региональные

и муниципальные

театры, находящиеся в

городах с численностью

населения более 300 тыс.

человек Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2025

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2025 31.12.2025

6Единица 5 561.3

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации " Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

28.02.2025 28.02.2025

1.3.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425001214
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63f7ea0a-f752-44d8-a19d-c3527b2d58e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9mdn0GskjvgAa7o2X19YzHp828U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

24.01.2025г. №612-29-

00/2025, приложен файл.

Муниципальное задание

на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

на 2025 год

и на

плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание на 2025 год и на

плановый период 2026 и

2027 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерство

культуры Республики

Дагестан от 28.12.2024г.

№427-од-29/2025,

приложен файл.

31.03.2025 31.03.2025

1.3.K.2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.04.2025 30.04.2025

1.3.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации

Бутаева

Зарема

Автоматизи

рованная

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.06.2025 30.06.2025

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63f7ea0a-f752-44d8-a19d-c3527b2d58e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9mdn0GskjvgAa7o2X19YzHp828U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/deaf0b67-3857-4472-942a-b0a402772c95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y8a3r%2FDIX%2F1Q74ItKbOiwPeEa64%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Ажуевна -

Министр

информацио

нная

система

«Статистика

»

 

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Закупка

Капитальны

й ремонт

МКУК

"МЦБС" МО

"Дахадаевск

ий район" в

с. Уркарах

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

МКУК "МЦБС" МО

"Дахадаевский район" в

с. Уркарах" Закупка

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 27.03.2025г.

№0103200008425002241

, указана ссылка.

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 0 01

1.4

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания ГБУ

"НАЦИОНА

ЛЬНАЯ

2. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

здания ГБУ

"НАЦИОНАЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН ИМ. Р.

ГАМЗАТОВА"" Закупка

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425002241
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425000919
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БИБЛИОТЕ

КА

РЕСПУБЛИ

КИ

ДАГЕСТАН

ИМ. Р.

ГАМЗАТОВ

А"

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2025г.

№0103200008425000919

, указана ссылка.

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2027

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Закупка

Капитальны

й ремонт

системы

механическо

го

оборудовани

я с

электроприв

одом и

системы

постановочн

ого

освещения

большого

зала ГБУ

"ГРРДТ им.

М.

Горького"

(модернизац

ия театра)

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

системы механического

оборудования с

электроприводом и

системы постановочного

освещения большого

зала ГБУ "ГРРДТ им. М.

Горького"

(модернизация театра)"

Закупка Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 07.03.2025г.

№0103200008425001383

, указана ссылка.

31.12.2027 31.12.2027

2Единица 0 021.5

Проведена модернизация

Бутаева

Реестр В работе.Отклонения

1Единица 0 011.6

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425000919
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425001383
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075425000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Зарема

Ажуевна -

Министр

контрактов

Капитальны

й ремонт

Ногайского

историко-

краеведческ

ого музея

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

Ногайского историко-

краеведческого музея "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.04.2025г.

№

2056205075425000018,

указана ссылка.

31.12.2025 30.06.2025

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

бюджетному

учреждению

Республики

Дагестан

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан бюджетному

учреждению Республики

Дагестан субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

28.02.2025 28.02.2025

1.6.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075425000018
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae400a05-7e40-459c-b43c-8bb0abd3df57?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeJmK2ZqI3bpLKifvYTHd64PBBA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

кодекса Российской

Федерации " Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

27.01.2025г. №612-10-

00/2025, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2025 30.06.2025

1.6.K.2

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Республики

Дагестан от

27.11.2023

№ 471 "Об

утверждении

государстве

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Республики Дагестан от

27.11.2023 № 471 "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

28.02.2025 28.02.2025

1.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae400a05-7e40-459c-b43c-8bb0abd3df57?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeJmK2ZqI3bpLKifvYTHd64PBBA%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Закупка включена в план

закупок

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Иное

Капитальны

й ремонт

Ногайского

историко-

краеведческ

ого музея

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

Ногайского историко-

краеведческого музея"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 19.03.2025г.

№

25205620507540572010

0100120000000243,

указана ссылка.

31.03.2025 31.03.2025

1.6.K.4

Сведения о

муниципальном

Курбанов

Мухтар

Автоматизи

рованная

Закупка

Капитальны

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.04.2025 30.04.2025

1.6.K.5

http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202503032000436002&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425000879


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

информацио

нная

система

«Статистика

»

й ремонт

Ногайского

историко-

краеведческ

ого музея

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

Ногайского историко-

краеведческого музея"

Закупка Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 21.03.2025г.

№0103200008425000879

, указана ссылка.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2025

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Реестр

контрактов

Интерактивн

ый киоск

сенсорный.

без

товарного

знака

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 12 из 13.

Подтверждающие

документы: 1.

"Интерактивный киоск

сенсорный. без

товарного знака" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 21.03.2025г.

№

2056205075425000017,

указана ссылка.

31.12.2025 31.12.2025

13Единица 12 1213

1.7

Иное

Электронны

2. "Электронный

контракт,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425000879
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075425000017
https://disk.yandex.ru/i/baGPsfA4FZzRrw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

(ноутбук)

сформированный с

использованием ЕИС

(ноутбук) " Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2025г.

№ 1.1293, указана

ссылка.

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

3. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 03.03.2025г.

№2.1293, указана

ссылка.

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

4. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от г. № 3.1293,

указана ссылка.

https://disk.yandex.ru/i/baGPsfA4FZzRrw
https://disk.yandex.ru/i/IoehrKoyOyn97w
https://disk.yandex.ru/i/r4InlbsDrHZnIg
https://disk.yandex.ru/i/hcnO-V72QNNbdg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

5. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от г. № 4.1293,

указана ссылка.

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

6. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2025г.

№ 5.1293, указана

ссылка.

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

7. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2025г.

№ 6.1293, указана

ссылка.

https://disk.yandex.ru/i/hcnO-V72QNNbdg
https://disk.yandex.ru/i/SuoHFD0VV3T4fA
https://disk.yandex.ru/i/2K_nLWDBkzjliQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Комитет по

Государстве

нным

Закупкам

Республики

Дагестан

8. "Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан " Иное

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2025г.

№7.1293, указана

ссылка.

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

9. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.02.2025г.

№ 8.1293, указана

ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

28.02.2025 28.02.2025

1.7.K.1

https://disk.yandex.ru/i/2K_nLWDBkzjliQ
https://disk.yandex.ru/i/H6bh7tqQWtCTjw
https://disk.yandex.ru/i/phHhbf-7HLVusA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2273a5f4-4aae-477e-b76e-5257774f5068?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WbZT6eH8sziQ1bJJPM%2B13Hqlf1M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

Дагестан

Республики

Дагестан

бюджетному

учреждению

Республики

Дагестан

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

Дагестан бюджетному

учреждению Республики

Дагестан субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации " Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

27.01.2025г. №612-10-

00/2025, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. ОТклонения

отсутсвуют.

30.06.2025 30.06.2025

1.7.K.2

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

28.02.2025 28.02.2025

1.7.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2273a5f4-4aae-477e-b76e-5257774f5068?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WbZT6eH8sziQ1bJJPM%2B13Hqlf1M%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

культуры

Республики

Дагестан

»

Республики

Дагестан от

27.11.2023

№ 471 "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

Республики Дагестан от

27.11.2023 № 471 "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Интерактивн

ый киоск

сенсорный.

без

товарного

знака

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Интерактивный киоск

сенсорный. без

товарного знака" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 21.03.2025г.

№1-25ОС, указана

ссылка.

31.03.2025 31.03.2025

1.7.K.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Автоматизи

рованная

информацио

Соглашение

Соглашение

о

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

31.12.2025 30.06.2025

17Единица 14 14171.8

http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075425000017&contractInfoId=99044622
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10240fb6-10c0-47c5-9c9a-2208d9beb745?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lV6fhV2gbUpSly7aOO5HjWY2cgo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модельному стандарту

Значение: 17,0000 Дата:

31.12.2025

Министр

нная

система

«Статистика

»

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

информация : 14 из 17.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН от

24.01.2025г. №82701000

-1-2025-002, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 24.01.2025г.

№82622000-1-2025-002,

приложен файл.

Утверждены правила

Бутаева Автоматизи

Постановлен Выполнено. Отклонения

1.8.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10240fb6-10c0-47c5-9c9a-2208d9beb745?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lV6fhV2gbUpSly7aOO5HjWY2cgo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b337fa9-7cab-46dd-a482-61495debdd49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uiDpt4qPo962emQ6wFNZJdol5fo%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Зарема

Ажуевна -

Министр

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Республики

Дагестан от

27.11.2023

№ 471 "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Республики

Дагестан

"Развитие

культуры в

Республике

Дагестан"

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Республики Дагестан от

27.11.2023 № 471 "Об

утверждении

государственной

программы Республики

Дагестан "Развитие

культуры в Республике

Дагестан""

Постановление

Правительство

Республики Дагестан от

27.11.2023г. №471,

указана ссылка.

28.02.2025 28.02.2025

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Приказ

Приказ "Об

утверждении

распределен

ия субсидии

из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан на

создание

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

"Об утверждении

распределения субсидии

из республиканского

бюджета Республики

Дагестан на создание

модельных

муниципальных

библиотек в 2025 году""

28.02.2025 28.02.2025

1.8.K.2

http://publication.pravo.gov.ru/document/0500202312040011
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63f34ade-eef7-4da3-8ad2-d615193bbb11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4uNvE49PwEkUkyCgw%2FzkMCIieCw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

2025 году"

Приказ Министерство

культуры Республики

Дагестан от 15.01.2025г.

№17-од, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2025

6:46:32 PM

№ 82701000

-1-2025-002

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2025

6:46:32 PM № 82701000-

1-2025-002" Соглашение

от 24.01.2025г. №

82701000-1-2025-002,

приложен файл.

31.03.2025 31.03.2025

1.8.K.3

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63f34ade-eef7-4da3-8ad2-d615193bbb11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4uNvE49PwEkUkyCgw%2FzkMCIieCw%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40409340923&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40409340862&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2025

6:45:05 PM

№ 82622000

-1-2025-002

6:45:05 PM № 82622000-

1-2025-002" Соглашение

от 24.01.2025г. №

82622000-1-2025-002,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.06.2025 30.06.2025

1.8.K.4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40409340862&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

19 435,9619 435,96

(12) Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:551900

1.1 19 435,96 100,0019 435,9619 435,96

19 435,9619 435,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 19 435,96 -100,0019 435,9619 435,96

19 435,9619 435,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

19 435,96 -100,0019 435,9619 435,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

28 451,9128 451,91

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

1.2 28 451,91 0,000,0028 451,91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

28 451,9128 451,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 28 451,91 -0,000,0028 451,91

28 167,3928 167,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

28 167,39 -0,000,0028 167,39

28 167,3928 167,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

28 167,39 0,000,0028 167,39

28 451,9128 451,91

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

28 451,91 -0,000,0028 451,91

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

9 923,549 923,54

(15) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:558400

1.3 9 923,54 100,009 923,549 923,54

9 923,549 923,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 9 923,54 -100,009 923,549 923,54

9 923,549 923,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

9 923,54 -100,009 923,549 923,54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

24 978,5724 978,58

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек, код направления

расходов:534800

1.4 24 978,57 60,6615 151,5224 978,57

24 978,5724 978,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 24 978,57 -60,6615 151,5224 978,57

24 880,3024 880,31

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

24 880,30 -60,9015 151,5224 880,30

9 728,799 728,79

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

9 728,79 0,000,009 728,79

9 827,069 827,06

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

9 827,06 -0,000,009 827,06

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 505,0550 505,05

(17) Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности., код направления

расходов:558000

1.5 50 505,05 100,0050 505,0550 505,05

50 505,0550 505,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 50 505,05 -100,0050 505,0550 505,05

50 505,0550 505,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

50 505,05 -100,0050 505,0550 505,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

26 844,1426 844,14

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

расходов:559700

1.6 26 844,14 100,0026 844,1426 844,14

26 844,1426 844,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 26 844,14 -100,0026 844,1426 844,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

26 844,1426 844,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

26 844,14 -100,0026 844,1426 844,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

15 151,5215 151,52

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.7 15 151,52 100,0015 151,5215 151,52

15 151,5215 151,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 15 151,52 -100,0015 151,5215 151,52

15 151,5215 151,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

15 151,52 -100,0015 151,5215 151,52

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

31 313,1331 313,13

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.8 31 313,13 51,6116 161,6231 313,13

31 313,1331 313,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 31 313,13 -51,6116 161,6231 313,13

31 000,0031 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

31 000,00 -51,6116 000,0031 000,00

31 000,0031 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

31 000,00 51,6116 000,0031 000,00

31 313,1331 313,13

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

31 313,13 -51,6116 161,6231 313,13

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

206 603,82206 603,83 206 603,82 74,14153 173,35206 603,82

206 603,82206 603,83 206 603,82 74,14153 173,35206 603,82

205 907,89205 907,91 205 907,89 74,31153 011,72205 907,89

68 896,17 68 896,17 23,2216 000,0068 896,17

69 592,1069 592,10 69 592,10 23,2216 161,6269 592,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

68 896,18
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 151,5215 151,5215 151,5215 151,5210 000,00

Факт/прогноз

0,00 15 151,52 15 151,52 15 151,52 15 151,52 15 151,52 15 151,5215 151,5215 151,5215 151,5215 151,52

0,00

0,00

1.2.

Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 50 505,0550 505,0550 505,0535 000,0025 000,00

Факт/прогноз

50 505,05 50 505,05 50 505,05 50 505,05 50 505,05 50 505,05 50 505,0550 505,0550 505,0550 505,0550 505,05

0,00

0,00

1.3.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 000,00 9 923,549 923,549 923,549 923,547 000,00

Факт/прогноз

9 923,54 9 923,54 9 923,54 9 923,54 9 923,54 9 923,54 9 923,549 923,549 923,549 923,549 923,54

0,00

0,00

1.4.

Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 19 435,9619 435,9619 435,9619 435,966 435,96

Факт/прогноз

0,00 19 435,96 19 435,96 19 435,96 19 435,96 19 435,96 19 435,9619 435,9619 435,9619 435,9619 435,96

0,00

0,00

1.5.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 28 167,3928 167,3928 167,3915 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 28 167,3928 167,3928 167,3915 000,0010 000,00

0,00

0,00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 31 000,0031 000,0031 000,0025 000,0015 000,00

Факт/прогноз

0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 31 000,0031 000,0031 000,0025 000,0016 000,00

0,00

0,00

1.7.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 26 844,1426 844,1426 844,1415 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 26 844,14 26 844,14 26 844,14 26 844,14 26 844,14 26 844,1426 844,1426 844,1426 844,1426 844,14

0,00

0,00

1.8.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 24 880,3124 880,3124 880,3115 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 15 151,52 15 151,52 15 151,52 15 151,52 15 151,52 24 880,3124 880,3124 880,3115 151,5215 151,52

0,00

0,00


