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регионального проекта —

Бутаева Зарема Ажуевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(8) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 29, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

171881.55 тыс. руб., 92.07

%

Отклонения отсутствуют.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

11 37

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

58501.1.

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

18 53

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

67631.2.

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций культуры

(тысяча посещений) (нарастающим

итогом), возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

9811.502 0 001.3.

ЕдиницаРП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры в

рамках бюджетного кредита на

опережающее финансирование,

убывающий

Отклонения отсутсвуют.

0 0

АИС

"Статистическая

отчетность

отрасли"

001.4.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

53,000053,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000 53,0000

67,0000

63,000063,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000

ФП Единица 67,0000

67,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках бюджетного кредита на опережающее финансирование

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.4

План

Факт/прогноз

58,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 58,0000

58,0000

44,000037,0000 37,0000 37,0000 40,0000 45,0000 45,0000 49,0000 50,0000 50,0000

ФП Единица 58,0000

58,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 19,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Иное

Оснащение

ДШИ 2024

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащение ДШИ 2024"

Иное Министерство

культуры Республики

Дагестан от 31.08.2024г.

№-, указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

19Единица 4 19191.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

2

https://disk.yandex.ru/d/3tr9saBSEc88UQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d764446-a399-4588-ba6a-f46e9f3c6dd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GiwVJsgrfjt25qJ8rVRnaiS3oNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

27.09.2024г. №07-4410/8

-05/24, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

15.11.2024 27.09.2024

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.11.2024 30.11.2024

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

АИС

«Статистика

»

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

В работе. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

30.11.2024 30.11.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d764446-a399-4588-ba6a-f46e9f3c6dd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GiwVJsgrfjt25qJ8rVRnaiS3oNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d99224b-0f35-4df4-8554-96458ee86dc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMIled41GzFQwJtAuZbHhrwgAc8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 07.05.2024г.

№580857, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (пианино),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

2. "Поставка

музыкальных

инструментов (пианино),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений. " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 28.03.2024г.

№332940, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3052301471324000001&contractInfoId=90252877
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

произведени

й.

Реестр

контрактов

Поставка

музыкальны

х

инструменто

в (рояля),

для

осуществлен

ия

концертной

деятельност

и и

исполнения

музыкальны

х

произведени

й

3. "Поставка

музыкальных

инструментов (рояля),

для осуществления

концертной

деятельности и

исполнения

музыкальных

произведений" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 16.05.2024г.

№644388, указана

ссылка.

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Строительст

во Центра

культурного

развития по

ул. Р.

Гамзатова, 4,

в рамках

государстве

нной

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

ул. Р. Гамзатова, 4, в

рамках государственной

программы РД " Реестр

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3050400705124000001&contractInfoId=89869848
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

РД

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 07.05.2021г.

№

3054700989621000016,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.2.

2

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Передвижно

й

многофункц

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 7 881.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054700989621000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053800202024000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

министра

культуры

Республики

Дагестан

иональный

культурный

центр

(автоклуб) .

ВМК

документы: 1.

"Передвижной

многофункциональный

культурный центр

(автоклуб) . ВМК "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 02.05.2024г.

№

0103200008424001168,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.3.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

30.09.2024 30.09.2024

1.3.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3053800202024000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8a4e335-6514-481c-a729-55190c216dd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOGMKykpuhaI11I3Ri4gwlRYcIw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.11.2024 30.11.2024

1.4.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.11.2024 30.11.2024

1.4.

2

Техническая готовность Иное Выполнено. Отклонения

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8a4e335-6514-481c-a729-55190c216dd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOGMKykpuhaI11I3Ri4gwlRYcIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b26897d-8ef2-4c1d-b476-a670a958b6d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOCu2wCvhbR0lhDGOQPwX0b0apI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта, %

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

отсутсвуют. Данный

результат реализован в

2023 г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управление

Архитектуры и

градостроительства РД

от 15.08.2024г. №05-40-

006-2023, приложен

файл.

15.08.2024 15.08.2024

3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2024

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

http://minkult

.e-dag.ru

Соглашение

Соглашение

(ДШИ

г.Кизилюрт)

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение (ДШИ

г.Кизилюрт)"

Соглашение

Министерство культуры

РД от 26.06.2023г. №056

-01-2023/008, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 88

1.5

Соглашение

Соглашение

(Унцукульск

2. "Соглашение

(Унцукульский район)"

Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b26897d-8ef2-4c1d-b476-a670a958b6d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOCu2wCvhbR0lhDGOQPwX0b0apI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df3e229f-2ace-42af-be44-e33e75c0b48e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=coKpbfK%2FjQenLj08bttg6S7zx0o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3667f12-e413-42b5-a387-68b03f641511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BfkC%2F0ZtyQ7SRA6iqtxwcVgsYK0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий район)

Министерство культуры

Республики Дагестан от

26.06.2023г. №056-01-

2023/001, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.5.

1

Прочее оборудование

установлено

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Иное Акт

приемки

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки " Иное

Администрация МО

"Унцукульский район"

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

2

Письмо Акт

приемки

2. "Акт приемки "

Письмо МБУ ДО "ДШИ

г. Кизилюрт" от

15.12.2023г. №1,

приложен файл.

Объект функционирует

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

31.08.2024 31.08.2024

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3667f12-e413-42b5-a387-68b03f641511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BfkC%2F0ZtyQ7SRA6iqtxwcVgsYK0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a13db1-cef8-4bbf-8823-7be9995dbabc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GpKPvvvtQaPmhvnEYgghjdVxyik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f97223a-bb05-4367-9906-12b8d8d780f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2KKCo%2FS2qDxGRpcKfPOyoe7p%2FIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef13e99c-56e8-40e6-a755-a7560df49c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zfmJcpOVXHbyecfBcdubFmn9dcc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Статистика

»

а объекта

строительства объекта "

Иное Администрация

Унцукульского района

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

а

2. "Акт приемки

законченного

строительства " Иное

МБУ ДО ДШИ г.

Кизилюрт от

15.12.2023г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

АИС

«Статистика

»

Письмо Акт

приемки

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки " Письмо МБУ

ДО "ДШИ г. Кизилюрт"

от 15.12.2023г. №1,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

4

Письмо Акт

приемки

2. "Акт приемки "

Письмо Администрация

МО "Унцукульский

район" от 29.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Реконструированы и

капитально

Бутаева

Зарема

https://statais.

mkrf.ru/

Реестр

контрактов

В работе.ОТклонения

отсутсвуют.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 121.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef13e99c-56e8-40e6-a755-a7560df49c94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zfmJcpOVXHbyecfBcdubFmn9dcc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/420756e1-dfc4-4108-921b-d570767e0d3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6DEjWyeg%2BKZE5AEU1LBnOxhWlcs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46798cf3-d74a-44ad-b582-89e20dba8039?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6MKJfskECzT0xtqlN%2FBmEH5wng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/338445fe-7536-4fe5-89bb-eaf36666f4aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kxcPWJYHPB2rvxpzmnZDB9FMzZ0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Ажуевна -

Министр

Капитальны

й ремонт

здания

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания " Реестр

контрактов Соглашение

(Унцукульский район)

от 08.04.2024г. №

2056206534124000001,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.6.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.6.

2

Техническая готовность

объекта, %

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

15.08.2024 15.08.2024

1.6.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001&contractInfoId=92668809
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Статистика

"

здания " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 08.04.2024г.

№01-КР-24, указана

ссылка.

Иное

Фотографии

2. "Фотографии " Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.08.2024г. №-,

приложен файл.

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

"Статистика

"

Реестр

контрактов

Работы

монтажные

прочие, не

включенные

в другие

группировки

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 7 из 12.

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

монтажные прочие, не

включенные в другие

группировки " Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 01.04.2024г.

№0525_2024, указана

ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 0 712

1.7

Реестр 2. "Песочница для музея

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056206534124000001&contractInfoId=92668809
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd8ba6f-bad6-4a97-9672-3f1391ad06b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fvLYMY8zIZGMMUvfK8tK66HgAfA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056207551924000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2054201100224000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Песочница

для музея

" Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 31.07.2024г.

№

0103200008424000520,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Комплект

системы

мультимеди

йного

мультиязычн

ого

сопровожден

ия

посетителей

тип 2

3. "Комплект системы

мультимедийного

мультиязычного

сопровождения

посетителей тип 2"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 05.04.2024г.

№1-24ОБ, указана

ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Тип

закрывающе

го

документа

(акт,

соглашение,

реестр,

отчёт,

письмо,

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.7.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2054201100224000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205075424000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт,

договор,

приказ,

распоряжен

ие,

постановлен

ие).

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4409/9-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.7.

2

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

 АИС

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.11.2024 30.11.2024

1.7.

3

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

https://statais.

mkrf.ru/

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 551.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a04c2d4-c6c2-4745-bba2-ee42e38ac1bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YOaunpRwf%2Buzos6oQevLotUlmBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02cdb9fa-239c-424e-86da-a9d3aeed585e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=st7IAqZNbFud9PxLWnrMZqbKqT4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

более 300 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2024

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

ГБУ

"Кумыкский

театр"

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

Дагестан ГБУ

"Кумыкский театр""

Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-20-

00/2024, приложен файл.

Реестр

контрактов

Прожектор

светодиодны

й LED PAR

IP RGB 40-

1.5 (Угол

раскрытия

38, SLIM-

компактный,

тонкий )

2. "Прожектор

светодиодный LED PAR

IP RGB 40-1.5 (Угол

раскрытия 38, SLIM-

компактный, тонкий )"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 24.04.2024г.

№КТСЦ2-001, указана

ссылка.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

3. "Соглашение о

предоставлении из

республиканского

бюджета Республики

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02cdb9fa-239c-424e-86da-a9d3aeed585e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=st7IAqZNbFud9PxLWnrMZqbKqT4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056201006024000004
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/834b55c1-0b77-447d-83c5-9814d1231f28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WwZP0b51GW9YM5Ohpwzo1uR1zJ4%3D


20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии из

республикан

ского

бюджета

Республики

Дагестан

ГБУ

"Аварский

театр"

Дагестан ГБУ "Аварский

театр" " Соглашение

Министерство культуры

Республики Дагестан от

15.01.2024г. №612-19-

00/2024, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.8.

1

Предоставление

информации об

исполнении контроля

(договора)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.8.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Бутаева

Зарема

Ажуевна -

Министр

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

"Статистика

"

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

30.09.2024 30.09.2024

1.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/834b55c1-0b77-447d-83c5-9814d1231f28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WwZP0b51GW9YM5Ohpwzo1uR1zJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03611a2a-0b8d-4a9e-863f-bb2ac08414c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4dagNnzTfOE6%2BKnaaUfzNqXlNl0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№07-4409/9-05/24,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

http://minkult

.e-dag.ru

Реестр

контрактов

Стеллаж

библиотечн

ый (МБУ

«Централизо

ванная

библиотечна

я система»

городского

округа

«город

Дербент»)

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 11 из 14.

Подтверждающие

документы: 1. "Стеллаж

библиотечный (МБУ

«Централизованная

библиотечная система»

городского округа

«город Дербент»)"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 25.03.2024г.

№

3054201609624000003,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

14Единица 0 1114

1.9

Закупка

Оснащение

оборудовани

ем и

материалами

библиотеки

2. "Оснащение

оборудованием и

материалами

библиотеки" Закупка

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 18.06.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03611a2a-0b8d-4a9e-863f-bb2ac08414c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4dagNnzTfOE6%2BKnaaUfzNqXlNl0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201609624000003
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008424003276
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№0103200008424003276

, указана ссылка.

Реестр

контрактов

Комплекс

для

инвентариза

ции (МБУ

«Централизо

ванная

библиотечна

я система»

городского

округа

«город

Дербент»)

3. "Комплекс для

инвентаризации (МБУ

«Централизованная

библиотечная система»

городского округа

«город Дербент»)"

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 22.03.2024г.

№

3054201609624000001,

указана ссылка.

Иное

Библиотека

– филиал №

2 МБУ

«Централизо

ванная

библиотечна

я система»

городского

округа с

внутригород

ским

делением

4. "Библиотека – филиал

№ 2 МБУ

«Централизованная

библиотечная система»

городского округа с

внутригородским

делением «город

Махачкала»" Иное

Министерство культуры

Республики Дагестан от

27.06.2024г. №-,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008424003276
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201609624000001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/947801e3-bcaa-4296-9f57-e98233692801?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xRNyY%2B5Q7k6Ie2SNNFGSN0Ncz5E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«город

Махачкала»

Реестр

контрактов

Работы

завершающи

е и

отделочные

в зданиях и

сооружениях

, прочие, не

включенные

в другие

группировки

(текущий

ремонт)

5. "Работы завершающие

и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не

включенные в другие

группировки (текущий

ремонт)" Реестр

контрактов Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 10.06.2024г.

№

3052990924524000007,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

30.11.2024 30.11.2024

1.9.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

АИС

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27 сент. 2024

г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

30.09.2024 30.09.2024

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/947801e3-bcaa-4296-9f57-e98233692801?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xRNyY%2B5Q7k6Ie2SNNFGSN0Ncz5E%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3052990924524000007
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/370df969-98d0-4e0f-9d66-1f964ffc84e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h7iGnqKty1ddaJWO2yeWY8GDwFg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Республики

Дагестан

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

52,0000 Дата: 31.12.2024

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистиче

ская

отчетность

отрасли»

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания КДЦ

в с.Тлибишо

Ахвахского

района

В работе.Отклонения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 50 из 52.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания КДЦ в с.Тлибишо

Ахвахского района "

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 15.04.2024г.

№

3050300579924000001,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

52Единица 18 5052

1.10

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

МБУК МО

Сельского

поселения

"Сельсовет

2. "Капитальный ремонт

МБУК МО Сельского

поселения "Сельсовет

"Шуктынский"

Акушинского района

Республики Дагестан:

"Культурно-Досуговый

Центр" сел. Шукты"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/370df969-98d0-4e0f-9d66-1f964ffc84e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h7iGnqKty1ddaJWO2yeWY8GDwFg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050300579924000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808124000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Шуктынски

й"

Акушинског

о района

Республики

Дагестан:

"Культурно-

Досуговый

Центр" сел.

Шукты

Реестр контрактов

Комитет по

Государственным

Закупкам Республики

Дагестан от 26.04.2024г.

№

3050200808124000002,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

АИС

«Статистика

»

В работе. Отклонения

отсутсвуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.10

.1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Курбанов

Мухтар

Аммаевич -

Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Дагестан

Автоматизи

рованная

информацио

нная

система

«Статистика

»

Письмо

Письмо от

27  сент.

2024 г.

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от 27 сент. 2024 г."

Письмо Министерство

культуры Республики

Дагестан от 27.09.2024г.

№07-4410/8-05/24,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.10

.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3050200808124000002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9897d57f-f3c6-4da4-bb1e-a77ab5e8869d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ANyK2peTS6wmQmhfdp0%2B9s%2FAGBE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

41 840,0041 840,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:55190, 551950

1.1 0,00 99,6041 673,8041 840,00

41 840,0041 840,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -99,6041 673,8041 840,00

39 748,0039 748,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -99,6039 590,1139 748,00

39 748,0039 748,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,6039 590,1139 748,00

41 840,0041 840,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 -99,6041 673,8041 840,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 303,0330 303,03

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:Д233R, 5513R, 5233R,

Д513R, 523300

1.2 0,00 52,0315 767,6730 303,03

30 303,0330 303,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -52,0315 767,6730 303,03

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -52,0315 610,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 52,0315 610,0030 000,00

30 303,0330 303,03

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 -52,0315 767,6730 303,03

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 963,5510 963,55

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:55198, 55197, 55195,

55196, 55193, 55194, 551900

1.3 0,00 100,0010 963,5510 963,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 963,5510 963,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -100,0010 963,5510 963,55

10 415,3710 415,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -100,0010 415,3710 415,37

10 415,3710 415,37

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,0010 415,3710 415,37

10 963,5510 963,55

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 -100,0010 963,5510 963,55

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды , код

направления расходов:5455R,

5455F0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551970

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 178,8922 178,89

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.6 0,00 100,0022 178,8922 178,89

22 178,8922 178,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 -100,0022 178,8922 178,89

22 178,8922 178,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 -100,0022 178,8922 178,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

21 818,1821 818,18

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

1.7 0,00 100,0021 818,1821 818,18

21 818,1821 818,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -100,0021 818,1821 818,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 818,1821 818,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -100,0021 818,1821 818,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

12 158,9912 158,99

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:558400

1.8 0,00 100,0012 158,9912 158,99

12 158,9912 158,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 -100,0012 158,9912 158,99

12 158,9912 158,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 -100,0012 158,9912 158,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

1.9 0,00 100,0040 000,0040 000,00

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 -100,0040 000,0040 000,00

38 000,0038 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 -100,0038 000,0038 000,00

38 000,0038 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 100,0038 000,0038 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 -100,0040 000,0040 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

7 417,047 417,04

(23) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:55130,

1.10 0,00 98,707 320,477 417,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

55195, 5519R, 551900

7 417,047 417,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 -98,707 320,477 417,04

7 046,197 046,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 -98,706 954,457 046,19

7 046,197 046,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 98,706 954,457 046,19

7 417,047 417,04

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 -98,707 320,477 417,04

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

186 679,68186 679,68 0,00 92,07171 881,55186 679,68

186 679,68186 679,68 0,00 92,07171 881,55186 679,68

181 365,62181 365,62 0,00 91,93166 725,99181 365,62

125 209,56 0,00 88,31110 569,93125 209,56

130 523,62130 523,62 0,00 88,66115 725,49130 523,62

0,000,00 0,00 0,000,000,00

125 209,56
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 15 748,00 24 748,00 28 748,00 30 748,00 39 748,0039 748,0039 748,0039 748,0037 748,00

Факт/прогноз

0,00 27 180,48 30 777,68 37 946,65 39 055,66 39 579,69 39 748,0039 748,0039 748,0039 590,1139 579,69

0,00

0,00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,0025 000,0015 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0030 000,0025 000,0015 610,000,00

0,00

0,00

1.3.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 178,89 14 178,89 22 178,8922 178,8922 178,8922 178,8922 178,89

Факт/прогноз

0,00 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,89 22 178,8922 178,8922 178,8922 178,8922 178,89

0,00

0,00

1.5.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 2 158,99 5 158,99 8 158,99 10 158,99 12 158,9912 158,9912 158,9912 158,9912 158,99

Факт/прогноз

0,00 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,99 12 158,9912 158,9912 158,9912 158,9912 158,99

0,00

0,00

1.6.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,3710 415,3710 415,3710 415,370,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 415,37 10 415,3710 415,3710 415,3710 415,3710 415,37

0,00

0,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 046,197 046,197 046,197 046,194 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 475,20 2 475,20 4 976,82 7 046,197 046,197 046,196 954,454 976,82

0,00

0,00

1.8.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 4 000,00 9 000,00 14 000,00 21 818,1821 818,1821 818,1821 818,1821 818,18

Факт/прогноз

0,00 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,18 21 818,1821 818,1821 818,1821 818,1821 818,18

0,00

0,00

1.9.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.10.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00 15 000,00 38 000,0038 000,0035 000,0030 000,0025 000,00

Факт/прогноз

0,00 7 600,00 13 027,16 23 617,17 23 617,17 24 682,66 38 000,0038 000,0038 000,0038 000,0028 082,52

0,00

0,00


