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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры , ЕД

31.12.2020 22,0000 28,0000 42,0000 46,0000 53,0000 64,0000Основной

показатель

18,0000

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, ЕД

31.12.2020 10,0000 14,0000 16,0000 25,0000 28,0000 42,0000Основной

показатель

11,0000
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Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Дагестан)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15 % числа посещений

организаций культуры (тысяча

посещений) (нарастающим итогом),

Тысяча посещений

01.01.2018 9 978,2980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

9 811,50

20
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы условия для

повышения качества художественного образования в 1842 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В 2021 году 306 образовательных учреждений;

в 2022 году - 309;

в 2023 году -  304;

в 2024 году - 313.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем

предусматривается согласование с Минкультуры России перечней образовательных учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и

материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из

федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в

музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительных предпрофессиональных

общеобразовате льных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательных программ среднего профессионального образования в

училищах. Субъекты РФ самостоятельно определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия

регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации. от 15.04.2014 г. № 317 Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (приложение 8)." Объем финансирования из федерального бюджета определяется с учетом

количества обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам ДШИ и программам СПО в училищах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

 С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных

инструментов, приобретены специальное оборудование и

расходные материалы для 18 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (детских музыкальных,

художественных, хореографических школ, школ искусств,

училищ). Результат – улучшение качества учебного процесса

для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях отрасли культуры на 10 % за

счет расширения перечня реализуемых образовательных

программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной

на 31.12.2022 - 9 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

на 31.12.2024 - 18 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

направленности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году будет осуществлена реконструкция,

капитальный ремонт не менее 303 сельских культурно – досуговых объектов;

в 2022 году –  328;

в 2023 году – 180;в 2024 году –  180.

Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской

местности, в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию мероприятия. Современные

культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для

маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также

предусматривается библиотека с читальным залом.  Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство

и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления

бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются:

- обеспеченность субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями культурно-досугового типа;

- наличие в региональной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального

строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а

также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной

власти субъекта Российской Федерации

культурно-досугового типа в сельской местности;

- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной

экспертизы;

-  подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации благоустройство

прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также

закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования, не предусмотренного проектно-сметной документацией

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

К 2023 году будут построены (реконструированы) или

капитально отремонтированы 50 культурно-досуговых

учреждения в сельской местности.

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

на 31.12.2021 - 36 ЕД

на 31.12.2022 - 38 ЕД

на 31.12.2023 - 40 ЕД

на 31.12.2024 - 42 ЕД

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет реконструировано 73

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 12; в 2023 году – 16; в 2024 году – 22.

Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и

коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В  Российской

Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или)

капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

К концу 2024 года будет реконструировано 73 региональных

и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В

2021 году – 9; в 2022 году – 12; в 2023 году – 16; в 2024 году

– 22. Реконструированные театры станут современными

объектами, оснащенными мультимедийными технологиями,

новейшими инженерными и коммуникационными

системами. Таким образом, реконструкция будет

способствовать увеличению качества и объемов спектаклей.

В  Российской Федерации всего насчитывается 150 театров

юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации

мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт

будут осуществлены в 31% из них.

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

организации в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие

сельских территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии

такой документации). Реконструкция строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктуры

в селе на основе современной материально-технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских

поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей

сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 37

сельских культурно – досуговых организаций.

Критериями отбора является:

- возможность обеспечения центра инженерными коммуникациями энергетическими ресурсами;- пешеходная и транспортная доступность участка,

предназначенного для строительства центра;

-уровень обеспеченности учреждениями культуры (отсутствие ЦКР);

- возможность привлечения специалистов культурно-досуговой деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

4.1

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

В 2021 году в Республике Дагестан будет

построено три культурно-досуговых учреждения.

Реконструкция и строительство культурно-досуговых

учреждений позволит обеспечить:

- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе

современной материально-технической базы;

- повышение уровня доступности культурных благ и услуг

для жителей сельских поселений, а также создание условий

для реализации их культурных потребностей и творческого

потенциала.

на 31.12.2021 - 3 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года драйверами федерального

проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.

В 2022 году – 2;

В 2023 году – 4;

В 2024 году – 33.

ЦКР  - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе,

сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

В 2022 году по типовому проекту Минкультуры России в

Республике Дагестан в городском округе «город Кизляр»

будет построен Центр культурного развития.

ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с

концертным залом и кинозалами для детей и взрослых,

сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге

реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР

получат около 4,2 млн. человек.

Строительство выполнено в соответствии с разрешением на

строительство, проектной документацией, а также

соответствует установленным требованиям. Получено

заключение стройнадзора, разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен

ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024



11

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут приобретены 610

автоклубов (в 2021 году - 106, в 2022 году - 101, далее ежегодно по 100 единиц) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей,

проживающих вотдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по приобретению

передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на  официальном сайте Минкультуры России .

Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое,

световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-

трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

До 2024 года за счет средств федерального и

республиканского бюджетов будут приобретены 16

передвижных (многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания населения, в том числе

сельского населения.

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 8 ЕД

на 31.12.2024 - 16 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет создано 1070  модельных

муниципальных библиотек, в 2021 году - 305, в 2022 - 239, далее ежегодно по 110 единиц*.

Главные задачи проекта:

- повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения;

- предоставление достоверной, проверенной информации в непосредственной близости от места жительства;

- равные возможности для городских и сельских жителей в доступе к информации и современным технологиям;

- создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление новых возможностей для образования и самореализации;

- формирование нового позитивного имиджа современных библиотек России.

Созданные модельные библиотеки станут культурно-интеллектуальными центрами для жителей своего населенного пункта благодаря

обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения,

самообразования, групповых занятий и встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом, развитие

сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях.

Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий. При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и

пожелания живущих в населенном пункте граждан. Исходя из нужд аудитории формируется новый фонд библиотеки и программа мероприятий,

закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы библиотеки. Для эффективного достижения результата

разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности

общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта

деятельности общедоступной библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой.

С 2021 г. на базе существующих переоснащенных библиотек будет внедрен проект "Точка концентрации талантов "Гений места", направленный в

т.ч. на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Цель проекта – общение, обмен идеями и формирование на местах молодежных креативных команд.

На базе модельных библиотек, с помощью модерации (онлайн и офлайн) специально разработанных мероприятий, создаются креативные команды,

которые состоят из творцов (художники, дизайнеры, архитекторы и др.), экономистов (продюсеров, менеджеров), юристов и др.Модельные

библиотеки проводят мастер-классы, лекции, онлайн-курсы по творческому предпринимательству и современным маркетинговым технологиям в

части популяризации и продвижения местной культуры, а также обучающие семинары по привлечению финансирования на творческие проекты.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024



13

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

К 2024 году будет создано 6 модельные муниципальные

библиотеки. Стоимость типового комплекта оборудования и

мебели по результатам пилотных проектов составляет: для

муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для

центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального

бюджета).

на 15.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 6 ЕД

на 31.12.2023 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет проведена реновация 31

региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 2;в 2023 году – 6;в 2024 году – 19;Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем

осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых

выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями

здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать  мультимедийные

технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг,

предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как

следствие, повлияет на динамику посещаемости.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение

качества культурной среды

Проведена реновация 15 региональных и муниципальных

учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов,

в 2024 году – 15 (нарастающим итогом). В Республике

Дагестан планируется строительство Дома танца ансамбля

«Лезгинка», в г. Махачкале.

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет реконструировано,

капитально отремонтировано 989 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. В 2021 году 276, в 2022 году 200, в

2023 году 166, в 2024 году 197.  Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади

для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в

оперативное управление.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные детские школы искусств по

видам искусств

К концу 2024 года будет реконструировано, капитально

отремонтировано 670 региональных и муниципальных

детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить

условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в

том числе расширить площади для ведения образовательной

деятельности путем капитального ремонта и реконструкции

зданий с целью их передачи детским школам искусств в

оперативное управление. В Республике Дагестан к концу

2024 года будут капитально отремонтированы 11 детских

школ искусств по видам искусств.

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 8 ЕД

на 31.12.2024 - 16 ЕД

31.12.2024

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Технически оснащены муниципальные музеи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет оснащено 434

муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской

Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Технически оснащены муниципальные музеи

К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальных

музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году -

157. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов

Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев

позволит модернизировать пространство, а также увеличить

количество посещений музеев.

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 7 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.1 0,00 212,790,00 57,88 0,00 270,670,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 56,78 126,39 0,00 0,00 183,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212,79

202,65

202,65

10,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,67

260,00

260,00

10,66

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,88

57,35

57,35

0,53

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

2.1 0,00 359,4185,27 93,94 0,00 538,620,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 50,31 63,47 311,22 0,00 0,00 425,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,27

85,27

0,00

0,00

0,00

359,41

359,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538,62

538,62

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,94

93,94

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

3.1 0,00 25,1423,89 0,00 47,90 96,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 22,69 0,00 22,69 0,00 45,50 90,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,89

23,89

0,00

0,00

0,00

25,14

23,89

23,89

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

47,90

47,90

47,90

0,00

96,93

95,67

71,78

1,26

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

4.1 110,22 162,0762,62 107,25 114,85 760,89203,87

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 104,71 59,49 97,58 143,25 193,68 109,11 707,83
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,22

110,22

110,22

0,00

62,62

62,62

62,62

0,00

0,00

162,07

150,79

150,79

11,28

203,87

203,87

203,87

0,00

114,85

114,85

114,85

0,00

760,89

745,08

745,08

15,81

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107,25

102,72

102,72

4,53

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

5.1 0,00 0,000,00 0,00 20,16 20,160,00

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,15 19,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,16

20,16

20,16

0,00

20,16

20,16

20,16

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

6.1 0,00 30,000,00 15,00 0,00 45,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 15,00 30,00 0,00 0,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

30,00 0,00 0,00 45,0015,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

организации в сельской местности 0

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

7.1 0,00 0,000,00 85,06 0,00 85,060,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,06

83,16

83,16

85,06

83,16

83,16
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,90

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол 0

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

8.1 0,00 0,000,00 0,00 49,47 49,470,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,47

49,47

0,00

0,00

49,47

49,47

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 0

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

9.1 0,00 33,220,00 62,14 117,40 247,4634,69

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 58,45 29,98 32,96 111,53 232,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,22

31,56

31,56

1,66

34,69

34,69

34,69

0,00

117,40

117,40

117,40

0,00

247,46

245,17

245,17

2,28

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,14

61,52

61,52

0,62

0,00

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Технически оснащены муниципальные музеи0

Технически оснащены муниципальные

музеи

10.1 0,00 19,410,00 0,00 10,40 40,2210,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 19,03 10,30 10,30 39,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,41

19,22

19,22

0,19

10,40

10,40

10,40

0,00

10,40

10,40

10,40

0,00

40,22

40,03

40,03

0,19

10.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 110,22 171,78 421,27 842,05

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Дагестан)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

248,97 360,18 2 154,47

104,71 682,57132,49 370,27 236,94 342,59 1 869,57

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 7,58 24,53

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

110,22 817,52171,78 413,69

110,22 458,1162,62 319,75

0,00 0,00 32,11

248,97 360,18 2 122,37

248,97 310,71 1 510,38

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,22 842,05171,78 421,27 248,97 360,18 2 154,47

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бутаева З.А. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бутаева З.А. Министр 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

5 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

7 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60
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8 Участник регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

10 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

11 Участник регионального

проекта

Алиев М.А. главный специалист-эксперт

отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Курбанов М.А. 80

12 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Начальник отдела по работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями культуры

Бутаева З.А. 100

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

14 Участник регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

10
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15 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бутаева З.А. Министр 30

17 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бутаева З.А. Министр 30

Технически оснащены муниципальные музеи

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

20 Участник регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60
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Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курбанов М.А. Первый заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

60

24 Участник регионального

проекта

Гаджиев М.Х. Статс-секретарь – заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

10
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6. Дополнительная информация

 *1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организаций культуры» (16 ед.) сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры,

построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды учреждений: Центры культурного развития,

культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Источник данных: формы

федерального статистического наблюдения. **2. Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное

оборудование»           (3 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству учреждений культуры (детские школы

искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт). Источник данных: формы

федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

 С 2020 по 2024 годы

обновлен парк

музыкальных

инструментов,

приобретены специальное

оборудование и расходные

материалы для 18

образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных,

хореографических школ,

школ искусств, училищ).

Результат – улучшение

качества учебного

процесса для одаренных

детей, а также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры на 10 % за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных

программ и учебных

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дисциплин, в том числе

интерактивной

направленности.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

03.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закупка включена в план закупок1.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

12.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.12

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.13

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.17

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.18

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

04.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.19

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.20

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.21

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

12.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

1.22

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РРП

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.23

Акт Акт приема-передачи

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.24

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек 0

2

В 2022 году по типовому

проекту Минкультуры

Россиив Республике

Дагестан в городском

округе «город Кизляр»

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

будет построенЦентр

культурного развития.

ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространствос

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта

доступ к современным

услугам ЦКР получат

около 4,2 млн.

человек.Строительство

выполнено в соответствии

с разрешениемна

строительство, проектной

документацией, а также

соответствует

установленным

требованиям. Получено

заключение стройнадзора,

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Началась эксплуатация

объекта (назначен

ответственный за

эксплуатацию объекта

недвижимости).

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РРП

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Земельный участок сформирован и

предоставлен заказчику

2.6.1

Прочий тип документа

РРП02.11.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2020

Получена положительное заключение по

результатам государственных экспертиз

2.7.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.06.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.8.1

Прочий тип документа

РРП11.01.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

08.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.12

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.13

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок2.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.17

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.18

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

2.19

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.20

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

31.12.2022



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.21

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.22

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного2.23

Прочий тип документа

Курбанов М. А., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительного надзора получено

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.24

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.25

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план-график закупок2.26

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.27

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

2.28

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.29

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.30

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

22.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.31

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.32

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.33

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.34

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации 0

3

До 2024 года за счет

средств федерального и

республиканского

бюджетов будут

приобретены 16

передвижных

(многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания населения,

в том числе сельского

населения.

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке3.2.1

 

- -



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов

3.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов

3.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.5

 

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

3.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РНП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов

3.7

 

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов

3.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

3.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

3.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.12

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.13

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

3.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РНП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов

3.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

Проведена реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной

среды 0

4

Проведена реновация 15

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, к 2023 году – 9

проектов,в 2024 году – 15

(нарастающим итогом).В

Республике Дагестан

планируется

строительствоДома танца

ансамбля «Лезгинка», в г.

Махачкале.

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Строительно-монтажные работы4.1

Прочий тип документа

Курбанов М. А., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

завершены

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

-



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

02.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.12

Прочий тип документа -

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.13

Прочий тип документа -

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Телякавов М. П.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

08.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

4.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.17

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.18

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.19

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.20

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.21

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

4.22

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол 0

5

К концу 2024 года будет

реконструировано 73

региональных и

муниципальных театров

юного зрителя и театров

кукол. В 2021 году – 9; в

2022 году – 12; в 2023

году – 16; в 2024 году –

22. Реконструированные

театры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Таким

образом, реконструкция

будет способствовать

увеличению качества и

объемов спектаклей. В

Российской Федерации

всего насчитывается 150

театров юного зрителя и

Бутаева З. А.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

театров кукол. Благодаря

реализации мероприятия

реконструкция и (или)

капитальный ремонт

будут осуществлены в

31% из них.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

5.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений)

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов

5.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РНП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

5.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

5.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РНП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок5.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об5.12

Прочий тип документа

Курбанов М. А., РНП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исполнении контроля (договора)

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств по

видам искусств 0

6

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются творчески

одаренные дети, в том

числе расширить площади

для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи

детским школам искусств

в оперативное

Бутаева З. А.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

управление. В Республике

Дагестан к концу 2024

года будут капитально

отремонтированы 11

детских школ искусств по

видам искусств.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

6.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов*

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных6.12

Прочий тип документа

Бутаева З. А., РРП

-

31.12.202



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Министр2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.13

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок6.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

6.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.17

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.18

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.19

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.20

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план-график закупок6.21

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.22

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

6.23

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.24

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.25

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

6.26

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.27

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Бутаева З. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -

Технически оснащены муниципальные музеи0

7

К концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев. В

2022 году - 105, в 2023

году - 172, в 2024 году -

157. Проводится ежегодны

конкурс проектов

субъектов Российской

Федерации. Оснащение

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

7.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

7.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

7.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок7.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

7.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

7.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

7.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

7.10

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок7.12

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

7.13

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РНП

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

7.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

7.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

7.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации (муниципальным образованиям)

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

7.17

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.18

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок7.19

Прочий тип документа

Курбанов М. А., РНП

-

01.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.20

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

7.21

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены и (или) реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

8

В 2021 году в Республике

Дагестанбудет

построенотрикультурно-

досуговых

учреждения.Реконструкци

я и строительство

культурно-досуговых

учреждений позволит

обеспечить:- развитие

культурной

инфраструктуры на селе

на основе современной

материально-технической

базы;- повышение уровня

доступности культурных

благ и услуг для жителей

сельских поселений, а

также создание условий

для реализации их

культурных потребностей

и творческого потенциала.

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.03.2021

Земельный участок сформирован и

предоставлен заказчику

8.1.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.03.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

объект "Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

8.2.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.03.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

объект "Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

8.2.2

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.03.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Получено разрешение на строительство

объекта "Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

8.3.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.05.2021

Получено разрешение на строительство

объекта "Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

8.3.2

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.05.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Строительно-монтажные работы завершены по8.4.1

Прочий тип документа -

РРП01.06.202 Курбанов М. А.,30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объекту "Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

1 Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

1

Строительно-монтажные работы завершены по

объекту "Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

8.4.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

30.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %8.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Техническая готовность объекта "Дом

культуры в с. Губден Карабудахкентского

района", %

8.5.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Техническая готовность объекта "Дом

культуры в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского

района", %

8.5.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора получено по объекту

"Дом культуры в с. Губден

Карабудахкентского района"

8.6.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора получено по объекту

"Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр

Дербентского района"

8.6.2

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Объект недвижимого имущества "Дом

культуры в с. Губден Карабудахкентского

района" введен в эксплуатацию

8.7.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Объект недвижимого имущества "Дом

культуры в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского

района" введен в эксплуатацию

8.7.2

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества "Дом культуры в с.

8.8.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Губден Карабудахкентского района"

произведена

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества "Дом культуры в с.

Зидьян-Казмаляр Дербентского района"

произведена

8.8.2

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Курбанов М. А.,

Начальник отдела по

работе с

государственными

программами и

муниципальными

учреждениями

культуры

31.12.2021

Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

9

К 2024 году будет создано

6 модельные

муниципальные

библиотеки.Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5 млн.

рублей,а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок9.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

9.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РНП

-

30.12.2022



97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о9.10

Прочий тип документа

Курбанов М. А.,

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

9.11

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок9.12

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.13

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

9.14

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.15

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

9.16

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.17

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

10

К 2023 году будут

построены

(реконструированы) или

капитально

отремонтированы 50

культурно-досуговых

учреждения в сельской

местности.

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику10.1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

10.2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

20.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы10.4

Прочий тип документа

Курбанов М. А., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

завершены

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %10.5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

10.6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

10.8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок10.9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

10.1

0

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

10.1

1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

10.1

2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

10.1

3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

3.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %10.1

4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

4.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %10.1

5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.1

6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

28.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

6.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

10.1

7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

10.1

8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.1

9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

10.2

0

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

0.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план-график закупок10.2

1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

10.2

2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

2.1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

10.2

3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

3.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

10.2

4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

30.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

10.2

5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

5.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %10.2

6

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

6.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.2

7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

10.2

8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

10.2

9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.3

0

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Гаджиев М. Х., Статс-

секретарь –

заместитель министра

культуры Республики

Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.3

1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.3

2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

2.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.3

3

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план-график закупок10.3

4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

10.3

5

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

5.1

 

- -

КТ: Предоставление информации об

исполнении контроля (договора)

10.3

6

 

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

10.3

7

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

РНП

-

30.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

7.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

10.3

8

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

8.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

10.3

9

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3

9.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

10.4

0

Прочий тип документа

Тип закрывающего

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации (муниципальным образованиям)

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

министра культуры

Республики Дагестан

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4

0.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.4

1

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4

1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.4

2

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4

2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении10.4

Прочий тип документа

Курбанов М. А., РНП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4

3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

10.4

4

Прочий тип документа

Тип закрывающего

документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт,

письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Курбанов М. А.,

Первый заместитель

министра культуры

Республики Дагестан

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4

4.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Дагестан)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Базовое значение показателя

сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды организаций:

центры культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения,

муниципальные библиотеки,

образовательные организации

сферы культуры, музеи

Показатель характеризует



118

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рост количества организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных за период

с 2017 года

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тысяча посещений) (нарастающим итогом) Тысяча посещений

3 Увеличение числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом)

Увеличение числа посещений

организаций культуры

(нарастающим итогом)


